

平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第2回公表)

公表年月日:平成25年11月22日

(教育委員会総務課・社会教育課)

整理 番号	工 事 等 の 名 称	場 所	期 間	種 別	工 事 等 の 概 要	入札及び 契約の方法	入 札 時 期	備 考
1	繰 財部中学校屋内運動場及び武道館 建設工事監理業務委託	財部町 北俣	304日間	委託	鉄筋コンクリート造平屋建て 屋内運動場:960㎡ 武道館:301㎡ 計1,261㎡ 工事監理業務委託	随意	第1四半期	執行済み
2	繰 財部中学校屋内運動場及び武道館 建築工事	財部町 北俣	216日間	建築一式	鉄筋コンクリート造平屋建て 屋内運動場 A=960㎡ 武道館 A=301㎡ 計 A=1,261㎡	条件付一般	第1四半期	執行済み
3	繰 財部中学校屋内運動場及び武道館 電気設備工事	財部町 北俣	216日間	電気	鉄筋コンクリート造平屋建て 屋内運動場 A=960㎡ 武道館 A=301㎡ 計 A=1,261㎡	条件付一般	第1四半期	執行済み
4	繰 財部中学校屋内運動場及び武道館 機械設備工事	財部町 北俣	216日間	管	鉄筋コンクリート造平屋建て 屋内運動場 A=960㎡ 武道館 A=301㎡ 計 A=1,261㎡	条件付一般	第1四半期	執行済み
5	恒吉小学校倉庫棟建設工事	大隅町 恒吉	61日間	建築一式	A=36.86㎡	指名	第1四半期	執行済み
6	財部中学校部室棟改装工事	財部町 北俣	83日間 60日間	建築一式	木造平屋建て 46.8㎡	指名	第1四半期 第4四半期	変更 執行済み
7	柳迫小学校屋内運動場 改築基本及び実施設計業務委託	末吉町 深川	107日間 120日間	委託	構造:鉄筋コンクリート造 面積:660㎡程度 太陽光発電設置	指名	第2四半期	変更 執行済み
8	財部中学校南登校門等設置工事	財部町 北俣	82日間 50日間	土木一式	南登校門 1基 通路(ゴムチップ製舗装)230㎡ フェンス L=29m	条件付一般	第2四半期	変更 執行済み
9	恒吉小学校特別教室棟解体工事	大隅町 恒吉	75日間 60日間	建築一式	昭和45年建設 鉄筋コンクリート造二階建て 1006㎡	条件付一般	第2四半期	変更 執行済み
10	恒吉小学校事務補佐室改修工事	大隅町 恒吉	43日間 60日間	建築一式	昭和45年建設 内部改修:24㎡ 屋根防水:126㎡ シート防水から塗膜防水へ	指名	第2四半期	変更 執行済み

平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第2回公表)

公表年月日:平成25年11月22日

(教育委員会総務課・社会教育課)

整理 番号	工 事 等 の 名 称	場 所	期 間	種 別	工 事 等 の 概 要	入札及び 契約の方法	入 札 時 期	備 考
11	恒吉小学校農具及び堆肥置場棟 新築工事	大隅町 恒吉	85日間 80日間	建築一式	木造平屋建てセメント瓦葺き 床面積 55.29㎡ 建築面積 92.16㎡	指名	第2四半期	変更 執行済み
12	末吉小学校2号棟西側便所 改修工事	末吉町 上町	32日間 60日間	管 建築一式	1, 2, 3階給排水配管改修 壁, 天井, 床塗装	指名	第2四半期	変更 執行済み
13	恒吉小学校附属建物解体等工事	大隅町 恒吉	90日間	建築一式	解体工事 渡り廊下 鉄骨造2棟 210㎡ 簡易構造物7棟, 花壇等3基 改修 ゴミ置場 3.7㎡ 飼育小屋 7.4㎡ 芝張り 1.168㎡	指名	第2四半期	追加 執行済み
14	財部中学校屋内運動場及び武道館 外構工事	財部町 北俣	90日間	土木一式	屋内運動場及び武道館外構工事	条件付一般	第3四半期	
15	繰 財部中学校屋内運動場 解体工事	財部町 北俣	60日間	建築一式	昭和42年建設 鉄筋コンクリート造 瓦棒鉄板葺き 894㎡	条件付一般	第3四半期	変更 執行済み
16	財部中学校自転車置場設置工事	財部町 北俣	80日間	建築一式	A=225㎡	条件付一般	第3四半期	
17	財部中学校ごみ置場及び プロパン庫棟新築工事	財部町 北俣	103日間 60日間	建築一式	鉄筋コンクリート造平屋建て 床面積 8.75㎡(ごみ置場:6.25㎡, プロパン庫:2.5㎡)	指名	第3四半期	変更
18	尾崎山集会施設 地盤沈下対策工事	末吉町 二之方	100日間	土木一式	地盤沈下対策工事	指名	第3四半期	
19	財部中学校通路舗装工事	財部町 北俣	50日間	舗装	A=337㎡	指名	第4四半期	