

令和4年度 建設工事等発注見通し一覧表(第3回公表)

公表年月:令和4年10月

(土木課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	過疎対策事業 柵井・岩南線改良舗装工事	末吉町 岩崎	5月	135日間	土木一式	L=120m	条件付一般	第1四半期	発注済み
2	排水路整備事業 緩毛原・七村線排水路整備工事	末吉町 深川	6月	125日間	土木一式	L=90m	条件付一般	第1四半期	発注済み
3	排水路整備事業 見帰・坂元線排水路整備工事	末吉町 南之郷	5月	130日間	土木一式	L=60m	条件付一般	第1四半期	発注済み
4	辺地対策事業 荒川内・八ヶ代線改良舗装工事	財部町 南俣	6月	187日間	土木一式	L=120m	条件付一般	第1四半期	発注済み
5	過疎対策事業 切通・空比野線改良舗装工事	財部町 南俣	7月	170日間	土木一式	L=100m	条件付一般	第1四半期	発注済み
6	過疎対策事業 空比野・八ヶ代線改良舗装工事	財部町 南俣	7月	205日間	土木一式	L=100m	条件付一般	第1四半期	発注済み
7	市単独事業 水の手・桜並木線法面保護工事	財部町 南俣	7月	140日間	とび・土 工・コン リート	L=100m	指名	第1四半期	発注済み
8	排水路対策事業 平木・伊屋松線流末排水路改修 工事	大隅町 月野	4月	110日間	土木一式	L=100m	指名	第1四半期	発注済み
9	辺地対策事業 笠木・かんじん松線測量設計業 務委託	大隅町 中之内	5月	120日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	発注済み
10	過疎対策事業 紺垣線測量設計業務委託	大隅町 大谷	5月	120日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	発注済み
11	過疎対策事業 桂・二重堀線改良舗装工事	大隅町 中之内	6月	170日間	土木一式	L=160m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	発注済み

12	過疎対策事業 柗井・岩南線測量設計業務委託	末吉町 岩崎	7月	100日間	委託	L=300m	指名	第2四半期	発注済み
13	過疎対策事業 二反久保・中原線測量設計業務委託	末吉町 南之郷	7月	100日間	委託	L=200m	指名	第2四半期	発注済み
14	過疎対策事業 蔵之町・後迫線改良舗装工事	末吉町 南之郷	9月	185日間	土木一式	L=200m	条件付一般	第2四半期	発注済み
15	過疎対策事業 中高松・西福留線改良舗装工事	末吉町 二之方	9月	135日間	土木一式	L=200m	条件付一般	第2四半期	発注済み
16	排水路整備事業 町畑・西福留線排水路整備工事	末吉町 二之方	9月	125日間	土木一式	L=100m	条件付一般	第2四半期	発注済み
17	排水路整備事業 畠中正ヶ峯線排水路整備工事	財部町 南俣	8月	125日間	土木一式	L=50m	指名	第2四半期	発注済み
18	排水路整備事業 十文字・宇都線排水路整備工事	財部町 下財部	8月	140日間	土木一式	L=100m	指名	第2四半期	発注済み
19	排水路整備事業 古井・荒川内線排水路改修工事	財部町 北俣	8月	125日間	土木一式	L=50m	指名	第2四半期	発注済み
20	県単急傾斜崩壊対策事業 川内2地区法面保護工事	財部町 下財部	8月	145日間	とび・土 工・コン リート	アンカー工 N=5本	指名	第2四半期	発注済み
21	社会資本整備総合交付金事業 正部・十文字線測量設計業務委託	財部町 下財部	8月	150日間	委託	測量設計 L=1,100m	指名	第2四半期	発注済み
22	社会資本整備総合交付金事業 正部・十文字線舗装補修工事	財部町 下財部	9月	205日間	土木一式	L=232m	条件付一般	第2四半期	発注済み
23	公共施設等適正管理推進事業 上正ヶ峯・田平線舗装補修工事	財部町 下財部	9月	152日間	舗装	L=112m	条件付一般	第2四半期	発注済み
24	土4市単独事業 笠木・かんじん 松線改良舗装工事	大隅町 中之内	7月	95日間	土木一式	L=60m	指名	第2四半期	発注済み
25	過疎対策事業 紺垣線改良舗装工事	大隅町 大谷	7月	145日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済み

26	排水路対策事業 小松線排水路改修工事	大隅町 大谷	8月	110日間	土木一式	L=120m	指名	第2四半期	発注済み
27	排水路対策事業 河原・飛佐線流末排水路改修工事	大隅町 大谷	9月	110日間	土木一式	L=150m	指名	第2四半期	廃止
28	土4社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線残土処理地整地工事	大隅町 中之内	7月	180日間	土木一式	残土押土V=4500m ³	指名	第2四半期	分割 発注済み
29	土4社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線改良舗装工事 (1工区)	大隅町 中之内	7月	195日間	土木一式	L=135.5m	条件付一般	第2四半期	分割 発注済み
30	土4社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線改良舗装工事 (2工区)	大隅町 中之内	9月	175日間	土木一式	L=100m	条件付一般	第2四半期	分割 発注済み
31	辺地対策事業 須田木線改良舗装工事	大隅町 須田木	8月	145日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	発注済み
32	辺地対策事業 笠木・かんじん松線改良舗装工事	大隅町 中之内	8月	145日間	土木一式	L=100m W=5.5m	条件付一般	第2四半期	発注済み
33	公共施設等適正管理推進事業 平木・伊屋松線舗装工事	大隅町 月野	9月	180日間	舗装	L=350m W=8.0m	条件付一般	第2四半期	発注済み
34	公共施設等適正管理推進事業 伊屋松・新留線舗装工事	大隅町 月野	9月	175日間	舗装	L=250m W=5.5m	条件付一般	第2四半期	発注済み
35	過疎対策事業 麓・橋野線改良舗装工事	末吉町 南之郷	10月	170日間	土木一式	L=200m	条件付一般	第3四半期	発注済み
36	過疎対策事業 原口・堂園上線改良舗装工事	末吉町 深川	10月	110日間	土木一式	L=200m	条件付一般	第3四半期	発注済み
37	過疎対策事業 小倉・坂下線改良舗装工事	末吉町 深川	10月	135日間	土木一式	L=200m	条件付一般	第3四半期	発注済み
38	排水路整備事業 迫・宇都之上線排水路整備工事	末吉町 深川	10月	110日間	土木一式	L=50m	条件付一般	第3四半期	発注済み
39	緊急自然災害防止対策事業 富田・永田迫線	末吉町 南之郷	11月	170日間	土木一式	L=50m	条件付一般	第3四半期	発注済み

40	橋梁長寿命化修繕事業 田之神橋補修工事	末吉町 二之方	11月	125日間	土木一式	補修1橋	条件付一般	第3四半期	
41	市単独事業 西飯塚線改良舗装工事	末吉町 岩崎	11月	80日間	土木一式	L=70m	指名	第3四半期	変更
42	市単独事業 閉山田・踊橋線舗装補修工事	財部町 下財部	11月	150日間	舗装	L=150m	指名	第3四半期	変更
43	橋梁長寿命化修繕事業 中間隧道補修設計業務委託	財部町 北俣	10月	120日間	委託	補修設計 一式	指名	第3四半期	発注済み
44	排水路整備事業 下中野・炭山谷線排水路改修工事	財部町 南俣	11月	125日間	土木一式	L=20m	指名	第3四半期	変更
45	排水路整備事業 大峯線排水路改修工事	財部町 北俣	11月	125日間	土木一式	L=50m	指名	第3四半期	変更
46	辺地対策事業 桐原橋上部工工事	財部町 下財部	11月	230日間	土木一式	橋長L=30.2m	指名	第3四半期	変更
47	辺地対策事業 高塚線改良舗装工事	財部町 下財部	11月	170日間	土木一式	L=120m	条件付一般	第3四半期	変更
48	辺地対策事業 桐原・溝之口線改良舗装工事	財部町 下財部	11月	225日間	土木一式	L=100m	条件付一般	第3四半期	変更
49	橋梁長寿命化修繕事業 瓶台4号橋修繕工事	財部町 北俣	11月	125日間	土木一式	L=12.4m	条件付一般	第3四半期	変更
50	橋梁長寿命化修繕事業 井手頭橋修繕工事	財部町 北俣	12月	145日間	土木一式	L=8.0m	条件付一般	第3四半期	変更
51	排水路対策事業 須田木線流末排水路改修工事	大隅町 恒吉	11月	125日間	土木一式	L=60m	条件付一般	第3四半期	変更
52	河川補修事業 神牟礼川護岸補修工事	大隅町 坂元	10月	110日間	土木一式	L=15m	指名	第3四半期	
53	辺地対策事業 神牟礼・沖上線改良舗装工事	大隅町 大谷	10月	145日間	土木一式	L=100m W=7.0m	条件付一般	第3四半期	変更

54	過疎対策事業 土成・柳井谷線改良舗装工事	大隅町 中之内	10月	145日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	変更
55	過疎対策事業 神牟礼・三文字線改良舗装工事	大隅町 坂元	10月	125日間	土木一式	L=120m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	変更
56	緊急自然災害防止対策事業 寺 下竹山線	大隅町 岩川	12月	100日間	土木一式	L=23.0m	条件付一般	第3四半期	追加