

公表年月:令和4年10月

(水道課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	上水4-1法楽寺地区配水管布設工事	末吉町諏訪方	5月	131日間	水道施設	PEφ75 L=58m PEφ50 L=200m	条件付一般	第1四半期	変更発注済み
2	上水4-2元八幡地区配水管布設工事(1工区)	大隅町中之内	5月	146日間	水道施設	PEφ75 L=283m	条件付一般	第1四半期	分割発注済み
3	上水4-3元八幡地区配水管布設工事(2工区)	大隅町中之内	5月	146日間	水道施設	PEφ75 L=241m WEETAφ75 L=4m	条件付一般	第1四半期	分割発注済み
4	高松地区基礎造成工事	末吉町諏訪方	6月	100日間	水道施設	急速ろ過設備基礎 一式	条件付一般	第1四半期	廃止
5	上水4-4高松浄水場電気計装及びろ過施設整備等工事	末吉町諏訪方	6月	261日間	水道施設 電気計装	急速ろ過設備電気計装設備・監視装置整備	条件付一般	第1四半期	変更発注済み
6	高松地区ろ過装置工事	末吉町諏訪方	6月	220日間	水道施設 電気計装	急速ろ過設備 2基	条件付一般	第1四半期	廃止
7	上水4-5高松浄水場管理棟築造工事	末吉町諏訪方	6月	181日間	建築	高松浄水場管理棟 1棟	条件付一般	第1四半期	変更発注済み
8	上水4-7平原地区水道管布設工事	財部町南俣	7月	131日間	水道施設	PPφ40 L=460.0m PPφ20 L=5.0m	条件付一般	第1四半期	分割発注済み
9	上水4-8平原地区加圧ポンプ整備工事	財部町南俣	7月	131日間	電気	引込開閉器盤 1面 信号伝送装置収納盤 1面 加圧ポンプ整備 1式	条件付一般	第1四半期	分割発注済み
10	上水4-6高松浄水場水道管布設工事	末吉町諏訪方	8月	219日間	水道施設	高松浄水場内配管 一式	条件付一般	第2四半期	変更発注済み
11	上水4-9岩北地区配水管布設替工事	末吉町岩崎	9月	160日間	水道施設	PEφ75 L=415m	条件付一般	第2四半期	変更発注済み
12	下水4-1下水道浄化センター舗装工事	末吉町二之方	7月	120日間	舗装	表層工 A=599m <sup>2</sup> 乳剤散布 A=223m <sup>2</sup> アスカーブ L=33m 張コンクリート A=4.5m <sup>2</sup>	指名	第2四半期	分割発注済み

13	下水4-2下水道浄化センター外構工事	末吉町二之方	10月	95日間	土木	立入防止柵 L=62m 立入防止柵(再利用)L=40m 門扉(再利用) N=1基	指名	第3四半期	分割 発注済み
14	上水4-10麓・橋野線配水管布設替工事	末吉町二之方	10月	138日間	水道施設	HIVP $\phi$ 100 L=30m WEETA $\phi$ 100 L=35m	指名	第3四半期	変更 発注済み
15	上水4-11あけぼの地区配水管布設替工事(1工区)	大隅町岩川	11月	110日間	水道施設	PE $\phi$ 75 L=187m	条件付一般	第3四半期	追加
16	上水4-12あけぼの地区配水管布設替工事(2工区)	大隅町岩川	11月	110日間	水道施設	PE $\phi$ 75 L=211m	条件付一般	第3四半期	追加