

公表年月: 令和5年10月

(土木課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	土5 排水路整備事業 川内・松尾線 排水路整備工事	末吉町二之方	5月	160日間	土木一式	L=110m	条件付一般	第1四半期	発注済
2	土5 辺地対策事業 荒川内・八ヶ代線 改良工事	財部町南俣	6月	195日間	土木一式	L=80.95m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
3	土5 過疎対策事業 蔵之町・後迫線 改良工事	末吉町諏訪方	6月	170日間	土木一式	L=67m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
4	土5 過疎対策事業 柵井・岩南線 改良工事	末吉町岩崎	6月	170日間	土木一式	L=140m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
5	土5 過疎対策事業 麓・橋野線 改良工事	末吉町南之郷	6月	205日間	土木一式	L=150m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
6	土5 過疎対策事業 原口・堂園上線 改良工事	末吉町深川	6月	150日間	舗装	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
7	土5 過疎対策事業 二反久保・中原線 改良工事	末吉町南之郷	6月	185日間	土木一式	L=210m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
8	土5 過疎対策事業 紺垣線 改良工事	大隅町大谷	6月	150日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
9	土5 過疎対策事業 土成・柳井谷線 改良工事	大隅町中之内	11月	150日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
10	土5 過疎対策事業 切通・杳比野線 改良舗装工事	財部町南俣	6月	170日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
11	土5 過疎対策事業 阿那里2号線 改良舗装工事	財部町南俣	6月	233日間	土木一式	L=60m W=7.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
12	土5 市単独事業 閉山田・踊橋線 舗装補修工事	財部町下財部	6月	140日間	舗装	L=202m W=2.0~4.0m	指名	第1四半期	発注済
13	土5 辺地対策事業 北俣・馬立線 測量設計業務委託	財部町下財部	6月	120日間	委託	L=150m	指名	第3四半期	
14	土5 辺地対策事業 馬水・高塚線 旧桐原橋橋梁撤去設計業務委託	財部町下財部	6月	100日間	委託	取壊し詳細設計 1式	指名	第3四半期	発注済
15	土5 社会資本整備総合交付金事業 正部・十文字線 測量設計業務委託	財部町南俣	6月	150日間	委託	L=400m	指名	第3四半期	発注済
16	土5 排水路整備事業 片平1号線 測量設計業務委託	財部町下財部	6月	100日間	委託	L=350m	指名	第2四半期	発注済
17	土5 排水路整備事業 迫・宇都之上線 排水路整備工事	末吉町深川	6月	125日間	土木一式	L=50m	指名	第1四半期	発注済
18	土5 辺地対策事業 桐原・溝ノ口線 改良舗装工事	財部町下財部	7月	195日間	土木一式	L=134m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	発注済

19	土5 過疎対策事業 大良線 改良舗装工事	財部町北俣	7月	152日間	土木一式	L=76.2m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
20	土5 公共施設等適正管理推進事業 伊屋松・新留線 舗装改修工事	大隅町月野	7月	155日間	舗装	L=100m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
21	土5 公共施設等適正管理推進事業 平木・伊屋松線 舗装改修工事	大隅町月野	7月	170日間	舗装	L=150m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
22	土5 過疎対策事業 川路山・中須田木線 測量設計業務委託	大隅町須田木	7月	120日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	発注済
23	土5 過疎対策事業 土成・柳井谷線 測量設計業務委託	大隅町中之内	7月	120日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	発注済
24	土5 市単独事業 中野・岡元線 測量設計業務委託	大隅町月野	7月	100日間	委託	L=50m	指名	第1四半期	発注済
25	土5 市単独事業 柳迫小線 改良工事	末吉町深川	8月	140日間	土木一式	L=20m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
26	土5 辺地対策事業 須田木線 改良工事	大隅町須田木	8月	170日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
27	土5 辺地対策事業 笠木・かんじん松線 改良工事	大隅町中之内	11月	150日間	土木一式	L=100m W=5.5m	条件付一般	第3四半期	
28	土5 辺地対策事業 馬水・高塚線 改良舗装工事	財部町下財部	8月	185日間	土木一式	L=170m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	発注済
29	土5 社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線 改良工事	大隅町大谷	8月	240日間	土木一式	L=200m W=7.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
30	土5 過疎対策事業 蔵之町・後迫線 測量設計業務委託	末吉町諏訪方	8月	120日間	委託	L=200m	指名	第2四半期	発注済
31	土5 排水路整備事業 町畑・西福留線 排水路整備工事	末吉町二之方	8月	125日間	土木一式	L=60m	指名	第3四半期	
32	土5 排水路整備事業 見帰・坂元線 排水路整備工事	末吉町南之郷	8月	115日間	土木一式	L=30m	指名	第3四半期	変更
33	土5 排水路整備事業 高尾・緩毛原線 排水路整備工事	末吉町南之郷	8月	115日間	土木一式	L=50m	指名	第3四半期	変更
34	土5 排水路整備事業 北俣・馬立線 排水路整備工事	財部町北俣	8月	115日間	土木一式	L=85m	指名	第2四半期	発注済
35	土5 排水路整備事業 大峯線 排水路整備工事	財部町北俣	8月	125日間	土木一式	L=60m	指名	第2四半期	発注済
36	土5 排水路整備事業 切通・田代線 排水路整備工事	財部町南俣	8月	105日間	土木一式	L=40m	指名	第2四半期	廃止
37	土5 橋梁長寿命化修繕事業 宝来橋 修繕測量設計業務委託	財部町下財部	8月	120日間	委託		指名	第2四半期	発注済
38	土5 橋梁長寿命化修繕事業 通山橋 修繕測量設計業務委託	財部町南俣	8月	120日間	委託		指名	第2四半期	発注済
39	土5 橋梁長寿命化修繕事業 板越第2橋 修繕測量設計業務委託	財部町北俣	8月	120日間	委託		指名	第2四半期	発注済
40	土5 橋梁長寿命化修繕事業 正ヶ峯跨線橋外2橋 定期点検業務委託	全域	8月	150日間	委託	橋梁点検(鉄道関係)N=3橋	指名	第2四半期	廃止

41	土5 過疎対策事業 中高松・西福留線 改良工事	末吉町二之方	9月	195日間	土木一式	L=200m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
42	土5 過疎対策事業 二重堀・北線 改良工事	大隅町坂元	9月	185日間	土木一式	L=120m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
43	土5 過疎対策事業 神牟礼・三文字線 改良工事	大隅町坂元	9月	170日間	土木一式	L=120m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
44	土5 社会資本整備総合交付金事業 正部・十文字線 改良舗装工事	財部町南俣	9月	199日間	土木一式	L=200m W=7.0m	条件付一般	第3四半期	発注済
45	土5 公共施設等適正管理推進事業 上正ヶ峯・田平線 舗装改修工事	財部町下財部	8月	150日間	土木一式	L=110m W=6.3m	条件付一般	第2四半期	発注済
46	土5 辺地対策事業 神牟礼・冲上線 改良工事	大隅町大谷	10月	170日間	土木一式	L=100m W=5.5m	条件付一般	第2四半期	発注済
47	土5 辺地対策事業 高塚線 改良工事	財部町下財部	10月	170日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	廃止
48	土5 排水路整備事業 平木・伊屋松線 排水路整備工事	大隅町月野	10月	185日間	土木一式	L=100m	条件付一般	第3四半期	
49	土5 橋梁長寿命化修繕事業 報効橋 橋梁修繕工事	末吉町深川	10月	170日間	土木一式	L=42.1m	条件付一般	第3四半期	変更
50	土5 排水路整備事業 須田木線 排水路整備工事	大隅町須田木	10月	175日間	土木一式	L=60m	指名	第2四半期	発注済
51	土5 排水路整備事業 下中野・炭山谷線 排水路整備工事	財部町南俣	10月	105日間	土木一式	L=35m	指名	第3四半期	
52	土5 橋梁長寿命化修繕事業 村山橋外16橋 定期点検業務委託	全域	11月	150日間	委託	橋梁点検 N=17橋	指名	第3四半期	
53	土5 市単独事業 馬場・河原線 舗装補修工事	大隅町岩川	11月	150日間	舗装	L=100m W=8.0m	条件付一般	第3四半期	発注済
54	土5 過疎対策事業 小倉・坂下線 改良工事	末吉町深川	11月	140日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
55	土5 市単独事業 長迫線 法面整備工事	大隅町岩川	11月	125日間	土木一式	L=60m W=5.2m	指名	第3四半期	廃止
56	土5 道路台帳補正・作成業務委託	全域	12月	100日間	委託	道路台帳補正 1式	指名	第3四半期	
57	土5社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線構造物詳細設計業務委託	岩川	1月	100日間	委託	構造物詳細設計業務 1式	指名	第3四半期	追加
58	土5 緊急自然災害防止対策事業 長迫線 法面整備工事	岩川	1月	90日間	土木一式	L=10m	指名	第4四半期	追加
59	土5 緊急自然災害防止対策事業 新留線 法面整備工事	月野	1月	100日間	土木一式	L=40m	条件付一般	第4四半期	追加
60	土5 排水路整備事業 大峯線② 排水路整備工事	北俣	10月	115日間	土木一式	L=40m	指名	第4四半期	追加