

公表年月日:令和7年10月

(土木課)

整理 番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始 予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び 契約の方法	入札予定時期	備考
1	土7市単独事業 中原・白毛線 交差点改良工事	末吉町 諏訪方	9月	140日	土木一式	L=30m W=5.5m	一般	第3四半期	
2	土7市単独事業 新原・飯田線 測量設計業務委託	大隅町	6月	120日	土木一式	L=100m	指名	第1四半期	発注済み
3	土7市単独事業 上諏訪・花白線 測量設計業務委託	大隅町	6月	120日	土木一式	L=200m	指名	第1四半期	発注済み
4	土7市単独事業 西竹山線	大隅町	10月	180日	土木一式	L=100m	一般	第3四半期	
5	土7市単独事業 畠中・正ヶ峯線 改良舗装工事	財部町 南俣	11月	140日	土木一式	L=30m	一般	第2四半期	発注済み
6	土7辺地対策事業 須田木線	大隅町	5月	150日	土木一式	L=100m W=6.0m	一般	第1四半期	発注済み
7	土7辺地対策事業 笠木・かんじ ん松線	大隅町	7月	210日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第2四半期	発注済み
8	土7辺地対策事業 神牟礼・沖上 線	大隅町	5月	195日	土木一式	L=100m W=7.0m	一般	第1四半期	発注済み
9	土7辺地対策事業 荒川内・八ヶ 代線 改良舗装工事	財部町 南俣	9月	185日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第2四半期	発注済み
10	土7辺地対策事業 高塚線 改 良舗装工事	財部町 下財部	10月	170日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第3四半期	

11	土7辺地対策事業 桐原・溝ノ口線 改良舗装工事	財部町 下財部	7月	150日	土木一式	L=130m W=6.0m	一般	第3四半期	
12	土7辺地対策事業 北俣・馬立線 改良舗装工事	財部町 北俣	9月	195日	土木一式	L=150m W=6.5m	一般	第2四半期	発注済み
13	繰土6過疎対策事業 橋野・住吉線 測量設計業務委託	末吉町 二之方	7月	120日	土木コン サル	L=150m	指名	第1四半期	発注済み
14	繰土6過疎対策事業 蔵之町・後迫 測量設計業務委託	末吉町 諏訪方	7月	120日	土木コン サル	L=200m	指名	第1四半期	発注済み
15	繰土6過疎対策事業 蔵之町・後迫線 改良工事	末吉町 諏訪方	9月	195日	土木一式	L=150m W=6.0m	一般	第2四半期	発注済み
16	繰土6過疎対策事業 麓・橋野線 改良工事	末吉町 南之郷	8月	140日	土木一式	L=35m W=6.0m	一般	第1四半期	発注済み
17	繰土6過疎対策事業 橋野・住吉線 改良工事	末吉町 二之方	8月	185日	土木一式	L=150m W=5.0m	一般	第1四半期	発注済み
18	繰土6過疎対策事業 土成・柳井谷線	大隅町	10月	180日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第3四半期	
19	繰土6過疎対策事業 神牟礼・三文字線	大隅町	7月	100日	土木一式	L=60m W=5.0m	指名	第1四半期	発注済み
20	繰土6過疎対策事業 馬場・河原線	大隅町	7月	100日	土木一式	L=150m W=5.0m	一般	第1四半期	発注済み
21	繰土6過疎対策事業 杵比野・八ヶ代線 改良舗装工事	財部町 南俣	7月	185日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第2四半期	発注済み
22	土7過疎対策事業 笠木・馬渡線 測量設計業務委託	大隅町	6月	120日	土木一式	L=200m	指名	第1四半期	発注済み
23	土7過疎対策事業 高松・小鍋線 改良工事	末吉町 諏訪方	10月	195日	土木一式	L=160m W=4.0m	一般	第3四半期	

24	土7過疎対策事業 緩毛原・七村線 改良工事	末吉町 深川	8月	225日	土木一式	L=150m W=7.5m	一般	第2四半期	発注済み
25	土7過疎対策事業 紺垣線	大隅町	10月	150日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第3四半期	発注済み
26	土7過疎対策事業 二重堀・北線	大隅町	9月	150日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第2四半期	発注済み
27	土7過疎対策事業 川路山・中須田木線	大隅町	5月	150日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第1四半期	発注済み
28	土7過疎対策事業 笠木・馬渡線	大隅町	10月	180日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第4四半期	
29	土7過疎対策事業 七村4号線 改良舗装工事	財部町 南俣	8月	185日	土木一式	L=75m W=4.0m	一般	第3四半期	発注済み
30	土7社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線 測量設計業務委託	大隅町	6月	225日	土木一式	L=100m W=5.0m	指名	第1四半期	発注済み
31	土7社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線	大隅町	10月	225日	土木一式	L=100m W=5.0m	一般	第3四半期	
32	土7社会資本整備総合交付金事業 正部・十字線改良舗装工事	財部町 下財部	8月	225日	土木一式	L=200m W=7.0m	一般	第2四半期	発注済み
33	土7公共施設等適正管理推進事業 平木・伊屋松線 舗装改修工事	大隅町	7月	120日	舗装	L=100m W=6.0m	一般	第2四半期	発注済み
34	土7排水路整備事業 二重堀・川路山線 測量設計業務委託	大隅町	7月	100日	土木一式	L=200m	指名	第2四半期	発注済み
35	土7排水路整備事業 村山中線 排水路改修工事	末吉町 諏訪方	10月	115日	土木一式	L=20m	指名	第2四半期	発注済み
36	土7排水路整備事業 川内・松尾線 排水路整備工事	末吉町 二之方	6月	195日	土木一式	L=100m	一般	第3四半期	

37	土7排水路整備事業 柵井・岩南線 排水路整備工事	末吉町 岩崎	11月	140日	土木一式	L=80m	一般	第3四半期	
38	土7排水路整備事業 寺園・今町線排水路整備工事	末吉町 深川	11月	140日	土木一式	L=50m	指名	第3四半期	
39	土7排水路整備事業 沖上・大川原線	大隅町	6月	150日	土木一式	L=150m	一般	第1四半期	発注済み
40	土7排水路整備事業 馬場・竹山線	大隅町	6月	150日	土木一式	L=100m	一般	第1四半期	発注済み
41	土7排水路整備事業 二重堀・川路山線	大隅町	10月	150日	土木一式	L=100m	一般	第3四半期	
42	土7排水路整備事業 片平1号線排水路整備工事	財部町 下財部	5月	125日	土木一式	L=30m	指名	第1四半期	発注済み
43	土7排水路整備事業 大峯線排水路整備工事	財部町 北俣	6月	125日	土木一式	L=40m	指名	第1四半期	発注済み
44	土7橋梁長寿命化修繕事業 大谷橋 修繕測量設計業務委託	大隅町	8月	210日	委託	橋梁補修設計業務 一式	指名	第2四半期	発注済み
45	土7橋梁長寿命化修繕事業 中間隧道 トンネル補修工事	財部町 北俣	8月	225日	土木一式	L=90m	一般	第3四半期	
46	土7橋梁長寿命化修繕事業 通山橋 橋梁修繕工事	財部町 南俣	10月	170日	土木一式	橋梁補修工 一式	一般	第3四半期	
47	土7橋梁長寿命化修繕事業 宝来橋 橋梁修繕工事	財部町 下財部	10月	185日	土木一式	橋梁補修工 一式	一般	第3四半期	
48	土7河川維持事業 後川 寄州除去工事	財部町 北俣	10月	190日	土木一式	L=100m	指名	第3四半期	発注済み
49	土7橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託	全域	10月	180日	委託	橋梁 N=19橋	指名	第3四半期	

