

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	旧町名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
鹿児島県	曾於市	旧末吉町	三枝前地区	三枝前地区	既に実質化している地区														
			原村地区	原村地区	既に実質化している地区														
			鬼追いの郷地区	鬼追いの郷地区	既に実質化している地区														
			久保地区	久保地区	既に実質化している地区														
			宇都之上地区	宇都之上地区		①・②・③・④			→										
			末吉地区	末吉地区												①・②	→	③・④	→
			檣地区	檣地区												①・②	→	③・④	→
			高岡地区	高岡地区												①・②	→	③・④	→
			岩北地区	岩北地区												①・②	→	③・④	→
			岩南地区	岩南地区												①・②	→	③・④	→
			諏訪地区	諏訪地区												①・②	→	③・④	→
			光神地区	光神地区												①・②	→	③・④	→
			深川地区	深川地区												①・②	→	③・④	→
			柳迫地区	柳迫地区												①・②	→	③・④	→
		旧大隅町	梶ヶ野地区	梶ヶ野地区	既に実質化している地区														
			大隅南地区	大隅南地区	既に実質化している地区														
			柳井谷地区	柳井谷地区								①・②	→	③・④	→				
			新坂元地区	新坂元地区		①・②・③・④			→										
			荒神田地区	荒神田地区				①・②	→	③・④	→								
			榎木段・飛佐地区	榎木段・飛佐地区				①・②	→	③・④	→								
			新田場地区	新田場地区							①	→				②・③・④	→		
			岩川地区	岩川地区												①・②	→	③・④	→
			菅牟田地区	菅牟田地区												①・②	→	③・④	→
			笠木地区	笠木地区												①・②	→	③・④	→
			大隅北地区	大隅北地区												①・②	→	③・④	→
			恒吉地区	恒吉地区												①・②	→	③・④	→
大隅南地区	大隅南地区												①・②	→	③・④	→			
月野地区	月野地区												①・②	→	③・④	→			

都道府県名	市町村名	旧町名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		旧財部町	杵比野地区	杵比野地区	既に実質化している地区											
			帯野地区	帯野地区	既に実質化している地区											
			今別府地区	今別府地区	既に実質化している地区											
			七村地区	七村地区	①・②・③・④ →											
			財部地区	財部地区										①・② →		③・④ →
			財部北地区	財部北地区										①・② →		③・④ →
			財部南地区	財部南地区										①・② →		③・④ →
			中谷地区	中谷地区										①・② →		③・④ →

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続