

令和8年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:令和8年4月

(教育委員会総務課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	末吉小学校改築外構工事(1工区)	末吉町上町	2月	180日間	建築一式	校舎周囲及び中庭外構舗装、ウッドデッキ、植栽等	一般	第4四半期	
2	大隅中学校高圧受電設備機器取替工事	大隅町岩川	6月	90日間	電気	高圧受電設備機器取替 高圧気中開閉器、進相コンデンサ、高圧リアクトル等取替	一般	第1四半期	
3	末吉中学校エレベーター改修工事	末吉町二之方	6月	200日間	機械器具設置	エレベーター改修 2基 主ロープ取替、調速機用ロープ取替、ドアセンサー取替等	指名	第1四半期	
4	末吉中学校大規模盛土対策工事	末吉町二之方	7月	390日間	土木一式	法面抑止工及び暗渠工	一般	第1四半期	
5	末吉小学校改築造成工事(3工区)	末吉町上町	9月	195日間	土木一式	排水構造物工一式	一般	第2四半期	