

公表年月:令和6年5月

(土木課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	土6市単独事業 坂元中線 測量設計業委託	末吉町南之郷	5月	180日	業務委託	L=200m	指名	第1四半期	
2	土6市単独事業 柳井谷・箕原線改良舗装工事	末吉町深川	6月	140日	土木一式	L=30m	指名	第1四半期	発注済
3	土6市単独事業 中野・岡元線改良舗装工事	大隅町月野	7月	125日	土木一式	L=50m	指名	第2四半期	
4	土6辺地対策事業 笠木・かんじん松線 改良舗装工事	大隅町中之内	12月	170日	土木一式	L=100m W=5.5m	条件付一般	第3四半期	
5	土6辺地対策事業 笠木・かんじん松線 測量設計業務委託	大隅町中之内	7月	180日	業務委託	L=100m	指名	第1四半期	
6	土6辺地対策事業 神牟礼・沖上線 改良舗装工事	大隅町大谷	10月	170日	土木一式	L=100m W=7.0m	条件付一般	第3四半期	
7	土6辺地対策事業 須田木線 改良舗装工事	大隅町須田木	6月	150日	土木一式	L=70m W=5.5m	条件付一般	第1四半期	発注済
8	土6辺地対策事業 須田木線 測量設計業務	大隅町須田木	5月	100日	土木コンサル	L=200m W=5.5m	指名	第1四半期	発注済
9	土6辺地対策事業 荒川内・八ヶ代線 改良舗装工事	財部町北俣	7月	185日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
10	土6辺地対策事業 北俣・馬立線改良舗装工事	財部町北俣	9月	195日	土木一式	L=150m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
11	土6辺地対策事業 桐原・溝ノ口線 改良舗装工事	財部町下財部	10月	205日	土木一式	L=130m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
12	土6辺地対策事業 馬水・高塚線改良舗装工事	財部町下財部	10月	195日	土木一式	L=30m	条件付一般	第3四半期	
13	土6辺地対策事業 高塚線 測量設計業務委託	財部町下財部	7月	180日	業務委託	L=400m	指名	第2四半期	
14	繰土5過疎対策事業 麓・橋野線改良舗装工事	末吉町南之郷	11月	170日	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	
15	繰土5過疎対策事業 二反久保・中原線 改良舗装工事	末吉町南之郷	6月	170日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
16	繰土5過疎対策事業 神牟礼・三文字線 改良舗装工事	大隅町坂元	7月	150日	土木一式	L=120m W=5.0m	指名	第2四半期	

17	繰土5過疎対策事業 紺垣線 改良舗装工事	大隅町坂元	7月	170日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
18	繰土5過疎対策事業 土成・柳井谷線 改良舗装工事	大隅町中之内	10月	170日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
19	繰土5過疎対策事業 切通・李比野線 改良舗装工事	財部町南俣	9月	185日	土木一式	L=110m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
20	土6過疎対策事業 蔵之町・後迫線 改良舗装工事	末吉町諏訪方	11月	195日	土木一式	L=180m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
21	土6過疎対策事業 梶井・岩南線 改良舗装工事	末吉町岩崎	11月	170日	土木一式	L=150m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
22	土6過疎対策事業 蔵之町・五位塚線 改良舗装工事	末吉町諏訪方	11月	125日	土木一式	L=100m W=5.0m	指名	第3四半期	
23	土6過疎対策事業 川路山・中須田木線 改良工事	大隅町須田木	9月	170日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
24	土6過疎対策事業 二重堀・北線 改良舗装工事	大隅町坂元	9月	205日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
25	土6過疎対策事業 馬場・河原線 舗装改良工事	大隅町岩川	11月	150日	舗装	L=100m W=7.0m	条件付一般	第2四半期	
26	土6過疎対策事業 李比野・ハヶ代線 改良舗装工事	財部町南俣	6月	195日	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	発注済
27	土6過疎対策事業 七村4号線 測量設計業務委託	財部町南俣	5月	120日	土木 コンサル	L=50m	指名	第1四半期	発注済
28	土6過疎対策事業 橋野・住吉線 測量設計業務委託	末吉町二之方	7月	120日	土木 コンサル	L=200m W=5.5m	指名	第2四半期	
29	土6社会資本整備総合交付金事業 河原・飛佐線 改良舗装工事	大隅町大谷	9月	240日	土木一式	L=200m W=7.0m	条件付一般	第2四半期	
30	土6社会資本整備総合交付金事業 正部・十文字線 改良舗装工事	財部町下財部	10月	195日	土木一式	L=200m	条件付一般	第3四半期	
31	土6社会資本整備総合交付金事業 正部・十文字線 測量設計業務委託	財部町下財部	7月	180日	業務委託	L=600m	指名	第2四半期	
32	土6公共施設等適正管理推進事業 平木・伊屋松線 舗装改修工事	大隅町月野	10月	185日	舗装	L=200m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
33	土6公共施設等適正管理推進事業 馬立・須賀線 舗装改修工事	財部町南俣	10月	155日	舗装	L=100m W=6.6m	条件付一般	第3四半期	
34	土6排水路整備事業 迫・宇都之上線 排水路整備工事	末吉町深川	11月	120日	土木一式	L=50m	指名	第3四半期	
35	土6排水路整備事業 高尾・緩毛原線 排水路整備工事	末吉町南之郷	11月	140日	土木一式	L=60m	指名	第3四半期	
36	土6排水路整備事業 川内・松尾線 排水路整備工事	末吉町二之方	6月	150日	土木一式	L=10m	条件付一般	第1四半期	発注済

