

公表年月:令和6年5月

(まちづくり推進課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	市営川内団地9号棟 天井改修工事	末吉町 二之方	6月	90日間	建築一式	18戸 天井増張工事	指名	第1四半期	
2	市営川内団地6号棟 外壁落下防止等改善工事	末吉町 二之方	7月	200日間	建築一式	外壁落下防止等改修	条件付一般	第1四半期	
3	市営水ノ手団地解体工事	財部町 北俣	9月	60日間	解体	(2棟8戸)	条件付一般	第2四半期	
4	地域振興住宅造成工事	全域 (未定)	9月	90日間	土木一式	住宅建設工事 一式(棟数未定)	指名	第2四半期	
5	地域振興住宅建設工事	全域 (未定)	11月	120日間	建築一式	住宅建設工事 一式(棟数未定)	条件付一般	第3四半期	
6	都6-1都市計画事業 檜上地区残土処分地整備工事	末吉町 南之郷	5月	180日間	土木一式	残土処分地整備A=2.02ha 路体盛土工・排水路工 一式	条件付一般	第1四半期	発注済
7	令和6年度 曾於市大規模盛土造成 地変動予測調査業務委託	大隅町 月野 下岡	5月	300日間	委託	第二次スクリーニング 一式 (下岡団地)	指名	第1四半期	
8	天神丘団地開発許可申請業務委託	大隅町 岩川 天神丘	5月	180日間	委託	開発許可変更申請資料作成 一式	指名	第1四半期	発注済
9	天神丘団地確定測量業務委託	大隅町 岩川 天神丘	5月	180日間	委託	確定測量 一式	指名	第1四半期	発注済
10	令和6年度 曾於市立地適正化計画 策定業務委託	全域	5月	300日間	委託	立地適正化計画策定業務 一式	指名	第1四半期	
11	令和6年度 曾於市都市計画区域マ スタープラン見直し業務委託	全域	6月	270日間	委託	都市計画区域マスタープラン見直し 一 式	指名	第1四半期	