## 令和7年度 建設工事等発注見通し一覧表(第2回公表)

公表年月日:令和7年10月

(水道課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始 予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び 契約の方法	入札予定時期	備考
1	令和7年度橋野浄水場造成工事	末吉町南之郷	5月	95日間	水道施設	張りコンクリートエ 法面整形工	一般	第1四半期	変更・発注済み
2	上水7-1住吉地区配水管布設替 工事(1工区)	末吉町二之方	6月	153日間	水道施設	DCIP $\phi$ 350 L=54.0m HPPE $\phi$ 100 L=171.0m 流量計設置 1箇所	一般	第1四半期	変更・分割・発注済み
3	上水7-2住吉地区配水管布設替 工事(2工区)	末吉町二之方	6月	153日間	水道施設	DCIP $\phi$ 350 L=298.7m PP $\phi$ 25 L=102.0m PP $\phi$ 20 L=2.0m	一般	第1四半期	変更・分割・ 発注済み
4	上水7-3住吉地区配水管布設替 工事(3工区)	末吉町二之方	6月	153日間	水道施設	DCIP $\phi$ 350 L=161.3m HPPE $\phi$ 200 L=15.2m PP $\phi$ 20 L=28.0m	一般	第1四半期	変更・分割・発注済み
5	上水7-4住吉地区配水管布設替 工事(4工区)	末吉町二之方	6月	153日間	水道施設	DCIP φ 350 L=201.7m HPPE φ 50 L=6.8m HPPE φ 150 L=8.5m PP φ 20 L=28.0m	一般	第1四半期	変更・分割・ 発注済み
6	上水7-5住吉地区配水管布設替 工事(5工区)	末吉町二之方	10月	152日間	水道施設	DCIP $\phi$ 350 L=315.4m HPPE $\phi$ 75 L=4.8m PP $\phi$ 50 L=1.0m PP $\phi$ 25 L=10.0m PP $\phi$ 20 L=14.0m	一般	第3四半期	変更・分割・ 発注済み
7	上水7-6住吉地区配水管布設替 工事(6工区)	末吉町二之方	10月	152日間	水道施設	DCIP $\phi$ 350 L=287.0m HPPE $\phi$ 75 L=14.0m PP $\phi$ 30 L=1.0m PP $\phi$ 20 L=11.0m	一般	第3四半期	変更・分割・発注済み
8	上水7-7住吉地区配水管布設替 工事(7工区)	末吉町二之方	10月	152日間	水道施設	DCIP $\phi$ 350 L=140.0m DCIP $\phi$ 300 L=6.5 m HPPE $\phi$ 150 L=11.0m HPPE $\phi$ 75 L=19.0m PP $\phi$ 25 L=1.0m PP $\phi$ 20 L=3.0m	一般	第3四半期	変更・分割・発注済み
9	上水環7石之脇地区ほか2地区 加圧ポンプ場再整備工事	末吉町 南之郷 ほか	10月	135日間	水道施設	送水ポンプ(φ25×1.5kw)2基 増圧ポンプ(φ40×1.1kw)2基 場内造成工事 一式 ポンプ設置工事 一式 電気設備工事 一式 廻り配管工事 一式	一般	第3四半期	変更・分割・ 発注済み