

様式第1号(第2条関係)

令和7年度 建設工事等発注見通し一覧表(第2回公表)

公表年月日:令和7年10月

(生涯学習課)

整理 番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始 予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び 契約の方法	入札予定時期	備考
1	檜地区公民館便所水洗化改修工事	末吉町 南之郷	7月	60日間	管	便所水洗化 一式 浄化槽設置 1基	指名	第2四半期	発注済み
2	南部地区公民館便所水洗化改修工事	末吉町 二之方	7月	60日間	管	便所水洗化 一式 浄化槽設置 1基	指名	第2四半期	発注済み
3	財部中央公民館改修本体工事	財部町 南俣	6月	250日間	建築	本体・外構工事 一式	一般	第1四半期	分割 発注済み
4	財部中央公民館改修電気設備工事	財部町 南俣	6月	250日間	電気	電気設備工事 一式	一般	第1四半期	分割 発注済み
5	財部中央公民館改修機械設備工事	財部町 南俣	6月	250日間	管	機械設備工事 一式	一般	第1四半期	分割 発注済み
6	財部中央公民館改修工事監理業務委託	財部町 南俣	6月	280日間	委託 建築設計	機械設備工事 一式	随意	第1四半期	発注済み
7	大隅総合運動公園体育館照明設備改修工事	大隅町 中之内	6月	60日間	電気設備	照明設備改修 一式 LED照明取替35台	指名	第1四半期	発注済み
8	末吉栄楽公園テニスコート整備工事	末吉町 諏訪方	8月	45日間	土木一式	テニスコート整備工事一式 コート面A=1,346㎡	指名	第2四半期	発注済み
9	財部城山総合運動公園陸上競技場伐採業務委託	末吉町 諏訪方	11月	45日間	委託	伐採業務委託 一式 伐採木20t	指名	第3四半期	
10	大隅総合運動公園取水設備改修工事	大隅町中 之内	9月	151日間	機械器具 設置	取水ポンプ取替 一式	指名	第2四半期	追加
11	大隅文化会館舞台音響システム取替工事	大隅町 中之内	11月	120日間	電気	舞台音響システム取替 一式	一般	第3四半期	追加
12	東部地区公民館駐車場整備	末吉町 南之郷	10月	70日間	土木一式	砂利舗装工 A=400㎡	指名	第3四半期	追加