
曽於市 公園施設長寿命化計画

２０２２年３月

鹿児島県曽於市建設課計画係



１．都市公園整備状況

（２０２２年３月１日時点）

２．計画期間（西暦） 〔２０２２年度～２０３１年度（１０箇年）〕

３．計画対象公園

① 種別別箇所数

②選定理由

４．計画対象公園施設

① 対象公園施設数

②これまでの維持管理状況

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積

20 69.18ha 0.0020ha（33,940 人）

街区 近隣 地区 総合 運動 広域 風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他 合計

10 2 3 2 1 - - - - - - 2 20

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設

321 33 221 81 144 7 145

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計

661 - - 1621

本計画の対象公園は、曽於市が管理している都市計画区域内にある２０公園を選定した。

合併前の３町にそれぞれ運動施設を有する公園があり、体育館,陸上競技場,テニスコート,

グラウンドゴルフ場,プール等が整備されており、市民の運動レクレーションの場である。

また、弥五郎伝説の里公園は、各種広場や弥五郎銅像等が整備され総合公園として市民の

憩いの場はもとより、大隅半島の観光スポットとして親しまれている。

その他、街区公園等についても市民の憩いの場として大いに利用されている。

・園路、広場などの一般的な公園施設は、市職員および施設管理者等による巡視・点

検を定期的（月１回および大雨や台風通過後）に行っている。

・遊戯施設については、日常の公園管理者による巡視の他、年１回専門家による目視・

触診等により部材の磨耗状況、腐食、油切れ、施設の破損状況等の確認を定期的に行

い、施設の塗装、補修、部品交換を行っている。

・運動施設や大規模施設については、日常の市職員および施設管理者の巡視・点検を

行い、必要に応じて、専門業者に 維持管理、点検業務を発注し、事故の未然防止に

努めている。



③選定理由

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

６．対策の優先順位の考え方

健全度判定
備考

A B C D

a.一般施設 （68） 18 80 49 13

b.土木構造物（1） 0 1 0 0

c.建築物 （10） 4 28 7 0

d.遊具等 （25） 2 25 42 11

点検調査結果は、２０２２年２月から２０２２年３月までの期間に実施した。

国土交通省「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に準拠し、健全度調査・判定を実

施した。

健全度調査は、公園施設１６２１施設のうち、予防保全型管理対象となる２８０施設

について実施した。なお、２ｈａ未満の公園は、基本遊具のみを対象とし、２ｈａ以

上の公園については、予備調査の結果より公園施設の設置時期や利用状況ならびに整

備計画などから調査対象施設を決定した。

緊急度の高いＣ判定およびＤ判定が約４４％を占め、施設の老朽化が進行している。

現在、市が整備中の市役所に隣接する向江公園およびリニューアル計画のある中央公

園ならびに各運動施設のある栄楽公園（陸上競技場周辺）、新地公園（プール関係）、

大隅総合運動公園（全般）、財部城山総合運動公園（野球場周辺）の他、水窪墓地公園

（園路）を優先とし、今回の緊急度判定結果が「高」の危険な施設や劣化が進行して

いる施設、利用頻度の高い施設を優先に、補修や更新を行うことする。

なお、今回調査の点検結果が A,B(a,b 含む)の施設については、処分制限期限を超過に

かかわらず、経過観察として、今後 10 年で補修・更新を行わない計画とした。

ただし、計画期間中に異常が生じた施設は、都度、健全度調査を実施し、補修または

更新の対策を講じる。

対象とした都市公園は、２０公園のうち１０公園が設置から３０年以上経過している。

５年後にさらに２公園が設置より３０年以上経過する見込みである。

これまで管理状況は、ほとんどの施設において計画的な維持・保全・補修等は行われて

おらず、老朽化・劣化の著しい施設を更新する事後保全型管理であった。

今後、計画的な維持・保全を行う予防保全型管理へ移行を目指す都市公園を選定した。



７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

②公園施設の長寿命化のための基本方針

緊急度判定

高 中 低

a.一般施設 （68） 14 48 98

b.土木構造物 （1） 0 0 1

c.建築物 （10） 0 7 32

d.遊具等 （25） 22 31 27

１．予防保全型管理施設

・出来るだけＢ判定からＣ判定へ劣化する前に適切な長寿命化対策を実施し、施設の

延命化を目指す。

・管理類型は、施設の状況およびライフサイクルコストを勘案して確定する。

・一般的な施設については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷

状況を確認する。

・次回以降の健全度調査結果が、長寿命化計画の内容と著しく乖離が生じた場合は長

寿命化計画を見直す。

・遊具および各種施設（法による点検義務施設）については、年１回以上の点検を実

施し、施設の劣化や損傷状況を把握し、補修および消耗品の交換を行うとともに点検

結果を活用し、補修または更新等の検討を行う。

２．事後保全型管理施設

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常巡視や点検で

公園施設の機能保全と安全性を維持する。

・日常点検で施設の劣化や損傷を確認した場合は、施設の更新等を検討する。

一般的な施設については、日常の維持・保全（清掃・保守・修繕）は市職員および指

定管理者等による日常点検を実施し、公園施設の機能保全と安全性を維持するととも

に、施設の劣化や損傷状況を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、利用の禁止または健全度調査を実施し、更新ま

たは補修を検討する。

遊具および各種施設（法による点検義務施設）については、年１回以上の点検を実施

し、施設の劣化や損傷状況を把握する。



８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式

３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔２０２６年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

①概算費用合計（10年間）【②＋③】 699,616 千円

② 予防保全型施設の概算費用合計（10 年間） 605,056 千円

③ 事後保全型施設の概算費用合計（10 年間） 94,560 千円

④ 単年度あたりの概算費用【①/10】 69,962 千円

今回の長寿命化計画を策定した公園における１０年間でのライフサイクルコスト縮減

額は６２，８９０千円である。

５年後の点検結果に合わせ、長寿命化計画の内容に大きな区乖離が生じた際は、長寿

命化計画の見直しを行う。

公園の利用状況を考慮し、今後、補修や更新など検討する予定である。



（様式１） 公園施設長寿命化計画調書　（総括表）

設置年度 経過年数 処分制限期間など 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

中央公園 街区 1964年4月1日
すべり台、ブランコ、シーソー、ジャン
グルジム、便所

1964 57 50 10 17,640

新町公園 街区 1990年3月31日

コンビネーション遊具、砂場、ネッ
ト登り、一本平均台、丸太山越
え、ゆうゆう平均台、小型チェアー
ゴーランド、大型四連ブランコ、便
所、ナトリウム灯

1990 31 15 7 4,400 4,500

向江公園 近隣 1989年3月31日

橋、八つ橋、菖蒲園、池、滝、
パーゴラ、四阿、すべり台、スイン
グボール、ブランコ、丸太山越え、
三連平均台とプレイステップ、野
外ステージ、便所、ポンプ室、ナト
リウム灯

1989 32 50 10 19,596

栄楽公園 地区 1982年3月31日

管理棟、本部席、便所、スタンド、
ソフトボール場、野球場、陸上ト
ラック、テニスコート、バレーコー
ト、複合遊具、レンジャーロープ、
ブランコ、回転遊具、スプリング遊
具、健康遊具

1982 39 50 63 85,470 28,000

新地公園 地区 1995年6月30日
屋内プール棟、屋外プール、プー
ルスタンド、駐車場、芝生広場

1995 26 50 32 1,800 61,800

水窪墓地公園 墓地 1959年4月1日
パーゴラ、便所、園路、土留石
垣、側溝

1959 62 24 4 28,820

ｺｹｷｬﾝﾁ高之峯公園 広場 1996年3月8日

広場、バーベキュー台、ローラー
滑り台、コンビネーション遊具、運
梯パーゴラ、東屋、トイレ、ナトリ
ウム灯、水飲み場、駐車場

1996 25 50 12 5,000

のびのび麓公園 街区 2010年3月31日

コンビネーション遊具、親子ブラン
コ、健康遊具、東屋、便所、時計、
LED街路灯

2010 11 15 5

なかよし公園 街区 2010年3月31日

砂場、コンビネーション遊具、親子
ブランコ、スプリング遊具、東屋、
便所、時計、LED街路灯

2010 11 15 6

上町にこにこ公園 近隣 2008年3月31日

コンビネーション遊具、2連ブラン
コ、スプリング遊具、東屋、便所、
時計

2008 13 24 9 6,200

桜ヶ丘公園 街区 1974年3月31日
ジャングルジム、鉄棒、動物遊
具、便所

1974 47 15 4 1,870

あけぼの公園 街区 2014年3月31日
東屋、便所、外灯

2014 7

大隅岩崎公園 地区 1967年4月1日
多目的広場、張芝、サッカーゴー
ル

1967 54 4,000

大隅総合運動公園 運動 1979年3月31日

体育館、民舞館、野球場、本部
席、便所、研修館、武道館、弓道
場、陸上競技場、プール、管理
棟、テニスコート、ゲートボール場

1979 42 50 44 137,100 110 9,960

下窪公園 街区 2016年3月22日 便所、外灯、ラダー 2016 5 34 2

大隅弥五郎伝説の里 総合 2016年3月22日

複合遊具、2連ブランコ、スプリン
グ遊具、スイング遊具、野外ス
テージ、東屋、便所

2016 5 24 14

段中公園 総合 2017年3月31日 四阿、便所 2017 4

東旭ヶ丘公園 街区 2018年3月31日 四阿、便所 2018 3

財部児童公園 街区 1966年10月1日
四阿、複合遊具、四連ブランコ、
三連鉄棒、象形遊具、便所、外灯

1966 55 15 5 250

財部城山総合運動公園総合 1984年3月21日

ブランコ、すべり台、鉄棒、シー
ソー、砂場、運動場、野球場、野
外ステージ、便所、水銀灯、夜間
照明、電気施設

1984 37 50 51 283,100

567,650 8,110 34,056 28,000 61,800

公園箇所数計 20 概算費用合計：

主な公園施設 年次計画（費用）

699,616

公園名 種別 供用年度 長寿命化を実施する公園施設
長寿命化対象
公園施設数



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

中央
公園

街区 001001
園路広

場
舗装 広場 120 ㎡ 120㎡ 芝 1964 57 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2004 -

中央
公園

街区 001002
園路広

場
舗装 入口 6 ㎡ 6㎡

コンク
リート

1964 57 15 30 - 2021 園名板なし - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001003
園路広

場
階段 階段 9 ㎡ 9㎡

コンク
リート

1964 57 15 30 - 2021
汚損、クラッ

ク
- - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001004
園路広

場
階段 階段 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

1964 57 15 30 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001005
園路広

場
階段 階段 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

1964 57 15 30 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001006
修景施

設
植栽 花壇 21 ㎡ 21㎡ 植栽 1964 57 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001007
修景施

設
植栽 花壇 20 ㎡ 20㎡ 植栽 1964 57 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001008
修景施

設
植栽 花壇 24 ㎡ 24㎡ 植栽 1964 57 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001009
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
スチー

ル
1964 57 34 48 - 2022 錆、腐食 C 中 予防 2022 9240 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001010
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001011
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2011 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

中央
公園

街区 001012
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001013
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001014
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001015
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001016
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 破損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001017
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001018
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1964 57 47 47 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 2011 -

中央
公園

街区 001019
遊戯施

設
すべり台

すべり
台

1 基 1基
スチー

ル
1964 57 15 36 - 2022 塗装剥離 B 低 予防 2000

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001020
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

ブラン
コ

1 基 1基
スチー

ル
1964 57 15 36 - 2022

チェーン交
換済み、柵

有り
B 低 予防 2000

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001021
遊戯施

設
回転塔

回転
塔

1 基 1基
スチー

ル
1964 57 15 36 - 2022

塗装剥離、
錆、回転部
の基準不備

B 低 予防 2000

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001022
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(ラッ

コ)

1 基 1基
スチー

ル
1964 57 10 24 - 2022

汚損、錆、
基礎露出

C 中 予防 2022 300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

中央
公園

街区 001023
遊戯施

設
砂場 砂場 20 ㎡ 20㎡

コンク
リート

1964 57 15 36 - 2022
草繁茂、基
礎露出、枠

破損
C 中 予防 2022 2700 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001024
教養施

設
記念碑

記念
碑

1 基 1基 石材 1964 57 38 40 - 2021 汚損 - - 事後 2004 -

中央
公園

街区 001025
便益施

設
駐車場

駐車
場

160 ㎡ 160㎡ その他 1964 57 15 30 - 2021 凹有り - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001026
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 RC 1964 57 50 60 - 2022 汚損 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が60
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001027
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1964 57 15 30 - 2021 剥離 - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001028
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1964 57 18 36 - 2021
錆、ボルト

欠損
C 中 予防 2022 1800 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001029
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1964 57 18 36 - 2021
錆、緩み、カ
バー・ボルト

欠損
C 中 予防 2022 1800 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001030
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1964 57 18 36 - 2021
錆、ボルト
欠損、基礎
面クラック

C 中 予防 2022 1800 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

中央
公園

街区 001031
管理施

設
柵

フェン
ス

68 ｍ 68ｍ
スチー

ル
1964 57 18 30 - 2021 曲り - - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001032
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
スチー

ル
1964 57 18 30 - 2021

錆、塗装剥
離

- - 事後 1994 -

中央
公園

街区 001033
管理施

設
標識 看板 1 基 1基 木材 1964 57 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1994 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

新町
公園

街区 002001
園路広

場
舗装

自由
広場

1320 ㎡ 1320㎡ 芝 1990 31 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2032 -

新町
公園

街区 002002
園路広

場
階段 階段 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

1990 31 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002003
園路広

場
階段 階段 5 ㎡ 5㎡

コンク
リート

1990 31 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002004
園路広

場
階段 階段 4.5 ㎡ 4.5㎡ 木材 1990 31 15 30 - 2021

干割れ、汚
損、草繁茂

- - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002005
園路広

場
階段 階段 7 ㎡ 7㎡ 木材 1990 31 15 30 - 2021

干割れ、汚
損、草繁
茂、危険

- - 事後 2022 500 更新 -

新町
公園

街区 002006
園路広

場
舗装

スロー
プ

5 ㎡ 5㎡
アス

ファルト
1990 31 10 20 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2010 -

新町
公園

街区 002007
修景施

設
花壇 花壇 7.5 ㎡ 7.5㎡

コンク
リート

1990 31 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002008
修景施

設
花壇 花壇 3.75 ㎡ 3.75㎡

コンク
リート

1990 31 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002009
修景施

設
花壇 花壇 24 ㎡ 24㎡

コンク
リート

1990 31 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002010
修景施

設
花壇 花壇 15.75 ㎡ 15.75㎡

コンク
リート

1990 31 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002011
修景施

設
花壇 花壇 16.5 ㎡ 16.5㎡

コンク
リート

1990 31 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2020 -

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新町
公園

街区 002012
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
スチー

ル
1990 31 34 40 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2032 -

新町
公園

街区 002013
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1990 31 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2037 -

新町
公園

街区 002014
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1990 31 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2037 -

新町
公園

街区 002015
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1990 31 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2037 -

新町
公園

街区 002016
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1990 31 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2037 -

新町
公園

街区 002017
遊戯施

設
複合遊

具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基 1基
スチー

ル
1990 31 15 36 - 2022

使用禁止、
著しい錆、
腐食、基礎

露出

D 高 予防 2026 3,200 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新町
公園

街区 002018
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

四連ブ
ランコ

1 基 1基
ステン
レス

1990 31 15 36 - 2022
チェーン交
換済み、腐

食
C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新町
公園

街区 002019
遊戯施

設

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱ
ｽﾚﾁｯｸ遊

具

のぼり
棒

1 基 1基
スチー

ル
1990 31 15 36 - 2022

使用禁止、
錆、腐食、
基礎露出

D 高 予防 2026 1,300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新町
公園

街区 002020
遊戯施

設

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱ
ｽﾚﾁｯｸ遊

具

ネット
登り

1 基 1基 木材 1990 31 7 17 - 2022
使用禁止、
汚損、腐
朽、錆

D 高 予防 2022 2300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が17
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新町
公園

街区 002021
遊戯施

設

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱ
ｽﾚﾁｯｸ遊

具

木製
遊具

1 基 1基 木材 1990 31 7 17 - 2022
使用禁止、
基礎露出、
腐朽、腐食

D 高 予防 2022 1300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が17
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新町
公園

街区 002022
遊戯施

設

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱ
ｽﾚﾁｯｸ遊

具

平均
台

1 基 1基 木材 1990 31 7 17 - 2022
使用禁止、
腐朽、摩耗

D 高 予防 2022 300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が17
年に達した時点を使用見込み期間
とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新町
公園

街区 002023
遊戯施

設
砂場 砂場 45 ㎡ 45㎡

コンク
リート

1990 31 15 36 - 2022
基礎露出、

枠破損
C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新町
公園

街区 002024
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1990 31 50 50 - 2021 汚損 - - 事後 2040 -

新町
公園

街区 002025
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1990 31 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002026
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1990 31 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002027
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1990 31 18 30 - 2021 著しい錆 - - 事後 2020 -

新町
公園

街区 002028
管理施

設
車止め

車止
柵

4 基 4基
コンク
リート

1990 31 42 42 - 2021 塗装剥離 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

向江
公園

近隣 003001
園路広

場
舗装

自由
広場

1320 ㎡ 1320㎡ 芝 1976 45 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003002
園路広

場
舗装 広場 850 ㎡ 850㎡ 芝 1976 45 30 40 - 2021

凹有り、草
繁茂

- - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003003
園路広

場
舗装 広場 322.5 ㎡ 322.5㎡

アス
ファルト

1976 45 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1996 -

向江
公園

近隣 003004
園路広

場
舗装 広場 35 ㎡ 35㎡ タイル 1976 45 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003005
園路広

場
舗装 広場 370 ㎡ 370㎡ 芝 1976 45 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003006
園路広

場
舗装 広場 1275 ㎡ 1275㎡ 芝 2010 11 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2050 -

向江
公園

近隣 003007
園路広

場
舗装 広場 385 ㎡ 385㎡ 芝 2010 11 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2050 -

向江
公園

近隣 003008
園路広

場
舗装 庭 368.47 ㎡

368.47
㎡

芝 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003009
園路広

場
橋梁 橋 13 ｍ 13ｍ 木材 1976 45 15 30 - 2021

汚損、クラッ
ク

- - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003010
園路広

場
橋梁 八ツ橋 5.8 ｍ 5.8ｍ 木材 2008 13 15 30 - 2021 腐朽、退色 - - 事後 2038 -

向江
公園

近隣 003011
園路広

場
橋梁

擬木
橋

5 ｍ 5ｍ 石材 1976 45 38 40 - 2021 退色 - - 事後 2016 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

向江
公園

近隣 003012
園路広

場
橋梁 石橋 4.5 ｍ 4.5ｍ 石材 1976 45 38 40 - 2021 変色 - - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003013
園路広

場
舗装 園路 280 ㎡ 280㎡

コンク
リート

2010 11 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2040 -

向江
公園

近隣 003014
園路広

場
舗装 園路 27.6 ㎡ 27.6㎡ 土 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003015
園路広

場
舗装 園路 21.3 ㎡ 21.3㎡ 土 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003016
園路広

場
舗装 園路 9.04 ㎡ 9.04㎡ 石材 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003017
園路広

場
舗装 園路 450 ㎡ 450㎡ 土 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003018
園路広

場
舗装 園路 280 ㎡ 280㎡ 土 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003019
園路広

場
舗装 園路 369 ㎡ 369㎡

アス
ファルト

1976 45 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1996 -

向江
公園

近隣 003020
園路広

場
舗装 園路 87 ㎡ 87㎡

コンク
リート

1976 45 15 30 - 2021
摩耗、草繁

茂
- - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003021
園路広

場
舗装 園路 118 ㎡ 118㎡

アス
ファルト

1976 45 10 20 - 2021
クラック、摩

耗
- - 事後 1996 -

向江
公園

近隣 003022
園路広

場
舗装 園路 13.5 ㎡ 13.5㎡ 石材 1976 45 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

向江
公園

近隣 003023
園路広

場
舗装

進入
路

137.5 ㎡ 137.5㎡
アス

ファルト
2010 11 10 20 - 2021

白線退色、
クラック

- - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003024
園路広

場
舗装

スロー
プ

6.84 ㎡ 6.84㎡
コンク
リート

1976 45 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003025
園路広

場
階段 階段 4.03 ㎡ 4.03㎡

コンク
リート

1976 45 15 30 - 2021
草繁茂、摩

耗
- - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003026
園路広

場
階段 階段 5.04 ㎡ 5.04㎡

コンク
リート

1976 45 15 30 - 2021 錆 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003027
園路広

場
階段 階段 11.2 ㎡ 11.2㎡

コンク
リート

1976 45 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003028
修景施

設
池 池 100 ㎡ 100㎡ 石材 1976 45 38 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003029
修景施

設
飛石 飛石 29 個 29個

コンク
リート

1976 45 38 40 - 2021 退色 - - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003030
修景施

設
飛石 飛石 17 個 17個

コンク
リート

1976 45 38 40 - 2021 退色 - - 事後 2016 -

向江
公園

近隣 003031
修景施

設
植栽 植栽 4 ㎡ 4㎡ 石材 1976 45 20 30 - 2021 桝退色 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003032
修景施

設
花壇 花壇 22.5 ㎡ 22.5㎡

コンク
リート

1976 45 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003033
修景施

設
花壇 花壇 20 ㎡ 20㎡ 石材 1976 45 20 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2006 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

向江
公園

近隣 003034
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 34 48 - 2022 汚損、退色 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003035
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 34 48 - 2022
変色、塗装

剥離
B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003036
休養施

設
野外卓

テーブ
ルセッ

ト
1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003037
休養施

設
野外卓

テーブ
ルセッ

ト
1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003038
休養施

設
野外卓

テーブ
ルセッ

ト
1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003039
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003040
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003041
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003042
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003043
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003044
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

向江
公園

近隣 003045
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003046
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1976 45 47 47 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003047
教養施

設
ステージ

野外ス
テージ

85 ㎡ 85㎡
スチー

ル
1976 45 50 60 - 2022 錆(大)、汚損 B 低 予防 2036

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が60
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003048
便益施

設
駐車場

駐車
場

130 ㎡ 130㎡
アス

ファルト
2010 11 10 20 - 2021 白線退色 - - 事後 2032 -

向江
公園

近隣 003049
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 1983 38 24 43 - 2022 腐朽、退色 C 中 予防 2026 19,596 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が43
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003050
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1976 45 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003051
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 1976 45 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2006 -

向江
公園

近隣 003052
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 36 2022

灯具汚損、
塗装退色

B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003053
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 36 2022 塗装退色 B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003054
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 36 2022 塗装退色 B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003055
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 36 2022 塗装退色 B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

向江
公園

近隣 003056
管理施

設
照明施

設
ナトリ
ウム灯

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 36 2022

塗装退色、
錆

B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

向江
公園

近隣 003057
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1976 45 15 30 2021 灯具汚損 - - 事後 2006

向江
公園

近隣 003058
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 30 2021 苔繁茂 - - 事後 2006

向江
公園

近隣 003059
管理施

設
車止め

車止
柵

1 基 1基
ステン
レス

1976 45 39 40 2021 汚損 - - 事後 2016

向江
公園

近隣 003060
管理施

設
車止め

車止
柵

1 基 1基
ステン
レス

1976 45 39 40 2021 汚損 - - 事後 2016

向江
公園

近隣 003061
管理施

設
車止め

車止
柵

1 基 1基
コンク
リート

1976 45 42 42 2021 汚損 - - 事後 2018

向江
公園

近隣 003062
管理施

設
その他

園名
柱

1 基 1基
コンク
リート

1976 45 42 42 2021 汚損 - - 事後 2018

向江
公園

近隣 003063
管理施

設
その他

園名
板

1 基 1基 石材 1976 45 38 40 2022 汚損 - - 事後 2016

向江
公園

近隣 003064
管理施

設
標識

説明
板

1 基 1基
スチー

ル
1976 45 18 30 2022 汚損 - - 事後 2006

向江
公園

近隣 003065
管理施

設
水質浄
化施設

水門 1 基 1基
コンク
リート

1976 45 50 60 2022 汚損 B 低 予防 2036

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

向江
公園

近隣 003066 対象外 灯籠 灯籠 1 基 1基 石材 1976 45 - - 2021
対象外、汚

損
- - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間

など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

向江
公園

近隣 003067 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1976 45 - - 2021
対象外、汚

損
- - - -

向江
公園

近隣 003068 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1976 45 - - 2021
対象外、汚

損
- - - -

向江
公園

近隣 003069 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1976 45 - - 2021
対象外、汚

損
- - - -

向江
公園

近隣 003070 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1976 45 - - 2021
対象外、汚

損
- - - -

向江
公園

近隣 003071 対象外 記念碑 石碑 1 基 1基 石材 1976 45 - - 2021
対象外、汚

損
- - - -

向江
公園

近隣 003072 対象外 その他 神社 1 棟 1棟 1976 45 - - 2021 対象外 - - - -

向江
公園

近隣 003073 対象外 その他
慰霊
塔

1 基 1基 1976 45 - - 2021 対象外 - - - -

向江
公園

近隣 003074 対象外 その他 ほこら 1 基 1基 1976 45 - - 2021 対象外 - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

栄楽
公園

地区 004001
園路広

場
舗装

児童
広場

1736 ㎡ 1736㎡ 土 1978 43 30 40 - 2021 凹凸あり - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004002
園路広

場
舗装 広場 1734.5 ㎡

1734.5
㎡

芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004003
園路広

場
舗装 広場 1260 ㎡ 1260㎡ ブロック 1978 43 15 30 - 2021

草繁茂、苔
繁茂

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004004
園路広

場
舗装 広場 800 ㎡ 800㎡ 土 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004005
園路広

場
舗装 広場 713 ㎡ 713㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004006
園路広

場
舗装 広場 347.16 ㎡

347.16
㎡

ブロック 1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004007
園路広

場
舗装 広場 154 ㎡ 154㎡ その他 2021 15 30 - 2021 施工中 - - 事後 2051 -

栄楽
公園

地区 004008
園路広

場
舗装 広場 105 ㎡ 105㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004009
園路広

場
舗装 園路 1800 ㎡ 1800㎡

アス
ファルト

1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004010
園路広

場
舗装 園路 990 ㎡ 990㎡

アス
ファルト

1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004011
園路広

場
舗装

進入
路

20.4 ㎡ 20.4㎡ レンガ 1978 43 15 30 - 2021
木材、レン

ガ剥離
- - 事後 2022 900 更新 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004012
園路広

場
舗装

進入
路

30.15 ㎡ 30.15㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004013
園路広

場
舗装

進入
路

14 ㎡ 14㎡ ブロック 1978 43 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004014
園路広

場
舗装 通路 39.33 ㎡ 39.33㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004015
園路広

場
舗装 通路 44.84 ㎡ 44.84㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004016
園路広

場
舗装 通路 57 ㎡ 57㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004017
園路広

場
舗装

スロー
プ

62.83 ㎡ 62.83㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004018
園路広

場
舗装

スロー
プ

110 ㎡ 110㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 良好 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004019
園路広

場
舗装

スロー
プ

19.8 ㎡ 19.8㎡
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004020
園路広

場
舗装

スロー
プ

16 ㎡ 16㎡
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004021
園路広

場
舗装

スロー
プ

47.5 ㎡ 47.5㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004022
園路広

場
舗装

スロー
プ

23.52 ㎡ 23.52㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004023
園路広

場
舗装

スロー
プ

24.5 ㎡ 24.5㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004024
園路広

場
舗装 入口 194.68 ㎡

194.68
㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004025
園路広

場
舗装 入口 53.69 ㎡ 53.69㎡

アス
ファルト

1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004026
園路広

場
舗装 入口 14.04 ㎡ 14.04㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004027
園路広

場
舗装 入口 12.4 ㎡ 12.4㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004028
園路広

場
舗装 入口 13.65 ㎡ 13.65㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004029
園路広

場
舗装 階段 15 ㎡ 15㎡ 木材 1978 43 15 30 - 2021

色褪せ、剥
離

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004030
園路広

場
舗装 階段 9.2 ㎡ 9.2㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004031
園路広

場
階段 階段 5.6 ㎡ 5.6㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004032
園路広

場
階段 階段 32.4 ㎡ 32.4㎡ レンガ 1978 43 15 30 - 2021 汚損、剥離 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004033
園路広

場
階段 階段 17.4 ㎡ 17.4㎡ タイル 1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004034
園路広

場
階段 階段 1.96 ㎡ 1.96㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 かけ - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004035
園路広

場
階段 階段 2.66 ㎡ 2.66㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 破損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004036
園路広

場
階段 階段 2.28 ㎡ 2.28㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 かけ - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004037
園路広

場
階段 階段 18 ㎡ 18㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004038
園路広

場
階段 階段 3.42 ㎡ 3.42㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004039
園路広

場
階段 階段 3.42 ㎡ 3.42㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004040
園路広

場
階段 階段 17.1 ㎡ 17.1㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004041
園路広

場
階段 階段 4.18 ㎡ 4.18㎡

スチー
ル

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004042
園路広

場
階段 階段 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004043
園路広

場
階段 階段 5.6 ㎡ 5.6㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004044
園路広

場
階段 階段 2.52 ㎡ 2.52㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004045
園路広

場
階段 階段 2.34 ㎡ 2.34㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004046
園路広

場
階段 階段 3 ㎡ 3㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
草繁茂、苔

繁茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004047
園路広

場
階段 階段 6 ㎡ 6㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
草繁茂、苔

繁茂
- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004048
修景施

設
つき山 築山 1 箇所 1箇所 土 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004049
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 22 40 - 2022
苔繁茂、退

色
B 低 予防 2018

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004050
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 34 48 - 2022

退色、錆、
テーブル

セット
B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004051
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 退色、割れ - - 事後 1992 -

栄楽
公園

地区 004052
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 退色、割れ - - 事後 1992 -

栄楽
公園

地区 004053
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 退色、割れ - - 事後 1992 -

栄楽
公園

地区 004054
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 退色、割れ - - 事後 1992 -

栄楽
公園

地区 004055
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 苔繁茂（大） - - 事後 1992 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004056
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 汚損、割れ - - 事後 1992 -

栄楽
公園

地区 004057
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 7 14 - 2021 汚損、割れ - - 事後 1992 -

栄楽
公園

地区 004058
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

栄楽
公園

地区 004059
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

栄楽
公園

地区 004060
遊戯施

設
複合遊

具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基 1基 1978 43 15 36 - 2022 摩耗、腐食 C 中 予防 2022 5000 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004061
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

四連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

摩耗、苔繁
茂、土被り

不足
C 中 予防 2022 1300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004062
遊戯施

設

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱ
ｽﾚﾁｯｸ遊

具

レン
ジャー
ロープ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

土被り不
足、摩耗

C 中 予防 2022 2300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004063
遊戯施

設
回転塔

回転
ゴーラ
ンド

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

退色、摩
耗、挟み込

み
C 高 予防 2022 1800 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004064
遊戯施

設
すべり台

すべり
台（ゾ
ウ）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022
摩耗、退
色、破損

C 中 予防 2022 1400 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004065
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

ブラン
コ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022 腐食、汚損 C 中 予防 2022 600 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004066
遊戯施

設

健康器
具系施

設

健康
遊具

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 7 17 - 2022 土被り不足 B 低 予防 1995

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
17年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004067
遊戯施

設

健康器
具系施

設

健康
遊具

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022 土被り不足 B 低 予防 2014

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004068
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊

具
（ラッ
コ）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022
基礎露出、

破損
C 中 予防 2022 450 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004069
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具
（魚）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022 摩耗、退色 C 中 予防 2022 230 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004070
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具
（ライ
オン）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022
摩耗、破

損、土被り
不足

C 中 予防 2022 230 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004071
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具

（クマ）
1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022 摩耗、退色 B 低 予防 2002

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004072
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具
（どん
ぐり）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022 破損、退色 C 中 予防 2022 230 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004073
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具
（うま）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022 摩耗、退色 C 中 予防 2022 230 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004074
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具
（い
ぬ）

1 基 1基 FRP 1978 43 10 24 - 2022 退色 B 低 予防 2002

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004075
運動施

設
陸上競
技場

陸上ト
ラック

19110 ㎡
19110

㎡
芝 1978 43 30 48 - 2022 区画線不良 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004076
運動施

設

バレー
ボール

場

バレー
コート

650 ㎡ 650㎡ 土 1978 43 10 24 - 2022
草繁茂、地
盤凹凸、区
画線不良

D 高 予防 2022 5900 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004077
運動施

設

バレー
ボール

場

バレー
コート

650 ㎡ 650㎡ 土 1978 43 10 24 - 2022
地盤凹凸、
区画線不良

D 高 予防 2022 5900 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004078
運動施

設
テニス
コート

テニス
コート

700 ㎡ 700㎡ 土 1978 43 10 24 - 2022 健全 A 低 予防 2002

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004079
運動施

設
テニス
コート

テニス
コート

700 ㎡ 700㎡ 土 1978 43 10 24 - 2022 健全 A 低 予防 2002

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004080
運動施

設
附属する
観覧席

本部
席

1 式 1式 RC 1978 43 47 56 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2034

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004081
運動施

設
附属する

控室
本部
席

1 式 1式 RC 1978 43 47 56 - 2022 汚損、錆 C 中 予防 2034

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004082
運動施

設
弓場

弓道
場

187.32 ㎡
187.32

㎡
コンク
リート

1978 43 38 48 - 2022 苔繁茂 A 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004083
運動施

設
弓場

広場
（弓）

2870 ㎡ 2870㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004084
運動施

設
附属する

控室
1塁側
ベンチ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004085
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004086
運動施

設
附属する

控室
1塁側
ベンチ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021

錆（小）、テ
ント無し

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004087
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021

錆（小）、テ
ント無し

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004088
運動施

設
附属する

控室

バック
ネット

裏
1 棟 1棟

スチー
ル

1978 43 19 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004089
運動施

設

附属する
運動用
具倉庫

倉庫 1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 50 50 - 2021
クラック、苔

繁茂
- - 事後 2032 -

栄楽
公園

地区 004090
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

364.7 ㎡ 364.7㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 はげ - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004091
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

206.4 ㎡ 206.4㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004092
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

100.38 ㎡
100.38

㎡
芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004093
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

165.6 ㎡ 165.6㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004094
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

367.2 ㎡ 367.2㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004095
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
ステン
レス

1978 43 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004096
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 36 - 2022 錆 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004097
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 36 - 2022 錆 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004098
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 36 - 2022 錆、破損 C 中 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004099
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004100
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 36 - 2022 錆 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004101
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022 錆、腐食 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004102
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022 錆、腐食 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004103
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022 錆、腐食 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004104
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022 錆、腐食 D 高 予防 2022 4500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004105
運動施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004106
運動施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
錆、汚損、

破損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004107
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

16.8 ｍ 16.8ｍ
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

錆、張線切
断、基礎ク

ラック
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004108
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

20.9 ｍ 20.9ｍ
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

錆、壁クラッ
ク、退色、剥

離
C 中 予防 2022 7500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004109
運動施

設
弓場

防矢
ネット

53 ｍ 53ｍ 1978 43 18 36 - 2022
破損、錆、
塗装退色

C 中 予防 2022 1000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004110
運動施

設
その他 ネット 35 ｍ 35ｍ 1978 43 15 30 - 2021 錆、破れ - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004111
運動施

設
その他

レフト
ポール

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

退色、錆、
傾き

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004112
運動施

設
その他

ライト
ポール

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004113
運動施

設
その他

レフト
ポール

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004114
運動施

設
その他

ライト
ポール

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004115
便益施

設
舗装

駐車
場

2812.2 ㎡
2812.2

㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004116
便益施

設
駐車場

駐車
場

2310 ㎡ 2310㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 良好 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004117
便益施

設
舗装

駐車
場

737.76 ㎡
737.76

㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004118
便益施

設
舗装

駐車
場

231 ㎡ 231㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004119
便益施

設
舗装

駐車
場

81.6 ㎡ 81.6㎡
アス

ファルト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

栄楽
公園

地区 004120
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2004 17 50 60 - 2022 退色、汚損 B 低 予防 2064

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004121
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022 汚損 B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004122
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022
苔繁茂、変

色
B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004123
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022
苔繁茂、変

色
B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004124
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 タイル 1978 43 24 43 - 2022

色褪せ、破
損

B 低 予防 2021

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004125
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2004 17 50 60 - 2022 汚損 B 低 予防 2064

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004126
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 50 - 2021
使用してい

ない
- - 事後 2028 28,000 更新 -

栄楽
公園

地区 004127
便益施

設
時計台

時計
台

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004128
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基 1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004129
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004130
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004131
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004132
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022 錆、苔繁茂 B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004133
管理施

設
掲揚台

国旗
掲揚
台

1 箇所 1箇所 レンガ 1978 43 18 36 - 2022
汚損、破

損、クラック
C 中 予防 2022 3500 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004134
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 健全 A 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004135
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 健全 A 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004136
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022
汚損、ボル

ト欠損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004137
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 健全 A 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004138
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004139
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 健全 A 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004140
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022
錆、ボルト

欠損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004141
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 汚損 B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004142
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 傾き D 高 予防 2022 1800 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004143
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022
汚損、ボル

ト欠損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004144
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 健全 A 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004145
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022
傾き、ボルト

欠損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004146
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 健全 A 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004147
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004148
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 36 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

栄楽
公園

地区 004149
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004150
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004151
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004152
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004153
管理施

設
門

門（パ
ンダ）

1 組 1組
コンク
リート

1978 43 42 42 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2020 -

栄楽
公園

地区 004154
管理施

設
門 門 1 組 1組

コンク
リート

1978 43 42 42 - 2021
汚損、名板

あり
- - 事後 2020 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004155
管理施

設
柵 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（小） - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004156
管理施

設
柵

フェン
ス

15.7 ｍ 15.7ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004157
管理施

設
柵

フェン
ス

12.3 ｍ 12.3ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004158
管理施

設
柵

フェン
ス

10.8 ｍ 10.8ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004159
管理施

設
柵

フェン
ス

57.4 ｍ 57.4ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

汚損、錆、
傾き

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004160
管理施

設
柵

フェン
ス

22.7 ｍ 22.7ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 傾き、錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004161
管理施

設
柵

フェン
ス

6 ｍ 6ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 傾き、錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004162
管理施

設
柵

フェン
ス

8.6 ｍ 8.6ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004163
管理施

設
柵

フェン
ス

58 ｍ 58ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、草繁茂 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004164
管理施

設
柵

フェン
ス

11.4 ｍ 11.4ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004165
管理施

設
柵

フェン
ス

31.2 ｍ 31.2ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004166
管理施

設
柵

フェン
ス

33.2 ｍ 33.2ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004167
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004168
管理施

設
柵

フェン
ス

22.9 ｍ 22.9ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004169
管理施

設
柵

フェン
ス

6 ｍ 6ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004170
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004171
管理施

設
柵

フェン
ス

46 ｍ 46ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、破れ - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004172
管理施

設
柵

フェン
ス

41.5 ｍ 41.5ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

錆（大）、破
れ

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004173
管理施

設
柵

フェン
ス

8.6 ｍ 8.6ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004174
管理施

設
柵

フェン
ス

32.7 ｍ 32.7ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004175
管理施

設
柵

フェン
ス

2 ｍ 2ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004176
管理施

設
柵

フェン
ス

35 ｍ 35ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

栄楽
公園

地区 004177
管理施

設
柵

フェン
ス

35 ｍ 35ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆（小） - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004178
管理施

設
柵

フェン
ス

37 ｍ 37ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆（小） - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004179
管理施

設
柵

フェン
ス

37 ｍ 37ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004180
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

1978 43 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2018 -

栄楽
公園

地区 004181
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

曲がり、退
色、錆

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004182
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004183
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基 樹脂 1978 43 30 40 - 2021 退色 - - 事後 2022 100 更新 -

栄楽
公園

地区 004184
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基 木材 1978 43 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

栄楽
公園

地区 004185
管理施

設
車止め

車止
め

4 基 4基 樹脂 1978 43 30 40 - 2021
固定してい

ない
- - 事後 2022 100 更新 -

栄楽
公園

地区 004186
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

苔繁茂、
錆、退色

- - 事後 2008 -

栄楽
公園

地区 004187
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

新地
公園

地区 005001
園路広

場
舗装

正面
広場

1240 ㎡ 1240㎡ 芝 1995 26 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2035 -

新地
公園

地区 005002
園路広

場
舗装 広場 730 ㎡ 730㎡ 芝 1995 26 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2035 -

新地
公園

地区 005003
園路広

場
舗装 広場 300 ㎡ 300㎡ 芝 1995 26 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2035 -

新地
公園

地区 005004
園路広

場
舗装 道路 917 ㎡ 917㎡

アス
ファルト

1995 26 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 2015 -

新地
公園

地区 005005
園路広

場
舗装 園路 120 ㎡ 120㎡

アス
ファルト

1995 26 10 20 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2015 -

新地
公園

地区 005006
園路広

場
舗装 園路 270 ㎡ 270㎡

アス
ファルト

2018 3 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 2038 -

新地
公園

地区 005007
園路広

場
舗装 園路 750 ㎡ 750㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005008
園路広

場
舗装 園路 88 ㎡ 88㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005009
園路広

場
舗装 園路 219 ㎡ 219㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005010
園路広

場
舗装 歩道 385 ㎡ 385㎡ ブロック 1995 26 15 30 - 2021

汚損、凹あ
り

- - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005011
園路広

場
舗装 歩道 215 ㎡ 215㎡ ブロック 1995 26 15 30 - 2021

汚損、苔繁
茂

- - 事後 2032 -

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005012
園路広

場
舗装 歩道 145 ㎡ 145㎡ ブロック 1995 26 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005013
園路広

場
舗装

スロー
プ

36 ㎡ 36㎡
コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005014
園路広

場
舗装 入口 30 ㎡ 30㎡

アス
ファルト

1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

新地
公園

地区 005015
園路広

場
舗装 入口 152 ㎡ 152㎡

アス
ファルト

2018 3 10 20 - 2021 良好 - - 事後 2038 -

新地
公園

地区 005016
園路広

場
舗装 入口 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005017
園路広

場
階段 階段 24.36 ㎡ 24.36㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005018
修景施

設
植栽

植栽
桝

1 基 1基 石材 1995 26 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005019
修景施

設
植栽

植栽
桝

1 基 1基 石材 1995 26 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005020
修景施

設
植栽

植栽
桝

1 基 1基 石材 1995 26 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005021
休養施

設
休憩所

休憩
所

1 棟 1棟
スチー

ル
1995 26 34 48 - 2022

クラック、
錆、退色

B 低 予防 2043

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005022
休養施

設
休憩所

休憩
所

1 棟 1棟
スチー

ル
1995 26 34 48 - 2022

ひび、錆、退
色

B 低 予防 2043

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005023
休養施

設
休憩所

休憩
所

1 棟 1棟 木材 2018 3 22 40 - 2022 干割 A 低 予防 2058

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が40
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005024
休養施

設
休憩所

休憩
所

1 棟 1棟 木材 2018 3 22 40 - 2022 干割 A 低 予防 2058

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が40
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005025
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基 木材 2017 4 22 40 - 2022 干割 A 低 予防 2057

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が40
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005026
休養施

設
シェル
ター

通路
シェル
ター

58 ㎡ 58㎡
スチー

ル
2008 13 34 48 - 2022 苔繁茂 A 低 予防 2056

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005027
休養施

設
シェル
ター

通路
シェル
ター

28 ㎡ 28㎡
スチー

ル
2008 13 34 48 - 2022 苔繁茂 A 低 予防 2056

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005028
休養施

設
シェル
ター

通路
シェル
ター

75 ㎡ 75㎡
スチー

ル
1995 26 34 48 - 2022 汚損 A 低 予防 2043

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005029
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2018 3 7 14 - 2021 干割、退色 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005030
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2018 3 7 14 - 2021 干割、退色 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005031
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2017 4 7 14 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005032
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2017 4 7 14 - 2021 干割、退色 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005033
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2017 4 7 14 - 2021 干割、退色 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005034
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2017 4 7 14 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005035
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2017 4 7 14 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005036
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2017 4 7 14 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005037
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 樹脂 2017 4 10 20 - 2021 色褪せ - - 事後 2037 -

新地
公園

地区 005038
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 樹脂 2017 4 10 20 - 2021 色褪せ - - 事後 2037 -

新地
公園

地区 005039
休養施

設
その他

スツー
ル

1 基 1基 その他 2018 3 38 40 - 2021 良好 - - 事後 2058 -

新地
公園

地区 005040
休養施

設
その他

スツー
ル

1 基 1基 その他 2018 3 38 40 - 2021 良好 - - 事後 2058 -

新地
公園

地区 005041
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

2連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
2018 3 15 36 - 2022 錆 B 低 予防 2054

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005042
遊戯施

設
すべり台

すべり
台

1 基 1基 FRP 2018 3 15 36 - 2022 汚損 B 低 予防 2054

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005043
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スイン
グ遊
具（ラ
イオ
ン）

1 基 1基 FRP 2018 3 10 24 - 2022 変色 A 低 予防 2042

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005044
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スイン
グ遊
具（パ
ンダ）

1 基 1基 FRP 2018 3 10 24 - 2022 変色 A 低 予防 2042

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005045
運動施

設
水泳プー

ル
50m

プール
950 ㎡ 950㎡

コンク
リート

1995 26 30 48 - 2022 変色、汚損 B 低 予防 2043

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005046
運動施

設
水泳プー

ル
室内

プール
1260 ㎡ 1260㎡ RC 1995 26 30 48 - 2022

汚損、剥
離、鉄筋露

出
C 中 予防 2043

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005047
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

1 式 1式
コンク
リート

1995 26 45 54 - 2022 ひび、汚損 B 低 予防 2049

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が54
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

新地
公園

地区 005048
運動施

設
水泳プー

ル
プール
サイド

1426 ㎡ 1426㎡
コンク
リート

1995 26 45 45 - 2021
退色、草繁

茂
- - 事後 2040 -

新地
公園

地区 005049
運動施

設
ゴルフ場

さくら
コース

4500 ㎡ 4500㎡ 芝 2017 4 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2057 -

新地
公園

地区 005050
運動施

設
ゴルフ場

かんな
コース

3600 ㎡ 3600㎡ 芝 2017 4 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2057 -

新地
公園

地区 005051
運動施

設
ゴルフ場

つつじ
コース

5800 ㎡ 5800㎡ 芝 2017 4 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2057 -

新地
公園

地区 005052
便益施

設
駐車場

駐車
場

160 ㎡ 160㎡
アス

ファルト
1995 26 10 20 - 2021

摩耗、苔繁
茂

- - 事後 2015 -

新地
公園

地区 005053
便益施

設
駐車場

駐車
場

3528 ㎡ 3528㎡
アス

ファルト
2012 9 10 20 - 2021

摩耗、白線
消え

- - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005054
便益施

設
駐車場

駐車
場

840 ㎡ 840㎡
アス

ファルト
1995 26 10 20 - 2021

摩耗、白線
消え

- - 事後 2015 -

新地
公園

地区 005055
便益施

設
駐車場

駐車
場

2288 ㎡ 2288㎡ その他 2018 3 15 30 - 2021
草繁茂、凹

あり
- - 事後 2048 -
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数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005056
便益施

設
駐車場

駐車
場

2670 ㎡ 2670㎡ その他 2017 4 15 30 - 2021 凹あり - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005057
便益施

設
駐車場

駐車
場

416 ㎡ 416㎡
アス

ファルト
2017 4 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2037 -

新地
公園

地区 005058
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2017 4 50 50 - 2021 色褪せ - - 事後 2067 -

新地
公園

地区 005059
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2017 4 50 50 - 2021 退色 - - 事後 2067 -

新地
公園

地区 005060
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基 2018 3 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005061
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 錆 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005062
管理施

設
管理事
務所

管理
事務
所

1 棟 1棟 2017 4 24 36 - 2021 退色 - - 事後 2053 -

新地
公園

地区 005063
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟 2018 3 24 36 - 2021 良好 - - 事後 2054 -

新地
公園

地区 005064
管理施

設
その他

ポンプ
室

1 棟 1棟
コンク
リート

1995 26 50 60 - 2022 錆（中） B 低 予防 2055

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005065
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2012 9 18 36 - 2022
退色、剥
離、錆

B 低 予防 2048

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005066
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2012 9 18 36 - 2022
退色、剥
離、錆

B 低 予防 2048

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005067
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2012 9 18 36 - 2022 退色、錆 B 低 予防 2048

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005068
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2012 9 18 36 - 2022 退色、錆 B 低 予防 2048

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005069
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2012 9 18 36 - 2022 退色、錆 B 低 予防 2048

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005070
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 36 - 2022
塗装退色、

浮き
B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005071
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 36 - 2022
退色、剥

離、錆、汚
損

B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005072
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 36 - 2022
退色、剥

離、錆、汚
損

B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005073
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 36 - 2022
錆、退色、
腐食、汚損

C 中 予防 2031 1,800 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005074
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 36 - 2022
錆、退色、
剥離、汚損

B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005075
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 36 - 2022 塗装退色 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005076
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005077
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005078
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005079
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
錆（大）、灯

具無し
- - 事後 2025 1,800 更新 -

新地
公園

地区 005080
管理施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005081
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005082
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005083
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005084
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005085
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
2012 9 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2042 -

新地
公園

地区 005086
管理施

設
柵

フェン
ス

31 ｍ 31ｍ
スチー

ル
2012 9 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2042 -

新地
公園

地区 005087
管理施

設
柵

フェン
ス

157 ｍ 157ｍ
スチー

ル
2012 9 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2042 -

新地
公園

地区 005088
管理施

設
柵

フェン
ス

36 ｍ 36ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2048 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005089
管理施

設
柵

フェン
ス

20 ｍ 20ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005090
管理施

設
柵

フェン
ス

3 ｍ 3ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005091
管理施

設
柵

フェン
ス

28 ｍ 28ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005092
管理施

設
柵

フェン
ス

14 ｍ 14ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損、倒れ - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005093
管理施

設
柵

フェン
ス

193 ｍ 193ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 錆、倒れ - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005094
管理施

設
柵

フェン
ス

96 ｍ 96ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 曲がり（小） - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005095
管理施

設
柵

フェン
ス

40 ｍ 40ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005096
管理施

設
柵

フェン
ス

13 ｍ 13ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005097
管理施

設
柵

フェン
ス

26 ｍ 26ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005098
管理施

設
柵

フェン
ス

6 ｍ 6ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005099
管理施

設
柵

フェン
ス

18 ｍ 18ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005100
管理施

設
柵

フェン
ス

45 ｍ 45ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005101
管理施

設
柵

フェン
ス

58 ｍ 58ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 苔繁茂、錆 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005102
管理施

設
柵

フェン
ス

10 ｍ 10ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

新地
公園

地区 005103
管理施

設
柵

ロープ
柵

5 ｍ 5ｍ 2017 4 15 30 - 2021 干割 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005104
管理施

設
柵

ロープ
柵

16 ｍ 16ｍ 2017 4 15 30 - 2021 干割 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005105
管理施

設
柵

ロープ
柵

187 ｍ 187ｍ 2017 4 15 30 - 2021 干割、倒れ - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005106
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2018 3 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2058 -

新地
公園

地区 005107
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2017 4 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2057 -

新地
公園

地区 005108
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005109
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2017 4 39 40 - 2021 汚損 - - 事後 2057 -

新地
公園

地区 005110
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005111
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
ステン
レス

1995 26 18 36 - 2022 裏面の汚損 A 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005112
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005113
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005114
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005115
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005116
管理施

設
掲示板

掲示
板

1 基 1基 アルミ 2017 4 24 36 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2053 -

新地
公園

地区 005117
管理施

設
標識

園名
板

1 基 1基
ステン
レス

1995 26 39 40 - 2021 汚損 - - 事後 2035 -

新地
公園

地区 005118
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基

スチー
ル

2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

新地
公園

地区 005119
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005120
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005121
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以

前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

新地
公園

地区 005122
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基

スチー
ル

2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

新地
公園

地区 005123
その他
施設

各種設
備

電源
BOX

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 36 - 2022

外壁の錆、
塗装退色

B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005124
その他
施設

各種設
備

電源
BOX

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 36 - 2022 塗装退色 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005125
その他
施設

各種設
備

変電
設備

1 棟 1棟
スチー

ル
1995 26 18 36 - 2022

外壁の錆(浮
き)、塗装退

色
C 中 予防 2031 50,000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005126
その他
施設

各種設
備

圧力タ
ンク

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 36 - 2022

外壁の錆(浮
き)、塗装退
色、錆、ガラ

ス破損

D 高 予防 2031 10,000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

新地
公園

地区 005127 対象外 その他
健康セ
ンター

1 棟 1棟 RC 1995 26 - - - 2021
対象外、汚

損
- - - - -

新地
公園

地区 005128 対象外 その他
子育て
支援セ
ンター

1 棟 1棟 RC 1995 26 - - - 2021
対象外、汚
損、クラッ
ク、剥離

- - - - -

新地
公園

地区 005129 対象外 駐車場
駐車
場

795 ㎡ 795㎡
アス

ファルト
1995 26 - - - 2021

対象外、摩
耗、白線消

え
- - - - -

新地
公園

地区 005130 対象外 駐車場
屋根
付駐
車場

60 ㎡ 60㎡ 1995 26 - - - 2021
対象外、汚

損
- - - - -

新地
公園

地区 005131 対象外 倉庫 倉庫 1 棟 1棟
コンク
リート

1995 26 - - - 2021
対象外、汚

損
- - - - -

新地
公園

地区 005132 対象外 倉庫 倉庫 1 棟 1棟
コンク
リート

1995 26 - - - 2021
対象外、汚

損
- - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

水窪
墓地
公園

墓地 006001
園路広

場
舗装 広場 429 ㎡ 429㎡ 芝 1959 62 30 40 - 2021 凹凸有り - - 事後 1999 -

水窪
墓地
公園

墓地 006002
園路広

場
舗装 広場 1110 ㎡ 1110㎡ 土 1959 62 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006003
園路広

場
舗装 園路 596 ㎡ 596㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 7500 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006004
園路広

場
舗装 園路 108.5 ㎡ 108.5㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 1400 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006005
園路広

場
舗装 園路 410 ㎡ 410㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 5100 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006006
園路広

場
舗装 園路 97.5 ㎡ 97.5㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 1200 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006007
園路広

場
舗装 園路 208.5 ㎡ 208.5㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 2600 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006008
園路広

場
舗装 園路 183 ㎡ 183㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 2300 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006009
園路広

場
舗装 園路 165 ㎡ 165㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 2100 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006010
園路広

場
舗装 園路 360 ㎡ 360㎡

アス
ファルト

1959 62 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2022 4500 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006011
園路広

場
舗装

スロー
プ

7.5 ㎡ 7.5㎡
コンク
リート

1959 62 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1989 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

水窪
墓地
公園

墓地 006012
園路広

場
階段 階段 103.5 ㎡ 103.5㎡

コンク
リート

1959 62 15 30 - 2021
欠損(多数)、

錆(手摺)
- - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006013
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

1959 62 15 36 - 2022
汚損、苔繁

茂
B 低 予防 1995

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

水窪
墓地
公園

墓地 006014
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006015
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 退色、欠損 - - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006016
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006017
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021
クラック、欠

損
- - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006018
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006019
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006020
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021
退色、欠損、

傾き
- - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006021
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021
退色、欠損、

傾き
- - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006022
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2006 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

水窪
墓地
公園

墓地 006023
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1959 62 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2006 -

水窪
墓地
公園

墓地 006024
便益施

設
駐車場

駐車
場

77 ㎡ 77㎡
コンク
リート

1959 62 15 30 - 2021
クラック、摩

耗
- - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006025
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 1959 62 24 43 - 2022

退色、干割
れ

A 低 予防 2002

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

水窪
墓地
公園

墓地 006026
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 変色 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006027
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 変色 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006028
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 変色 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006029
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006030
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 変色 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006031
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 錆(小) - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006032
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 変色 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006033
管理施

設
手洗場 水道 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 錆(小) - - 事後 1989 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

水窪
墓地
公園

墓地 006034
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1959 62 18 36 - 2022 変色、錆 B 低 予防 1995

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

水窪
墓地
公園

墓地 006035
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1959 62 18 36 - 2022
錆、腐食、傾

き
D 高 予防 2022 1800 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

水窪
墓地
公園

墓地 006036
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 1959 62 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006037
管理施

設
柵

ガード
パイプ

39 ｍ 39ｍ
スチー

ル
1959 62 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006038
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1959 62 18 30 - 2021 錆(大)、傾き - - 事後 2022 320 更新 -

水窪
墓地
公園

墓地 006039
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1959 62 18 30 - 2021 錆(大) - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006040
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

1959 62 18 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006041
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

1959 62 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006042
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

1959 62 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1989 -

水窪
墓地
公園

墓地 006043
管理施

設
くず箱

ごみ
置場

1 基 1基 ブロック 1959 62 41 41 - 2021 汚損 - - 事後 2000 -

水窪
墓地
公園

墓地 006044
管理施

設
くず箱

ごみ
置場

1 基 1基 ブロック 1959 62 41 41 - 2021 汚損 - - 事後 2000 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

水窪
墓地
公園

墓地 006045
管理施

設
くず箱

ごみ
置場

1 基 1基 ブロック 1959 62 41 41 - 2021
傾き、苔繁

茂
- - 事後 2000 -

水窪
墓地
公園

墓地 006046
管理施

設
くず箱

ごみ
置場

1 基 1基 ブロック 1959 62 41 41 - 2021 破損 - - 事後 2000 -

水窪
墓地
公園

墓地 006047
管理施

設
くず箱

ごみ
置場

1 基 1基 ブロック 1959 62 41 41 - 2021 汚損 - - 事後 2000 -

水窪
墓地
公園

墓地 006048 対象外 その他 石碑 1 基 1基 石材 1959 62 - - - 2021
対象外、汚

損
- - - - -

水窪
墓地
公園

墓地 006049 対象外 その他
園名
板

1 基 1基 石材 1959 62 - - - 2021
対象外、汚

損、錆
- - - - -

水窪
墓地
公園

墓地 006050 対象外 その他 建物 1 基 1基
コンク
リート

1959 62 - - - 2021
対象外、汚

損、錆
- - - - -

水窪
墓地
公園

墓地 006051 対象外 その他

無線
通信
基地
局

1 基 1基
スチー

ル
1959 62 - - - 2021 対象外 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007001
園路広

場
舗装 広場 875 ㎡ 875㎡ 土 1996 25 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2036 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007002
園路広

場
舗装

バーベ
キュー
広場

629 ㎡ 629㎡ 芝 1996 25 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2036 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007003
園路広

場
舗装

広場
（展
望）

110 ㎡ 110㎡ 芝 1996 25 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007004
園路広

場
舗装 園路 74 ㎡ 74㎡ その他 1996 25 15 30 - 2021 凹あり - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007005
園路広

場
舗装 園路 382 ㎡ 382㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007006
園路広

場
舗装 園路 177.5 ㎡

177.5
㎡

土 1996 25 30 40 - 2021 凸凹あり - - 事後 2036 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007007
園路広

場
舗装 園路 297.5 ㎡

297.5
㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007008
園路広

場
舗装 園路 50 ㎡ 50㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021

摩耗、苔繁
茂

- - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007009
園路広

場
舗装 園路 46 ㎡ 46㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021

摩耗、苔繁
茂

- - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007010
園路広

場
舗装 園路 28 ㎡ 28㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007011
園路広

場
舗装 園路 375 ㎡ 375㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2016 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007012
園路広

場
舗装 園路 254 ㎡ 254㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021

摩耗、苔繁
茂

- - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007013
園路広

場
舗装 園路 326 ㎡ 326㎡

アス
ファル

ト
1996 25 10 20 - 2021

摩耗、苔繁
茂、クラッ
ク、凹あり

- - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007014
園路広

場
階段 階段 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007015
園路広

場
階段 階段 44 ㎡ 44㎡ 石材 1996 25 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007016
園路広

場
階段 階段 12 ㎡ 12㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007017
園路広

場
階段 階段 42 ㎡ 42㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007018
園路広

場
階段 階段 28 ㎡ 28㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021
苔繁茂、欠

損
- - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007019
園路広

場
階段 階段 70 ㎡ 70㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021
苔繁茂、凹

あり
- - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007020
園路広

場
階段 階段 31.35 ㎡

31.35
㎡

石材 1996 25 15 30 - 2021
草繁茂、汚

損
- - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007021
園路広

場
階段 階段 18 ㎡ 18㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007022
園路広

場
階段 階段 22 ㎡ 22㎡

コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007023
園路広

場
階段 階段 23 ㎡ 23㎡ 石材 1996 25 15 30 - 2021

苔繁茂、ク
ラック、草繁

茂
- - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007024
修景施

設
花壇 花壇 100 ㎡ 100㎡

コンク
リート

1996 25 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007025
修景施

設
花壇 花壇 8 ㎡ 8㎡

コンク
リート

1996 25 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007026
修景施

設
花壇 花壇 7.7 ㎡ 7.7㎡ 樹脂 1996 25 10 20 - 2021 汚損 - - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007027
修景施

設
花壇 花壇 7.065 ㎡

7.065
㎡

樹脂 1996 25 10 20 - 2021 汚損 - - 事後 2016 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007028
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

1996 25 47 56 - 2022 ひび、干割 C 中 予防 2052

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007029
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基 木材 1996 25 22 40 - 2022 干割、退色 B 低 予防 2036

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007030
休養施

設
野外卓

バーベ
キュー

台
1 基 1基 木材 1996 25 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 2010 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007031
休養施

設
野外卓

バーベ
キュー

台
1 基 1基 木材 1996 25 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 2010 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007032
休養施

設
野外卓

バーベ
キュー

台
1 基 1基 木材 1996 25 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 2010 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007033
休養施

設
野外卓

バーベ
キュー

台
1 基 1基 木材 1996 25 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 2010 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007034
休養施

設
野外卓

バーベ
キュー

台
1 基 1基 木材 1996 25 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 2010 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007035
休養施

設
野外卓

バーベ
キュー

台
1 基 1基 木材 1996 25 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 2010 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007036
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1996 25 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2043 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007037
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1996 25 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2043 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007038
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1996 25 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2043 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007039
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1996 25 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2043 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007040
遊戯施

設
複合遊

具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基 1基 FRP 1996 25 10 24 - 2022
腐食、土被

り不足
C 高 予防 2022 5000 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007041
遊戯施

設
すべり台

ロー
ラーす
べり台

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 15 36 - 2022

基礎露出、
劣化、破損

C 高 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007042
遊戯施

設
ラダー 雲梯 1 基 1基

スチー
ル

1996 25 15 36 - 2022
錆（大）、腐
食、汚損

C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007043
遊戯施

設
象形遊

具

固定
遊具

（リス）
1 基 1基 FRP 1996 25 10 24 - 2022

くぼみ、土被
り不足、破

損
C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007044
便益施

設
駐車場

駐車
場

552 ㎡ 552㎡
アス

ファル
ト

1996 25 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2016 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007045
便益施

設
駐車場

駐車
場

147 ㎡ 147㎡ その他 1996 25 15 30 - 2021 凹あり - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007046
便益施

設
駐車場

駐車
場

60 ㎡ 60㎡
コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007047
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 1996 25 24 43 - 2022

退色、苔繁
茂

B 低 予防 2039

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007048
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1996 25 50 60 - 2022
剥離、汚

損、
B 低 予防 2056

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007049
便益施

設
便所

浄化
槽

2.8 ㎡ 2.8㎡
コンク
リート

1996 25 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007050
便益施

設
便所

浄化
槽

2.6 ㎡ 2.6㎡
コンク
リート

1996 25 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007051
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007052
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007053
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1996 25 18 36 - 2022
錆、塗装退

色
C 中 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007054
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1996 25 18 36 - 2022
錆、塗装退

色
C 中 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007055
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1996 25 18 36 - 2022
錆、腐食、
塗装退色

C 中 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007056
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1996 25 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007057
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1996 25 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007058
管理施

設
その他

電気
メー
ター

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007059
管理施

設
貯水施

設
防火
水槽

1 基 1基
コンク
リート

1996 25 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007060
管理施

設
柵 柵 20 ｍ 20ｍ 木材 1996 25 15 30 - 2021 干割 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007061
管理施

設
柵 柵 48 ｍ 48ｍ 木材 1996 25 42 42 - 2021 退色 - - 事後 2038 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007062
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基 樹脂 1996 25 30 40 - 2021 汚損 - - 事後 2036 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007063
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007064
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
コンク
リート

1996 25 42 42 - 2021
ぐらつき、汚

損
- - 事後 2038 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007065
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007066
管理施

設
掲示板

園名
板

1 基 1基
コンク
リート

1996 25 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2038 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007067
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1996 25 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007068
管理施

設
掲示板

園名
板

木材 1996 25 15 36 - 2022

干割れ、塗
装退色、樹
木繁茂によ
りみえづら

い

B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007069 対象外 階段 階段
コンク
リート

1996 25 - - - 2021
使用不可、

対象外
- - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007070 対象外
貯水施

設
貯水タ
ンク

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 - - - 2021

良好、対象
外

- - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007071 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1996 25 - - - 2021
草繁茂、対

象外
- - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007072 対象外 その他
高之
峰神
社

1 棟 1棟 1996 25 - - - 2021 対象外 - - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007073 対象外
情報通
信施設

テレビ
中継
所

1 棟 1棟 1996 25 - - - 2021 対象外 - - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007074 対象外
情報通
信施設

通信
施設
（建
物）

1 棟 1棟
スチー

ル
1996 25 - - - 2021 対象外 - - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007075 対象外
情報通
信施設

通信
施設

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 - - - 2021 対象外 - - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007076 対象外
情報通
信施設

通信
施設

（NHK）
1 基 1基

スチー
ル

1996 25 - - - 2021 対象外 - - - - -

ｺｹｷｬﾝ
ﾁ高之
峯公
園

広場 007077 対象外
情報通
信施設

通信
施設

1 基 1基
スチー

ル
1996 25 - - - 2021 対象外 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

のび
のび
麓公
園

街区 008001
園路広

場
舗装

芝生
広場

2000 ㎡ 2000㎡ 芝 2010 11 30 40 - 2021 凹有り - - 事後 2050 -

のび
のび
麓公
園

街区 008002
園路広

場
舗装

遊歩
道

69 ㎡ 69㎡
ブロッ

ク
2010 11 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2040 -

のび
のび
麓公
園

街区 008003
修景施

設
植栽 植栽 12.5 ㎡ 12.5㎡ 植栽 2010 11 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2040 -

のび
のび
麓公
園

街区 008004
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2010 11 22 33 - 2021

干割れ、落
書き

- - 事後 2043 -

のび
のび
麓公
園

街区 008005
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2010 11 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2057 -

のび
のび
麓公
園

街区 008006
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2010 11 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2057 -

のび
のび
麓公
園

街区 008007
遊戯施

設
複合遊

具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基 1基 FRP 2010 11 10 24 - 2022
土被り不
足、腐食、

摩耗
C 中 予防 2034

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

のび
のび
麓公
園

街区 008008
遊戯施

設

ゆりかご
型ぶらん

こ

親子ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
2010 11 15 36 - 2022

使用禁止、
著しい腐食

D 高 予防 2046

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

のび
のび
麓公
園

街区 008009
遊戯施

設

健康器
具系施

設

腕伸
ばしパ
ネル

1 基 1基
スチー

ル
2010 11 15 36 - 2022

汚損、利用
案内不備

B 低 予防 2046

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

のび
のび
麓公
園

街区 008010
遊戯施

設

健康器
具系施

設

ボディ
ベンド

1 基 1基
スチー

ル
2010 11 7 17 - 2022

干割れ、汚
損、利用案

内不備
B 低 予防 2027 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が17
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

のび
のび
麓公
園

街区 008011
遊戯施

設

健康器
具系施

設

足つ
ぼマッ
サージ

1 基 1基
スチー

ル
2010 11 15 36 - 2022

退色、利用
案内不備

B 低 予防 2046

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

のび
のび
麓公
園

街区 008012
便益施

設
駐車場

駐車
場

80 ㎡ 80㎡
アス

ファル
ト

2010 11 10 20 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

のび
のび
麓公
園

街区 008013
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2010 11 41 41 - 2021 退色 - - 事後 2051 -

のび
のび
麓公
園

街区 008014
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2010 11 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2040 -

のび
のび
麓公
園

街区 008015
管理施

設
柵

フェン
ス

40 ｍ 40ｍ
スチー

ル
2010 11 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2040 -

のび
のび
麓公
園

街区 008016
管理施

設
柵

フェン
ス

58 ｍ 58ｍ
スチー

ル
2010 11 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2040 -

のび
のび
麓公
園

街区 008017
管理施

設
柵

フェン
ス

80 ｍ 80ｍ
スチー

ル
2010 11 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2040 -

のび
のび
麓公
園

街区 008018
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2010 11 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2050 -

のび
のび
麓公
園

街区 008019
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基 木材 2010 11 15 30 - 2021 腐朽、汚損 - - 事後 2040 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

なかよ
し公園

街区 009001
園路広

場
舗装

芝生
広場

500 ㎡ 500㎡ 芝 2010 11 30 40 - 2021 良好 - - 事後 2050 -

なかよ
し公園

街区 009002
園路広

場
舗装 広場 500 ㎡ 500㎡ 芝 2010 11 30 40 - 2021 凹有り - - 事後 2050 -

なかよ
し公園

街区 009003
園路広

場
舗装

遊歩
道

127.5 ㎡
127.5
㎡

ブロッ
ク

2010 11 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2040 -

なかよ
し公園

街区 009004
園路広

場
舗装

カラー
舗装

120 ㎡ 120㎡
アス

ファル
ト

2010 11 10 20 - 2021
陥没、芝繁

茂
- - 事後 2032 -

なかよ
し公園

街区 009005
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2010 11 22 33 - 2021

干割れ、鳥
害

- - 事後 2043 -

なかよ
し公園

街区 009006
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2010 11 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2057 -

なかよ
し公園

街区 009007
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2010 11 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2057 -

なかよ
し公園

街区 009008
遊戯施

設
複合遊

具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基 1基 FRP 2010 11 10 24 - 2022
腐食、安全
領域不足

C 高 予防 2034

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

なかよ
し公園

街区 009009
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

親子ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
2010 11 10 24 - 2022

使用禁止、
著しい腐食

D 高 予防 2034

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

なかよ
し公園

街区 009010
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊

具
1 基 1基 FRP 2010 11 10 24 - 2022

安全領域不
足、基礎露

出
C 中 予防 2034

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

なかよ
し公園

街区 009011
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊

具
1 基 1基 FRP 2010 11 10 24 - 2022

安全領域不
足、基礎露

出
C 中 予防 2034

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

なかよ
し公園

街区 009012
遊戯施

設
砂場

砂場
広場

310 ㎡ 310㎡ その他 2010 11 15 36 - 2022 基礎露出 B 低 予防 2046

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

なかよ
し公園

街区 009013
遊戯施

設
砂場

砂場
広場

63 ㎡ 63㎡ その他 2010 11 15 36 - 2022 基礎露出 B 低 予防 2046

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

なかよ
し公園

街区 009014
便益施

設
駐車場

駐車
場

62.5 ㎡ 62.5㎡
アス

ファル
ト

2010 11 10 20 - 2021
凹有り、摩

耗
- - 事後 2032 -

なかよ
し公園

街区 009015
便益施

設
駐車場

駐輪
場

14 ㎡ 14㎡
アス

ファル
ト

2010 11 10 20 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

なかよ
し公園

街区 009016
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 2010 11 24 36 - 2021 良好 - - 事後 2046 -

なかよ
し公園

街区 009017
便益施

設
時計台 時計 1 基 1基 木材 2010 11 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2040 -

なかよ
し公園

街区 009018
便益施

設
水飲場

水飲
場（ペ
リカ
ン）

1 基 1基
コンク
リート

2010 11 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2040 -

なかよ
し公園

街区 009019
管理施

設
照明施

設
LED街
路灯

1 基 1基
スチー

ル
2010 11 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2040 -

なかよ
し公園

街区 009020
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基 アルミ 2010 11 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2040 -

なかよ
し公園

街区 009021
管理施

設
柵

フェン
ス

158 ｍ 158ｍ
スチー

ル
2010 11 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2040 -

なかよ
し公園

街区 009022
管理施

設
柵

フェン
ス

32 ｍ 32ｍ
スチー

ル
2010 11 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2040 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

上町
にこに
こ公園

近隣 010001
園路広

場
舗装

芝生
広場

5270 ㎡ 5270㎡ 芝 2008 13 30 40 - 2021 凹有り - - 事後 2048 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010002
園路広

場
舗装 広場 2340 ㎡ 2340㎡ 芝 2008 13 30 40 - 2021 凹有り - - 事後 2048 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010003
園路広

場
舗装

エント
ランス

105 ㎡ 105㎡
アス

ファル
ト

2008 13 10 20 - 2021 凹有り - - 事後 2032 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010004
園路広

場
舗装

遊歩
道

772 ㎡ 772㎡
コンク
リート

2008 13 15 36 - 2022
塗装退色、

クラック
B 低 予防 2044

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010005
園路広

場
舗装

スロー
プ

46.25 ㎡
46.25
㎡

コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010006
園路広

場
舗装

スロー
プ

3.75 ㎡ 3.75㎡
コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010007
修景施

設
つき山 築山 180 ㎡ 180㎡ 芝 2008 13 30 40 - 2021 凹凸有り - - 事後 2048 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010008
修景施

設
花壇 花壇 62.5 ㎡ 62.5㎡

コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010009
修景施

設
花壇 花壇 18 ㎡ 18㎡

コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010010
修景施

設
花壇 花壇 10 ㎡ 10㎡

コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010011
修景施

設
花壇 花壇 6 ㎡ 6㎡

コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2038 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

上町
にこに
こ公園

近隣 010012
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2008 13 22 33 - 2021

干割れ、塗
装剥離、落

書き
- - 事後 2041 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010013
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2008 13 22 33 - 2021

干割れ、退
色

- - 事後 2041 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010014
休養施

設
ベンチ

六角
ベンチ

1 基 1基
コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010015
休養施

設
ベンチ

六角
ベンチ

1 基 1基
コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010016
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010017
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010018
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010019
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010020
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2008 13 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2055 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010021
遊戯施

設
複合遊

具

コンビ
ネー
ション
遊具

1 基 1基 木材 2008 13 7 17 - 2022
干割れ(木
材)、摩耗

(FRP)、退色
C 高 予防 2025 6,200 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
17年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010022
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

2連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
2008 13 15 36 - 2022 退色 C 高 予防 2044

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

上町
にこに
こ公園

近隣 010023
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

ブラン
コ

1 基 1基
スチー

ル
2008 13 15 36 - 2022

使用禁止、
著しい腐食

D 高 予防 2044

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010024
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(ラッ

コ)

1 基 1基 FRP 2008 13 10 24 - 2022
基礎露出、

退色
C 高 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010025
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(カ
エル)

1 基 1基 FRP 2008 13 10 24 - 2022
基礎露出、

退色
C 高 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010026
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(カ
ンガ
ルー)

1 基 1基 FRP 2008 13 10 24 - 2022
基礎露出、

退色
C 高 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010027
運動施

設

バスケッ
トボール

場

バス
ケット
ボール

場

88 ㎡ 88㎡
コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010028
運動施

設
バスケッ
トゴール

バス
ケット
ボード

1 基 1基
スチー

ル
2008 13 18 36 - 2022

腐食、苔繁
茂

C 中 予防 2044

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010029
便益施

設
駐車場

駐車
場

291.5 ㎡
291.5
㎡

アス
ファル

ト
2008 13 10 20 - 2021 凹有り - - 事後 2032 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010030
便益施

設
自転車
置き場

駐輪
場

38 ㎡ 38㎡
アス

ファル
ト

2008 13 10 20 - 2021 白線退色 - - 事後 2032 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010031
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2008 13 24 43 - 2022 腐朽、退色 A 低 予防 2051

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

上町
にこに
こ公園

近隣 010032
便益施

設
時計台

時計
台

1 基 1基 木材 2008 13 15 30 - 2021 腐朽 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010033
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2038 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

上町
にこに
こ公園

近隣 010034
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2008 13 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010035
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2008 13 18 30 - 2021 錆（小） - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010036
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2008 13 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010037
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 2008 13 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010038
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 2008 13 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010039
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
2008 13 18 30 - 2021

良好、分電
盤

- - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010040
管理施

設
柵

フェン
ス

102 ｍ 102ｍ
スチー

ル
2008 13 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010041
管理施

設
柵

フェン
ス

116 ｍ 116ｍ
スチー

ル
2008 13 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010042
管理施

設
柵

フェン
ス

12 ｍ 12ｍ
スチー

ル
2008 13 18 30 - 2021 凹有り - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010043
管理施

設
柵

フェン
ス

17 ｍ 17ｍ
スチー

ル
2008 13 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010044
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
ステン
レス

2008 13 39 40 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

上町
にこに
こ公園

近隣 010045
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
スチー

ル
2008 13 18 30 - 2021 塗装剥離 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010046
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
ステン
レス

2008 13 39 40 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010047
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
ステン
レス

2008 13 39 40 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010048
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
ステン
レス

2008 13 39 40 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010049
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
コンク
リート

2008 13 42 42 - 2021 退色、錆 - - 事後 2050 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010050
その他
施設

貯水施
設

防火
水槽

1 基 1基 2008 13 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2038 -

上町
にこに
こ公園

近隣 010051 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 2011 10 - - - 2021 対象外 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

桜ヶ丘
公園

街区 011001
園路広

場
舗装 広場 2379 ㎡ 2379㎡ 芝 1973 48 30 40 - 2021

凹凸有り、
草繁茂

- - 事後 2013 -

桜ヶ丘
公園

街区 011002
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021
鉄筋露出、
破損、摩耗

- - 事後 2022 540 更新 -

桜ヶ丘
公園

街区 011003
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 破損、摩耗 - - 事後 2022 540 更新 -

桜ヶ丘
公園

街区 011004
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021
鉄筋露出、
破損、摩

耗、不安定
- - 事後 2022 540 更新 -

桜ヶ丘
公園

街区 011005
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 変色 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011006
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 変色 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011007
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 変色 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011008
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011009
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011010
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011011
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2020 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

桜ヶ丘
公園

街区 011012
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 欠損、汚損 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011013
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1973 48 47 47 - 2021 欠損、汚損 - - 事後 2020 -

桜ヶ丘
公園

街区 011014
遊戯施

設
ジャング
ルジム

ジャン
グルジ

ム
1 基 1基

スチー
ル

1973 48 15 36 - 2022
土被り不
足、腐食

C 中 予防 2009

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

桜ヶ丘
公園

街区 011015
遊戯施

設
鉄　棒 鉄棒 1 基 1基

スチー
ル

1973 48 15 36 - 2022
ボルト突出、

土被り不
足、腐食

C 中 予防 2009

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

桜ヶ丘
公園

街区 011016
遊戯施

設
象形遊

具
動物
遊具

1 基 1基 FRP 1973 48 10 24 - 2022
基礎露出、

破損
C 高 予防 2022 250 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

桜ヶ丘
公園

街区 011017
遊戯施

設
象形遊

具
動物
遊具

1 基 1基 FRP 1973 48 10 24 - 2022
土被り不
足、、破損

C 中 予防 1997

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

桜ヶ丘
公園

街区 011018
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1973 48 50 50 - 2021 塗装剥離 - - 事後 2023 更新 -

桜ヶ丘
公園

街区 011019
便益施

設
便所

浄化
槽

7.7 ㎡ 7.7㎡
コンク
リート

1973 48 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011020
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1973 48 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011021
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1973 48 18 30 - 2021
錆、灯具汚

損
- - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011022
管理施

設
門 門 1 組 1組

コンク
リート

1973 48 42 42 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2015 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

桜ヶ丘
公園

街区 011023
管理施

設
門 門 1 組 1組

コンク
リート

1973 48 42 42 - 2021 欠損、汚損 - - 事後 2015 -

桜ヶ丘
公園

街区 011024
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1973 48 18 30 - 2021 錆(小) - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011025
管理施

設
柵

フェン
ス

58.5 ｍ 58.5ｍ
スチー

ル
1973 48 18 30 - 2021 汚損、湾曲 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011026
管理施

設
柵

フェン
ス

4.8 ｍ 4.8ｍ
スチー

ル
1973 48 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011027
管理施

設
柵

フェン
ス

39 ｍ 39ｍ
スチー

ル
1973 48 18 30 - 2021 湾曲(大) - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011028
管理施

設
柵

フェン
ス

9.5 ｍ 9.5ｍ
スチー

ル
1973 48 18 30 - 2021 湾曲 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011029
管理施

設
柵

フェン
ス

68 ｍ 68ｍ
スチー

ル
1973 48 18 30 - 2021 湾曲 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011030
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1973 48 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2003 -

桜ヶ丘
公園

街区 011031
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
コンク
リート

1973 48 39 40 - 2021 欠損、汚損 - - 事後 2013 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

あけぼ
の公
園

街区 012001
園路広

場
舗装

芝生
広場

1804 ㎡ 1804㎡ 芝 2014 7 30 40 - 2021
草繁茂、凹

有り
- - 事後 2054 -

あけぼ
の公
園

街区 012002
園路広

場
舗装 園路 379 ㎡ 379㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021
クラック、段

差（大）
- - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012003
園路広

場
舗装

スロー
プ

4.5 ㎡ 4.5㎡
コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012004
園路広

場
階段 階段 1.32 ㎡ 1.32㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012005
園路広

場
階段 階段 1 ㎡ 1㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012006
園路広

場
階段 階段 1 ㎡ 1㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012007
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 退色(屋根) - - 事後 2061 -

あけぼ
の公
園

街区 012008
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 良好 - - 事後 2061 -

あけぼ
の公
園

街区 012009
便益施

設
駐車場

駐車
場

44 ㎡ 44㎡
アス

ファル
ト

2014 7 10 20 - 2021 白線退色 - - 事後 2034 -

あけぼ
の公
園

街区 012010
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2014 7 50 50 - 2021
クラック、腐
朽、剥離

- - 事後 2064 -

あけぼ
の公
園

街区 012011
便益施

設
その他

浄化
槽

7 ㎡ 7㎡
コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

あけぼ
の公
園

街区 012012
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012013
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2014 7 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012014
管理施

設
柵

フェン
ス

88 ｍ 88ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012015
管理施

設
柵

フェン
ス

70 ｍ 70ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012016
管理施

設
柵

フェン
ス

6 ｍ 6ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012017
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基 木材 2014 7 15 30 - 2021
汚損、苔繁
茂、干割れ

- - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012018
その他
施設

貯水施
設

防火
水槽

19.55 ㎡
19.55
㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021
草繁茂、ク

ラック
- - 事後 2044 -

あけぼ
の公
園

街区 012019 対象外 その他
気象
観測
所

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 - - - 2021 対象外 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

大隅
岩崎
公園

地区 013001
園路広

場
舗装

多目
的広
場

4800 ㎡ 4800㎡ 芝 1967 54 30 40 - 2021 凹有り - - 事後 2007 -

大隅
岩崎
公園

地区 013002
運動施

設
その他

防球
ネット

4 基 4基
スチー

ル
1967 54 15 30 - 2021

1本転倒、劣
化

- - 事後 2022 2000 更新 -

大隅
岩崎
公園

地区 013003
運動施

設
その他

防球
ネット

4 基 4基
スチー

ル
1967 54 15 30 - 2021

1本転倒、劣
化

- - 事後 2022 2000 更新 -

大隅
岩崎
公園

地区 013004
運動施

設
サッカー

場

サッ
カー

ゴール
1 基 1基

スチー
ル

1967 54 15 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 1997 -

大隅
岩崎
公園

地区 013005
運動施

設
サッカー

場

サッ
カー

ゴール
1 基 1基

スチー
ル

1967 54 15 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 1997 -

大隅
岩崎
公園

地区 013006
運動施

設
サッカー

場

サッ
カー

ゴール
1 基 1基

スチー
ル

1967 54 15 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 1997 -

大隅
岩崎
公園

地区 013007
運動施

設
サッカー

場

サッ
カー

ゴール
1 基 1基

スチー
ル

1967 54 15 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 1997 -

大隅
岩崎
公園

地区 013008 対象外 倉庫 倉庫 10.8 ㎡ 10.8㎡
プレハ

ブ
1967 54 - - - 2021 老朽 - - - - -

4,000 

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

概算費用合計（千円）： 4,000 

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

大隅
総合
運動
公園

運動 014001
園路広

場
舗装 広場 2775 ㎡ 2775㎡ 土 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014002
園路広

場
舗装 広場 1500 ㎡ 1500㎡ 土 1978 43 30 40 - 2021

草繁茂、凹
あり

- - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014003
園路広

場
舗装 広場 1170 ㎡ 1170㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014004
園路広

場
舗装 広場 427.5 ㎡

427.5
㎡

芝 1978 43 30 40 - 2021 良好 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014005
園路広

場
舗装 広場 320 ㎡ 320㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014006
園路広

場
舗装 園路 146.4 ㎡

146.4
㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021

苔繁茂、摩
耗

- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014007
園路広

場
舗装 園路 864 ㎡ 864㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021

クラック、摩
耗

- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014008
園路広

場
舗装 園路 216 ㎡ 216㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014009
園路広

場
舗装 園路 108.1 ㎡

108.1
㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014010
園路広

場
舗装 園路 172 ㎡ 172㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014011
園路広

場
舗装 園路 197.2 ㎡

197.2
㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 2008 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014012
園路広

場
舗装 園路 710 ㎡ 710㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014013
園路広

場
舗装 園路 360 ㎡ 360㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014014
園路広

場
舗装 園路 570 ㎡ 570㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014015
園路広

場
舗装 園路 23.4 ㎡ 23.4㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
クラック、摩

耗
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014016
園路広

場
舗装 園路 520 ㎡ 520㎡ その他 1978 43 15 30 - 2021 凹あり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014017
園路広

場
舗装

スロー
プ

6 ㎡ 6㎡
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014018
園路広

場
舗装

スロー
プ

27.5 ㎡ 27.5㎡
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014019
園路広

場
舗装

スロー
プ

90 ㎡ 90㎡ 1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014020
園路広

場
舗装

スロー
プ

48 ㎡ 48㎡ その他 1978 43 15 30 - 2021 凹あり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014021
園路広

場
舗装

スロー
プ

67.5 ㎡ 67.5㎡
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014022
園路広

場
舗装 入口 88 ㎡ 88㎡

アス
ファル

ト
1978 43 10 20 - 2021

摩耗、白線
消え

- - 事後 1998 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014023
園路広

場
舗装 入口 51 ㎡ 51㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014024
園路広

場
舗装 入口 22.5 ㎡ 22.5㎡

アス
ファル

ト
1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014025
園路広

場
舗装 入口 13 ㎡ 13㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014026
園路広

場
舗装 入口 12.5 ㎡ 12.5㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014027
園路広

場
階段 階段 7.92 ㎡ 7.92㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014028
園路広

場
階段 階段 22 ㎡ 22㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014029
園路広

場
階段 階段 120 ㎡ 120㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014030
園路広

場
階段 階段 2.5 ㎡ 2.5㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014031
園路広

場
階段 階段 140 ㎡ 140㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014032
園路広

場
階段 階段 170 ㎡ 170㎡

スチー
ル

1978 43 15 30 - 2021
退色、クラッ

ク
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014033
園路広

場
階段 階段 2.2 ㎡ 2.2㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014034
園路広

場
階段 階段 2 ㎡ 2㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
錆（大）、欠

損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014035
園路広

場
階段 階段 2 ㎡ 2㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
錆（大）、欠

損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014036
園路広

場
階段 階段 2 ㎡ 2㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
錆（大）、欠

損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014037
園路広

場
階段 階段 2 ㎡ 2㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
錆（大）、欠

損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014038
園路広

場
階段 階段 7.4 ㎡ 7.4㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
錆（大）、欠

損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014039
園路広

場
階段 階段 7.5 ㎡ 7.5㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
苔繁茂、露

出
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014040
園路広

場
階段 階段 7.5 ㎡ 7.5㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014041
園路広

場
階段 階段 7.5 ㎡ 7.5㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
苔繁茂、

錆、埋まり
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014042
園路広

場
階段 階段 4.4 ㎡ 4.4㎡

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014043
修景施

設
その他 庭園 1050 ㎡ 1050㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014044
修景施

設
池 池 84 ㎡ 84㎡ 石材 1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014045
休養施

設
休憩所

休憩
施設

1 棟 1棟 木材 1978 43 22 33 - 2021
干割、苔繁

茂
- - 事後 2011 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014046
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 38 48 - 2022 錆、退色 C 中 予防 2026 9,240 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014047
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 47 56 - 2022
汚損、錆

（大）
C 中 予防 2034

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014048
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 56 - 2022
汚損、苔繁

茂
B 低 予防 2034

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014049
休養施

設
シェル
ター

通路
シェル
ター

63 ㎡ 63㎡ 木材 1978 43 22 40 - 2022 苔繁茂 A 低 予防 2018

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014050
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

スチー
ル

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014051
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014052
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014053
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014054
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014055
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014056
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014057
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014058
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014059
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014060
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014061
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 傾き - - 事後 2025 110 更新 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014062
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014063
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
苔繁茂、欠

損
- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014064
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
苔繁茂、欠

損
- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014065
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014066
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014067
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014068
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014069
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014070
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014071
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
苔繁茂、埋

まり
- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014072
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014073
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂、錆 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014074
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
苔繁茂、埋

まり
- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014075
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014076
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014077
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014078
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014079
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014080
遊戯施

設
すべり台

すべり
台

1 基 1基 FRP 1978 43 15 36 - 2022
使用禁止、
著しい腐
食、錆

D 高 予防 2022 12000 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014081
運動施

設
陸上競
技場

グラウ
ンド

12900 ㎡
12900

㎡
芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014082
運動施

設
野球場

グラウ
ンド

11664 ㎡
11664

㎡
芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014083
運動施

設
水泳プー

ル
50ｍ

プール
1125 ㎡ 1125㎡

コンク
リート

1978 43 30 40 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014084
運動施

設
水泳プー

ル
子供

プール
126 ㎡ 126㎡

コンク
リート

1978 43 30 40 - 2021 退色 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014085
運動施

設
水泳プー

ル
プール
サイド

530 ㎡ 530㎡ タイル 1978 43 47 47 - 2021
凹あり、浮

き、退色、草
繁茂

- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014086
運動施

設
テニス
コート

テニス
コート

492 ㎡ 492㎡
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
摩耗劣化、
塗装退色、
クラック、錆

C 中 予防 2022 15000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014087
運動施

設
テニス
コート

テニス
コート
（A2）

492 ㎡ 492㎡
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
摩耗劣化、
塗装退色、
クラック、錆

C 中 予防 2022 15000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014088
運動施

設
テニス
コート

テニス
コート

492 ㎡ 492㎡
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
摩耗劣化、
塗装退色、
クラック、錆

C 中 予防 2022 15000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014089
運動施

設
テニス
コート

テニス
コート
（B4）

492 ㎡ 492㎡
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
摩耗劣化、
塗装退色、
クラック、錆

C 中 予防 2022 15000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014090
運動施

設
体育館

体育
館

1 棟 1棟 RC 1978 43 47 47 - 2021 錆 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014091
運動施

設
その他

武道
館

1 棟 1棟 木材 1978 43 22 40 - 2022 退色 C 中 予防 2022 59850 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014092
運動施

設
附属する

控室
本部
席

1 式 1式
コンク
リート

1978 43 45 54 - 2022 錆、汚損 C 中 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014093
運動施

設
附属する
更衣所

本部
席

1 式 1式
コンク
リート

1978 43 45 45 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014094
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

1 式 1式
コンク
リート

1978 43 45 54 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014095
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

1 式 1式
コンク
リート

1978 43 45 54 - 2022 錆、汚損 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014096
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

336 ㎡ 336㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014097
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

448 ㎡ 448㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014098
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

252 ㎡ 252㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014099
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

306 ㎡ 306㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2018 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014100
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

130.5 ㎡
130.5
㎡

芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014101
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

225 ㎡ 225㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014102
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

440 ㎡ 440㎡ 芝 1978 43 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014103
運動施

設
弓場

弓道
場

（射）
1 棟 1棟 木材 1978 43 22 40 - 2022 錆 B 低 予防 2018

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014104
運動施

設
弓場

弓道
場

（的）
1 棟 1棟 木材 1978 43 22 40 - 2022 錆、退色 B 低 予防 2018

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014105
運動施

設
附属する
更衣所

更衣
室

1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 47 47 - 2021
汚損、苔繁
茂、クラック

- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014106
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 式 1式
コンク
リート

1978 43 45 45 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014107
運動施

設
附属する

控室

1塁側
ベン

チ、国
旗掲
揚台

1 式 1式
コンク
リート

1978 43 45 45 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014108
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 式 1式
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021 錆（中） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014109
運動施

設
附属する

控室
1塁側
ベンチ

1 式 1式
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021 錆（中） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014110
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 式 1式
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021 錆（中） - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014111
運動施

設
附属する

控室
1塁側
ベンチ

1 式 1式
スチー

ル
1978 43 19 30 - 2021 錆（中） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014112
運動施

設

附属する
運動用
具倉庫

運動
用具
倉庫

1 棟 1棟
ブロッ

ク
1978 43 34 48 - 2022 錆 B 低 予防 2032

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014113
運動施

設

附属する
運動用
具倉庫

運動
用具
倉庫

1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 47 56 - 2022 剥離 B 低 予防 2034

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014114
運動施

設

附属する
運動用
具倉庫

運動
用具
倉庫

1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 47 56 - 2022 苔繁茂 B 低 予防 2034

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014115
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

破損、錆、ひ
び

B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014116
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014117
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基 1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014118
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、
破損、錆

B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014119
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

ひび
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014120
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

汚損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014121
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014122
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014123
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014124
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

ひび
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014125
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、
錆、破損

B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014126
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014127
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

汚損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014128
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

汚損
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014129
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014130
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
塗装退色、

錆
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014131
運動施

設
その他

照明
点灯
盤

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、退色 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014132
運動施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014133
運動施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014134
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

14 ｍ 14ｍ
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

錆、クラッ
ク、塗装退

色
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014135
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

14 ｍ 14ｍ
スチー

ル
1978 43 15 36 - 2022

腐食、錆、ク
ラック、塗装

退色
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014136
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

29 ｍ 29ｍ
スチー

ル
1978 43 15 30 - 2021 曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014137
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

10 ｍ 10ｍ
スチー

ル
1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂、錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014138
運動施

設
その他

防矢
ネット

19 ｍ 19ｍ 1978 43 15 36 - 2022
ワイヤーの

劣化
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014139
運動施

設
その他

壁打ち
練習
ボード

24 ㎡ 24㎡
ブロッ

ク
1978 43 34 48 - 2022

壁面劣化、
クラック、塗

装退色
C 中 予防 2026 720 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014140
運動施

設
その他

審判
台

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

天端台無
し、錆（大）

- - 事後 2022 350 更新 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014141
運動施

設
その他

ライト
ポール

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014142
運動施

設
その他

レフト
ポール

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014143
教養施

設
その他

研修
館

1 棟 1棟 RC 1978 43 50 50 - 2021 剥離、退色 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014144
便益施

設
駐車場

駐車
場

4500 ㎡ 4500㎡
アス

ファル
ト

1978 43 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014145
便益施

設
駐車場

駐車
場

4000 ㎡ 4000㎡
アス

ファル
ト

1978 43 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014146
便益施

設
駐車場

駐車
場

2131 ㎡ 2131㎡
アス

ファル
ト

1978 43 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014147
便益施

設
駐車場

駐車
場

1920 ㎡ 1920㎡
アス

ファル
ト

1978 43 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1998 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014148
便益施

設
駐車場

駐車
場

540 ㎡ 540㎡
アス

ファル
ト

1978 43 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014149
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022
クラック、汚
損、退色

B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014150
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022
クラック、苔

繁茂
C 中 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014151
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022 剥離、退色 C 中 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014152
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 60 - 2022 退色、剥離 B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014153
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

ブロッ
ク

1978 43 41 41 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2019 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014154
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1978 43 50 50 - 2021 汚損、退色 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014155
便益施

設
便所

浄化
槽

15 ㎡ 15㎡
コンク
リート

1978 43 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014156
便益施

設
便所

浄化
槽

10 ㎡ 10㎡
コンク
リート

1978 43 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014157
便益施

設
便所

浄化
槽

16.5 ㎡ 16.5㎡
コンク
リート

1978 43 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014158
便益施

設
便所

浄化
槽

19.8 ㎡ 19.8㎡
コンク
リート

1978 43 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014159
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021
苔繁茂、汚

損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014160
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014161
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 摩耗、汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014162
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014163
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014164
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014165
便益施

設
時計台 時計 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 15 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014166
管理施

設
その他

ポンプ
室

1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 50 50 - 2021
クラック、苔

繁茂
- - 事後 2032 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014167
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟 1978 43 38 40 - 2021

苔繁茂、汚
損

- - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014168
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟 1978 43 38 40 - 2021 汚損 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014169
管理施

設
倉庫

倉庫、
便所

1 棟 1棟
ブロッ

ク
1978 43 41 41 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2019 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014170
管理施

設
倉庫 物置 1 棟 1棟

スチー
ル

1978 43 22 33 - 2021
へこみ、汚
損、傾き

- - 事後 2011 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014171
管理施

設
水質浄
化施設

ろ過室 1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 41 41 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2019 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014172
管理施

設
水質浄
化施設

浄化
槽

36 ㎡ 36㎡
コンク
リート

1978 43 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014173
管理施

設
水質浄
化施設

浄化
槽

10.5 ㎡ 10.5㎡
コンク
リート

1978 43 20 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014174
管理施

設
貯水施

設
貯水
槽

1 基 1基 FRP 1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014175
管理施

設
貯水施

設
貯水
槽

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014176
管理施

設
水道 水道 1 基 1基 樹脂 1978 43 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014177
管理施

設
水道 水道 1 基 1基

コンク
リート

1978 43 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014178
管理施

設
掲揚台

国旗
掲揚
台

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
ポール傾

き、汚損、階
段摩耗

B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014179
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆、汚損、

傾き
- - 事後 2022 1800 更新 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014180
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆、汚損、

傾き
- - 事後 2022 1800 更新 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014181
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014182
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014183
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014184
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014185
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆、穴あき、

汚損
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014186
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014187
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014188
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014189
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆（大）、穴

あき
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014190
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆（大）、汚
損、穴あき

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014191
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014192
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014193
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
灯具カバー
無し、線切

れ
- - 事後 2022 900 更新 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014194
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014195
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014196
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014197
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
コンク
リート

1978 43 18 36 - 2022
錆、塗装退

色
B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
総合
運動
公園

運動 014198
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014199
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014200
管理施

設
その他

避雷
針

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014201
管理施

設
その他

変電
設備

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 15 30 - 2021

汚損、苔繁
茂

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014202
管理施

設
その他

キュー
ビクル

1 棟 1棟
コンク
リート

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014203
管理施

設
その他

電気
設備

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014204
管理施

設
その他

電力
計

1 基 1基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014205
管理施

設
門 門 1 組 1組 石材 1978 43 38 40 - 2021 汚損 - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014206
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014207
管理施

設
門 門扉 2 基 2基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014208
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014209
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014210
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆、ゆがみ - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014211
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014212
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014213
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014214
管理施

設
門 門扉 2 基 2基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014215
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014216
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014217
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014218
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014219
管理施

設
門 門扉 2 基 2基

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014220
管理施

設
柵

フェン
ス

158 ｍ 158ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014221
管理施

設
柵

フェン
ス

38 ｍ 38ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014222
管理施

設
柵

フェン
ス

47 ｍ 47ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

傾き、有刺
鉄線切れ

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014223
管理施

設
柵

フェン
ス

35 ｍ 35ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

錆、有刺鉄
線切れ

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014224
管理施

設
柵

フェン
ス

16 ｍ 16ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014225
管理施

設
柵

フェン
ス

4 ｍ 4ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014226
管理施

設
柵

フェン
ス

150 ｍ 150ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014227
管理施

設
柵

フェン
ス

18.2 ｍ 18.2ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014228
管理施

設
柵

フェン
ス

17 ｍ 17ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014229
管理施

設
柵

フェン
ス

16 ｍ 16ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014230
管理施

設
柵

フェン
ス

32 ｍ 32ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014231
管理施

設
柵

フェン
ス

133 ｍ 133ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014232
管理施

設
柵

フェン
ス

2 ｍ 2ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014233
管理施

設
柵

フェン
ス

63 ｍ 63ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

錆（中）、ず
れ

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014234
管理施

設
柵

フェン
ス

43 ｍ 43ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014235
管理施

設
柵

フェン
ス

4 ｍ 4ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014236
管理施

設
柵

フェン
ス

63 ｍ 63ｍ 1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014237
管理施

設
柵

フェン
ス

76 ｍ 76ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014238
管理施

設
柵

フェン
ス

32.5 ｍ 32.5ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014239
管理施

設
柵

フェン
ス

57 ｍ 57ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

錆（大）、倒
れ

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014240
管理施

設
柵

フェン
ス

15 ｍ 15ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

錆、草繁
茂、破れ

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014241
管理施

設
柵

フェン
ス

14 ｍ 14ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 破損、倒れ - - 事後 2022 400 更新 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014242
管理施

設
柵

フェン
ス

4 ｍ 4ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014243
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014244
管理施

設
柵

フェン
ス

18 ｍ 18ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014245
管理施

設
柵

フェン
ス

73 ｍ 73ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014246
管理施

設
柵

フェン
ス

6 ｍ 6ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014247
管理施

設
柵

フェン
ス

20 ｍ 20ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆（中） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014248
管理施

設
柵

フェン
ス

69 ｍ 69ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆（中） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014249
管理施

設
柵

ガード
パイプ

58 ｍ 58ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014250
管理施

設
柵

ガード
パイプ

23 ｍ 23ｍ
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021

錆（大）、傾
き

- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014251
管理施

設
柵 柵 22.5 ｍ 22.5ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014252
管理施

設
柵 柵 22.5 ｍ 22.5ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014253
管理施

設
柵 柵 60 ｍ 60ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆（大）、倒

れ
- - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
総合
運動
公園

運動 014254
管理施

設
柵 柵 88 ｍ 88ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014255
管理施

設
柵 柵 46 ｍ 46ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014256
管理施

設
柵 柵 33 ｍ 33ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014257
管理施

設
柵 柵 80 ｍ 80ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021
錆（大）、凹

みあり
- - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014258
管理施

設
柵 柵 63 ｍ 63ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014259
管理施

設
柵 柵 50 ｍ 50ｍ

スチー
ル

1978 43 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014260
管理施

設
車止め

車止
め

12 基 12基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、退色 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014261
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆、退色 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014262
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014263
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基 樹脂 1978 43 30 40 - 2021 汚損、破れ - - 事後 2018 -

大隅
総合
運動
公園

運動 014264
管理施

設
車止め

車止
め

4 基 4基
スチー

ル
1978 43 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

下窪
公園

街区 015001
園路広

場
舗装

芝生
広場

1840 ㎡ 1840㎡ 芝 2016 5 30 40 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015002
園路広

場
舗装

スロー
プ

19.8 ㎡ 19.8㎡
コンク
リート

2016 5 15 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015003
園路広

場
階段 階段 2.4 ㎡ 2.4㎡

コンク
リート

2016 5 15 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015004
園路広

場
階段 階段 2.5 ㎡ 2.5㎡

コンク
リート

2016 5 15 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015005
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
スチー

ル
2016 5 34 40 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015006
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
スチー

ル
2016 5 34 48 - 2022 退色、錆 B 低 予防 2008

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が48
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

下窪
公園

街区 015007
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2016 5 7 14 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015008
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2016 5 7 14 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015009
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2016 5 7 14 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015010
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2016 5 7 14 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015011
遊戯施

設
ラダー ラダー 1 基 1基

スチー
ル

2016 5 15 36 - 2022 退色、錆 B 低 予防 2008

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

下窪
公園

街区 015012
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2016 5 50 50 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015013
便益施

設
便所

浄化
槽

8.75 ㎡ 8.75㎡
コンク
リート

2016 5 15 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015014
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基 樹脂 2016 5 15 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015015
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2016 5 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015016
管理施

設
柵

フェン
ス

31.5 ｍ 31.5ｍ
スチー

ル
2016 5 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015017
管理施

設
柵

フェン
ス

48 ｍ 48ｍ
スチー

ル
2016 5 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015018
管理施

設
柵

フェン
ス

88 ｍ 88ｍ
スチー

ル
2016 5 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015019
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
スチー

ル
2016 5 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015020
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
2016 5 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -

下窪
公園

街区 015021
管理施

設
貯水施

設
防火
水槽

1 基 1基
コンク
リート

2016 5 15 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 2008 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016001
園路広

場
舗装

多目
的広
場

11000 ㎡
11000

㎡
芝 2015 6 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2055 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016002
園路広

場
舗装 広場 1550 ㎡ 1550㎡ 土 2014 7 30 40 - 2021 凹凸有り - - 事後 2054 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016003
園路広

場
舗装 広場 1320 ㎡ 1320㎡ 芝 1995 26 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2035 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016004
園路広

場
舗装 広場 884 ㎡ 884㎡ 芝 1995 26 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2035 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016005
園路広

場
舗装

銅像
広場

706.5 ㎡
706.5
㎡

石材 1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016006
園路広

場
舗装 広場 480 ㎡ 480㎡ 土 1995 26 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016007
園路広

場
舗装 園路 117.6 ㎡

117.6
㎡

アス
ファル

ト
2015 6 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2035 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016008
園路広

場
舗装 園路 1701 ㎡ 1701㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021 摩耗(小) - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016009
園路広

場
舗装 園路 542.5 ㎡

542.5
㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016010
園路広

場
舗装 園路 405 ㎡ 405㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016011
園路広

場
舗装 園路 85 ㎡ 85㎡ 土 1995 26 15 30 - 2021

草繁茂、凹
凸有り

- - 事後 2032 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016012
園路広

場
舗装 園路 92.4 ㎡ 92.4㎡ 土 1995 26 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016013
園路広

場
舗装 園路 150 ㎡ 150㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016014
園路広

場
舗装 園路 65 ㎡ 65㎡ 土 1995 26 15 30 - 2021 工事中 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016015
園路広

場
舗装 園路 100.8 ㎡

100.8
㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016016
園路広

場
舗装 園路 315 ㎡ 315㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021

クラック、摩
耗

- - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016017
園路広

場
舗装 園路 752 ㎡ 752㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021

クラック、摩
耗

- - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016018
園路広

場
舗装 園路 2735 ㎡ 2735㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021

摩耗、白線
退色

- - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016019
園路広

場
舗装 園路 60.75 ㎡

60.75
㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021
摩耗、錆(手

摺り)
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016020
園路広

場
舗装 園路 30.8 ㎡ 30.8㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016021
園路広

場
舗装 園路 86.4 ㎡ 86.4㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021
凹凸有り、
剥離、クラッ

ク
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016022
園路広

場
舗装 園路 522 ㎡ 522㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016023
園路広

場
舗装 園路 475 ㎡ 475㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016024
園路広

場
舗装 園路 2320 ㎡ 2320㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016025
園路広

場
舗装 園路 1175 ㎡ 1175㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016026
園路広

場
舗装 園路 46.8 ㎡ 46.8㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021
クラック、摩

耗
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016027
園路広

場
舗装 園路 23.4 ㎡ 23.4㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016028
園路広

場
舗装 園路 642 ㎡ 642㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016029
園路広

場
舗装 園路 200 ㎡ 200㎡ 2021 15 30 - 2021 工事中 - - 事後 2051 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016030
園路広

場
舗装 入口 800 ㎡ 800㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016031
園路広

場
舗装 入口 11.4 ㎡ 11.4㎡

コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016032
園路広

場
舗装 入口 12.18 ㎡

12.18
㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2044 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016033
園路広

場
舗装 入口 10.53 ㎡

10.53
㎡

コンク
リート

2014 7 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2044 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016034
園路広

場
舗装

スロー
プ

28 ㎡ 28㎡
コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016035
園路広

場
階段 階段 140 ㎡ 140㎡ 木材 1995 26 15 30 - 2021 摩耗、腐朽 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016036
園路広

場
階段 階段 13.5 ㎡ 13.5㎡ 木材 2015 6 15 30 - 2021 腐朽 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016037
園路広

場
階段 階段 49 ㎡ 49㎡

コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 草繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016038
園路広

場
階段 階段 50.7 ㎡ 50.7㎡ 木材 1995 26 15 30 - 2021 腐朽、摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016039
園路広

場
階段 階段 45.9 ㎡ 45.9㎡ 木材 1995 26 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016040
園路広

場
階段 階段 115.2 ㎡

115.2
㎡

木材 1995 26 15 30 - 2021 腐朽、摩耗 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016041
修景施

設
池 池 1231 ㎡ 1231㎡ 石材 2015 6 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016042
修景施

設
植栽 植栽 170 ㎡ 170㎡ 植栽 1995 26 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 2035 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016043
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 47 47 - 2021 錆、苔繁茂 - - 事後 2062 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016044
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2014 7 22 40 - 2022 干割れ A 低 予防 2054

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016045
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 22 40 - 2022 屋根退色 A 低 予防 2054

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016046
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2015 6 22 33 - 2021

屋根汚損、
退色

- - 事後 2048 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016047
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 2015 6 22 33 - 2021 退色、錆 - - 事後 2048 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016048
休養施

設
四阿 東屋 1 基 1基 木材 1995 26 22 33 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016049
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基 木材 1995 26 7 14 - 2021

退色、汚
損、干割れ

- - 事後 2009 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016050
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基 木材 1995 26 7 14 - 2021

退色、汚
損、干割れ

- - 事後 2009 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016051
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基 木材 1995 26 7 14 - 2021

退色、汚
損、干割れ

- - 事後 2009 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016052
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基 木材 1995 26 7 14 - 2021

退色、汚
損、干割れ

- - 事後 2009 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016053
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基 木材 1995 26 7 14 - 2021

退色、汚
損、干割れ

- - 事後 2009 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016054
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2015 6 7 14 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016055
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2015 6 7 14 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016056
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2015 6 7 14 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016057
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2015 6 7 14 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016058
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2015 6 7 14 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016059
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2015 6 7 14 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016060
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2061 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016061
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2061 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016062
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2061 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016063
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2061 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016064
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2014 7 47 47 - 2021 良好 - - 事後 2061 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016065
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1995 26 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2042 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016066
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1995 26 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2042 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016067
遊戯施

設
複合遊

具

児童
用コン
ビネー
ション
遊具

1 基 1基 木材 2014 7 7 17 - 2022
摩耗、退

色、土被り
不足

C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
17年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016068
遊戯施

設
その他

展望
台

1 基 1基 木材 2014 7 7 17 - 2022
退色、苔繁
茂、干割れ

C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
17年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016069
遊戯施

設
複合遊

具

幼児
用コン
ビネー
ション
遊具

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 15 36 - 2022

摩耗、退
色、土被り

不足
B 低 予防 2050

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016070
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

2連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 15 36 - 2022

摩耗、土被
り不足

B 低 予防 2050

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016071
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

2連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 15 36 - 2022

汚損、基礎
露出

B 低 予防 2050

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016072
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(車)

1 基 1基 樹脂 2014 7 10 24 - 2022 退色 B 低 予防 2038

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016073
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(車)

1 基 1基 樹脂 2014 7 10 24 - 2022 退色 B 低 予防 2038

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016074
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スイン
グ遊
具(ウ
シ)

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 10 24 - 2022 汚損 B 低 予防 2038

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016075
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スプリ
ング遊
具(ウ
シ)

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 10 24 - 2022 汚損 B 低 予防 2038

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016076
遊戯施

設
スプリン
グ遊具

スイン
グ遊
具(ブ
タ)

1 基 1基
スチー

ル
2014 7 10 24 - 2022 汚損 B 低 予防 2038

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016077
遊戯施

設
砂場 砂場 153.86 ㎡

153.86
㎡

木材 1995 26 15 36 - 2022
枠腐朽、破

損
C 中 予防 2032

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016078
遊戯施

設
その他

電動
カー広

場
336 ㎡ 336㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021 クラック - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016079
教養施

設
ステージ

野外ス
テージ

92 ㎡ 92㎡
コンク
リート

2015 6 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2062 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016080
教養施

設
その他

銅像
(弥五
郎ど
ん)

1 基 1基 その他 1995 26 15 30 - 2021
汚損、落書
き、割れ

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016081
教養施

設
その他

モニュ
メント

1 基 1基 石材 1995 26 38 40 - 2021 汚損 - - 事後 2035 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016082
便益施

設
駐車場

駐車
場

3584 ㎡ 3584㎡
アス

ファル
ト

1995 26 10 20 - 2021 良好 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016083
便益施

設
駐車場

駐車
場

3150 ㎡ 3150㎡
アス

ファル
ト

1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016084
便益施

設
駐車場

駐車
場

2465 ㎡ 2465㎡
アス

ファル
ト

1995 26 10 20 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016085
便益施

設
駐車場

駐車
場

1470 ㎡ 1470㎡
アス

ファル
ト

1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016086
便益施

設
駐車場

駐車
場

852.5 ㎡
852.5
㎡

アス
ファル

ト
1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016087
便益施

設
駐車場

駐車
場

480 ㎡ 480㎡
アス

ファル
ト

1995 26 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 2015 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016088
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 1995 26 24 36 - 2021

干割れ、退
色

- - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016089
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 1995 26 24 43 - 2022 苔繁茂 B 低 予防 2038

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016090
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2015 6 24 36 - 2021 良好 - - 事後 2051 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016091
便益施

設
便所

浄化
槽

10.56 ㎡
10.56
㎡

コンク
リート

2015 6 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016092
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016093
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016094
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016095
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016096
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016097
便益施

設
時計台 時計 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 15 30 - 2021
時計3個中1
個に割れ

- - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016098
便益施

設
時計台 時計 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016099
便益施

設
その他

自動
販売

機コー
ナー

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 C -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016100
便益施

設
その他

自動
販売

機コー
ナー

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 錆、変色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016101
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

コンク
リート

1995 26 50 50 - 2021 変色、錆 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016102
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

コンク
リート

1995 26 50 50 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016103
管理施

設
掲揚台

国旗
掲揚
台

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016104
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016105
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016106
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016107
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016108
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016109
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016110
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016111
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016112
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016113
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016114
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016115
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016116
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016117
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021
退色・苔繁

茂
- - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016118
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016119
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021
退色、錆、
灯具ずれ

- - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016120
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016121
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016122
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
良好、ソー

ラー
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016123
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016124
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016125
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016126
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016127
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016128
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016129
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016130
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
退色、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016131
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016132
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
退色、苔繁

茂
- - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016133
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
退色、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016134
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016135
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016136
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016137
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016138
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016139
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016140
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016141
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016142
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016143
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016144
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016145
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016146
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016147
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016148
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016149
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016150
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016151
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016152
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016153
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016154
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016155
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016156
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016157
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016158
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016159
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016160
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016161
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016162
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016163
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016164
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016165
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016166
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016167
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016168
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016169
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016170
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016171
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016172
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016173
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016174
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016175
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016176
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016177
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016178
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016179
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016180
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016181
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016182
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016183
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016184
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016185
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016186
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016187
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016188
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016189
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016190
管理施

設
照明施

設

照明
(ス

ピー
カー)

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016191
管理施

設
照明施

設

照明
(ス

ピー
カー)

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016192
管理施

設
照明施

設

照明
(ス

ピー
カー)

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016193
管理施

設
照明施

設

照明
(ス

ピー
カー)

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016194
管理施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
2015 6 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016195
管理施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016196
管理施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016197
管理施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016198
管理施

設
その他

スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016199
管理施

設
その他

電源
ボック

ス
1 基 1基

スチー
ル

2015 6 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016200
管理施

設
その他

電源
ボック

ス
1 基 1基

スチー
ル

2015 6 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016201
管理施

設
その他

電源
ボック

ス
1 基 1基

スチー
ル

1995 26 15 30 - 2021 錆、退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016202
管理施

設
その他

電源
ボック

ス
1 基 1基

スチー
ル

1995 26 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016203
管理施

設
その他

分電
盤

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016204
管理施

設
その他

LED制
御盤

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 15 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016205
管理施

設
その他

調整
池

2450 ㎡ 2450㎡
コンク
リート

1995 26 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016206
管理施

設
貯水施

設
防火
水槽

1 箇所 1箇所
コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016207
管理施

設
井戸

井戸
(ポン
プ)

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016208
管理施

設
その他

取水
ポンプ

1 基 1基
コンク
リート

1995 26 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016209
管理施

設
水道 水道 1 基 1基 樹脂 1995 26 15 30 - 2021 割れ - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016210
管理施

設
柵

フェン
ス

4.5 ｍ 4.5ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2044 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016211
管理施

設
柵

フェン
ス

20 ｍ 20ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2044 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016212
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2044 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016213
管理施

設
柵

フェン
ス

18 ｍ 18ｍ
スチー

ル
2014 7 18 30 - 2021

汚損、錆、1
本破損

- - 事後 2044 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016214
管理施

設
柵

フェン
ス

347 ｍ 347ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016215
管理施

設
柵

フェン
ス

140 ｍ 140ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 錆、汚損 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016216
管理施

設
柵

フェン
ス

65 ｍ 65ｍ
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 汚損、錆 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016217
管理施

設
柵

擬木
柵

42 ｍ 42ｍ 樹脂 1995 26 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016218
管理施

設
柵

擬木
柵

18 ｍ 18ｍ 樹脂 1995 26 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016219
管理施

設
柵 木柵 40 ｍ 40ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021

汚損、干割
れ、腐朽

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016220
管理施

設
柵 木柵 4 ｍ 4ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021 腐朽 - - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016221
管理施

設
柵 木柵 10 ｍ 10ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016222
管理施

設
柵 木柵 10 ｍ 10ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016223
管理施

設
柵 木柵 35 ｍ 35ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、倒
れ、腐朽

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016224
管理施

設
柵 木柵 150 ｍ 150ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、倒
れ、腐朽

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016225
管理施

設
柵 木柵 85 ｍ 85ｍ 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、倒
れ、腐朽

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016226
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
コンク
リート

2015 6 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2057 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016227
管理施

設
車止め

車止
め

4 基 4基
コンク
リート

1995 26 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2037 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016228
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
コンク
リート

1995 26 42 42 - 2021 汚損、倒れ - - 事後 2037 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016229
管理施

設
車止め

車止
め

10 基 10基
コンク
リート

1995 26 42 42 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2037 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016230
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
コンク
リート

1995 26 42 42 - 2021 汚損、欠損 - - 事後 2037 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016231
管理施

設
掲示板

園名
板

1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021
退色、干割

れ
- - 事後 2032 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016232
管理施

設
掲示板

園名
板

1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021
退色、干割

れ
- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016233
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016234
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基
コンク
リート

2015 6 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016235
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 18 30 - 2021 変色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016236
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016237
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016238
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016239
管理施

設
標識 標柱 1 基 1基

コンク
リート

2015 6 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2057 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016240
管理施

設
標識 標柱 1 基 1基

コンク
リート

1995 26 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2037 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016241
管理施

設
掲揚

ポール
掲揚

ポール
1 基 1基

コンク
リート

2015 6 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016242
管理施

設
掲揚

ポール
掲揚

ポール
1 基 1基

コンク
リート

2015 6 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016243
管理施

設
掲揚

ポール
掲揚

ポール
1 基 1基

コンク
リート

2015 6 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016244
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016245
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 2015 6 15 30 - 2021

汚損、苔繁
茂

- - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016246
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 2015 6 15 30 - 2021 退色 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016247
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 2014 7 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2044 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016248
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、苔
繁茂

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016249
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、退
色

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016250
管理施

設
標識 サイン 6 基 6基 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、退
色

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016251
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016252
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016253
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2045 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016254
管理施

設
標識 看板 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016255
管理施

設
標識 看板 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、退
色

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016256
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

2015 6 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2045 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016257
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 18 30 - 2021 錆 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016258
管理施

設
標識 看板 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021 腐朽 - - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016259
管理施

設
標識 看板 1 基 1基 木材 1995 26 15 30 - 2021

干割れ、汚
損

- - 事後 2032 -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016260 対象外 舗装
エント
ランス

964.39 ㎡
964.38
5㎡

タイル 1995 26 - - - 2021 凹凸有り - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016261 対象外 舗装
エント
ランス

573.3 ㎡
573.3
㎡

石材 1995 26 - - - 2021 剥離 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016262 対象外 舗装 園路 1146 ㎡ 1146㎡
アス

ファル
ト

1995 26 - - - 2021 摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016263 対象外 舗装
通路
(屋根
付き)

480 ㎡ 480㎡
ブロッ

ク
1995 26 - - - 2021

クラック、摩
耗

- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016264 対象外 舗装 通路 44.28 ㎡
44.28
㎡

ブロッ
ク

1995 26 - - - 2021 草繁茂 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016265 対象外 舗装 入口 44.2 ㎡ 44.2㎡
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016266 対象外 舗装 入口 28.9 ㎡ 28.9㎡
アス

ファル
ト

1995 26 - - - 2021 摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016267 対象外 舗装
スロー

プ
17.85 ㎡

17.85
㎡

コンク
リート

1995 26 - - - 2021 摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016268 対象外 階段 階段 18.19 ㎡
18.19
㎡

コンク
リート

1995 26 - - - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016269 対象外 階段 階段 58.5 ㎡ 58.5㎡
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 腐朽、摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016270 対象外 四阿 東屋 1 基 1基
コンク
リート

1995 26 - - - 2021
退色、干割

れ
- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016271 対象外 その他
モニュ
メント

1 基 1基 その他 1995 26 - - - 2021 退色 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016272 対象外 その他
モニュ
メント

1 基 1基 FRP 1995 26 - - - 2021
退色、干割

れ
- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016273 対象外 記念碑 石碑 1 基 1基 石材 2015 6 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016274 対象外 彫像 石像 4 基 4基 石材 1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016275 対象外 駐車場
駐車
場

128.8 ㎡
128.8
㎡

その他 1995 26 - - - 2021 凹みあり - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016276 対象外 駐車場
駐車
場

1008 ㎡ 1008㎡ その他 1995 26 - - - 2021 凹みあり - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016277 対象外 駐車場
駐車
場

232.5 ㎡
232.5
㎡

その他 1995 26 - - - 2021 凹みあり - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016278 対象外 駐車場
駐車
場

2960 ㎡ 2960㎡
アス

ファル
ト

1995 26 - - - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016279 対象外 その他
休憩
施設

1 棟 1棟 木材 1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016280 対象外 売店
売店・
飲食
店

1 棟 1棟 タイル 1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016281 対象外 売店 売店 1 棟 1棟 木材 1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016282 対象外 便所 便所 1 棟 1棟
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 退色 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016283 対象外 その他
浄化
槽

25.6 ㎡ 25.6㎡
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016284 対象外 その他
浄化
槽

17.68 ㎡
17.68
㎡

コンク
リート

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016285 対象外 その他
浄化
槽(？)

98 ㎡ 98㎡
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016286 対象外 その他
LPガ
スタン

ク
1 箇所 1箇所

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016287 対象外 その他
LPガ
スタン
ク室

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016288 対象外 その他

少量
危険
物貯
蔵取
扱所

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1995 26 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016289 対象外
貯水施

設

貯水
槽タン

ク
1 箇所 1箇所

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016290 対象外
管理事
務所

管理
事務
所・入
浴施
設

1 棟 1棟 RC 1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016291 対象外 倉庫 倉庫 1 棟 1棟
プレハ

ブ
1995 26 - - - 2021 対象外 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016292 対象外 倉庫 倉庫 1 棟 1棟 木材 1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016293 対象外 倉庫 物置 1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016294 対象外 倉庫 倉庫 1 棟 1棟
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016295 対象外 倉庫
物置
（コン
テナ）

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 錆、対象外 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016296 対象外 倉庫 物置 1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016297 対象外 その他 屋根 1 箇所 1箇所
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016298 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021
退色、曲が

り
- - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016299 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 錆、汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016300 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 錆 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016301 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016302 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 退色、汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016303 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 錆 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016304 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016305 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016306 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016307 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016308 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基 樹脂 1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016309 対象外 その他
スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016310 対象外 その他
スピー
カー

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016311 対象外
情報通
信施設

アンテ
ナ

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016312 対象外 その他

電気
自動
車急
速充
電器

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 良好 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016313 対象外 その他
変電
設備

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 錆 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016314 対象外
貯水施

設
貯水
槽

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016315 対象外 その他
水位
発信
盤

1 基 1基
スチー

ル
1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016316 対象外 水道 水道 1 基 1基 樹脂 1995 26 - - - 2021 割れ - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016317 対象外 門 門 1 箇所 1箇所
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 摩耗 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016318 対象外 標識
園名
板

1 基 1基
コンク
リート

1995 26 - - - 2021 汚損 - - - - -

大隅
弥五
郎伝
説の
里

総合 016319 対象外 掲示板
案内
板

1 基 1基 木材 1995 26 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

段中
公園

総合 017001
園路広

場
舗装 広場 1387.5 ㎡

1387.5
㎡

芝 2018 3 30 40 - 2021 凹凸有り - - 事後 2058 -

段中
公園

総合 017002
園路広

場
舗装 園路 250.5 ㎡

250.5
㎡

コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017003
園路広

場
舗装

スロー
プ

32 ㎡ 32㎡
コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017004
園路広

場
階段 階段 1.12 ㎡ 1.12㎡

コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 変色 - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017005
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基 木材 2018 3 22 33 - 2021

干割れ、退
色

- - 事後 2051 -

段中
公園

総合 017006
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2018 3 47 47 - 2021 良好 - - 事後 2065 -

段中
公園

総合 017007
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2018 3 47 47 - 2021 良好 - - 事後 2065 -

段中
公園

総合 017008
便益施

設
駐車場

駐車
場

50 ㎡ 50㎡
アス

ファル
ト

2018 3 10 20 - 2021 白線退色 - - 事後 2038 -

段中
公園

総合 017009
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

2018 3 50 50 - 2021 塗装剥離 - - 事後 2068 -

段中
公園

総合 017010
便益施

設
便所

浄化
槽

7.75 ㎡ 7.75㎡
コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017011
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

段中
公園

総合 017012
管理施

設
柵

フェン
ス

34.5 ｍ 34.5ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021

汚損、一部
破損

- - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017013
管理施

設
柵

フェン
ス

52.5 ｍ 52.5ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017014
管理施

設
柵

フェン
ス

83.5 ｍ 83.5ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017015
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017016
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基 木材 2018 3 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2048 -

段中
公園

総合 017017
管理施

設
貯水施

設
防火
水槽

54 ㎡ 54㎡
コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2048 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

東旭ヶ
丘公
園

街区 018001
園路広

場
舗装 広場 1758 ㎡ 1758㎡ 芝 2017 4 30 40 - 2021 凹凸有り - - 事後 2057 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018002
園路広

場
舗装 園路 236.6 ㎡

236.6
㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018003
園路広

場
舗装

スロー
プ

32 ㎡ 32㎡
コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018004
園路広

場
階段 階段 0.6 ㎡ 0.6㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018005
園路広

場
階段 階段 1.2 ㎡ 1.2㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018006
園路広

場
階段 階段 0.84 ㎡ 0.84㎡

コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 クラック - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018007
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基 木材 2017 4 22 33 - 2021 干割れ - - 事後 2050 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018008
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2017 4 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2064 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018009
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

2017 4 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2064 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018010
便益施

設
駐車場

駐車
場

60 ㎡ 60㎡
アス

ファル
ト

2017 4 10 20 - 2021 白線退色 - - 事後 2037 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018011
便益施

設
便所 便所 6 ㎡ 6㎡

コンク
リート

2017 4 50 50 - 2021 良好 - - 事後 2067 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

東旭ヶ
丘公
園

街区 018012
便益施

設
便所

浄化
槽

5 ㎡ 5㎡
コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018013
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2017 4 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018014
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018015
管理施

設
柵

フェン
ス

54 ｍ 54ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018016
管理施

設
柵

フェン
ス

52 ｍ 52ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018017
管理施

設
柵

フェン
ス

49 ｍ 49ｍ
スチー

ル
2017 4 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2047 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018018
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
ステン
レス

2017 4 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2057 -

東旭ヶ
丘公
園

街区 018019
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基 木材 2017 4 15 30 - 2021 干割れ - - 事後 2047 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

財部
児童
公園

街区 019001
園路広

場
舗装 広場 350 ㎡ 350㎡ 芝 1966 55 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 2006 -

財部
児童
公園

街区 019002
園路広

場
舗装 広場 80 ㎡ 80㎡

コンク
リート

1966 55 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1996 -

財部
児童
公園

街区 019003
園路広

場
舗装 入口 15.75 ㎡

15.75
㎡

コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019004
園路広

場
舗装

スロー
プ

10.44 ㎡
10.44
㎡

コンク
リート

1966 55 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1996 -

財部
児童
公園

街区 019005
園路広

場
舗装 園路 71.4 ㎡ 71.4㎡

コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019006
園路広

場
階段 階段 3.75 ㎡ 3.75㎡

コンク
リート

1966 55 15 30 - 2021
クラック、摩

耗
- - 事後 1996 -

財部
児童
公園

街区 019007
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基 木材 2018 3 22 33 - 2021 干割れ - - 事後 2051 -

財部
児童
公園

街区 019008
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2018 3 7 14 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

財部
児童
公園

街区 019009
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 2018 3 7 14 - 2021 退色 - - 事後 2032 -

財部
児童
公園

街区 019010
遊戯施

設
複合遊

具
複合
遊具

1 基 1基 FRP 2018 3 10 24 - 2022 退色 B 低 予防 2042

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が24
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

財部
児童
公園

街区 019011
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

四連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
1966 55 15 36 - 2022

腐食、破
損、突出

C 中 予防 2002

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著となっ
た時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が36
年に達した時点を使用見込み期間
とする。

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
児童
公園

街区 019012
遊戯施

設
鉄　棒

三連
鉄棒

1 基 1基
スチー

ル
1966 55 15 36 - 2022 土被り不足 B 低 予防 2002

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
児童
公園

街区 019013
遊戯施

設
象形遊

具

象形
遊具
(イヌ)

1 基 1基 FRP 1966 55 10 24 - 2022
基礎露出、

破損
C 高 予防 2022 250 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
児童
公園

街区 019014
遊戯施

設
象形遊

具

象形
遊具

(ライオ
ン)

1 基 1基 FRP 1966 55 10 24 - 2022 破損 C 中 予防 1990

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
児童
公園

街区 019015
便益施

設
駐車場

駐車
場

63.25 ㎡
63.25
㎡

アス
ファル

ト
2018 3 10 20 - 2021 凹有り - - 事後 2038 -

財部
児童
公園

街区 019016
便益施

設
自転車
置き場

駐輪
場

6.3 ㎡ 6.3㎡
アス

ファル
ト

2018 3 10 20 - 2021 良好 - - 事後 2038 -

財部
児童
公園

街区 019017
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1966 55 50 50 - 2021 退色 - - 事後 2016 -

財部
児童
公園

街区 019018
便益施

設
便所

浄化
槽

5 ㎡ 5㎡
コンク
リート

1966 55 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1996 -

財部
児童
公園

街区 019019
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

2018 3 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019020
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019021
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019022
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

2018 3 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 2048 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
児童
公園

街区 019023
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019024
管理施

設
柵

フェン
ス

22 ｍ 22ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019025
管理施

設
柵

フェン
ス

40 ｍ 40ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019026
管理施

設
柵

フェン
ス

28 ｍ 28ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019027
管理施

設
柵

フェン
ス

10 ｍ 10ｍ
スチー

ル
2018 3 18 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019028
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2018 3 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2058 -

財部
児童
公園

街区 019029
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基 樹脂 2018 3 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019030
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
ステン
レス

2018 3 39 40 - 2021 良好 - - 事後 2058 -

財部
児童
公園

街区 019031
管理施

設
その他

園名
板

1 基 1基
コンク
リート

2018 3 42 42 - 2021 良好 - - 事後 2060 -

財部
児童
公園

街区 019032
管理施

設
その他

案内
板

1 基 1基 木材 2018 3 15 30 - 2021 良好 - - 事後 2048 -

財部
児童
公園

街区 019033
管理施

設
貯水施

設
防火
水槽

4.95 ㎡ 4.95㎡
コンク
リート

1966 55 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1996 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020001
園路広

場
舗装 広場 6700 ㎡ 6700㎡ 芝 1958 63 30 40 - 2021

芝損傷、草
繁茂

- - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020002
園路広

場
舗装 広場 4234 ㎡ 4234㎡ 芝 1958 63 30 40 - 2021 凹あり - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020003
園路広

場
舗装 広場 1600 ㎡ 1600㎡ 土 1958 63 30 40 - 2021

凹あり、草
繁茂

- - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020004
園路広

場
舗装 広場 1147 ㎡ 1147㎡ 芝 1958 63 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020005
園路広

場
舗装 広場 1050 ㎡ 1050㎡ 芝 1958 63 30 40 - 2021

草繁茂、芝
損傷

- - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020006
園路広

場
舗装 広場 705 ㎡ 705㎡ 土 1958 63 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020007
園路広

場
舗装 広場 540 ㎡ 540㎡ 芝 1958 63 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020008
園路広

場
舗装 広場 152 ㎡ 152㎡ 土 1958 63 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020009
園路広

場
橋梁 橋 16 ｍ 16ｍ

コンク
リート

1958 63 60 60 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2018 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020010
園路広

場
舗装 園路 108 ㎡ 108㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020011
園路広

場
舗装 園路 27.3 ㎡ 27.3㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020012
園路広

場
舗装 園路 591.6 ㎡

591.6
㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020013
園路広

場
舗装 園路 1110 ㎡ 1110㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020014
園路広

場
舗装 園路 165 ㎡ 165㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020015
園路広

場
舗装 園路 162.8 ㎡

162.8
㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021

苔繁茂、ク
ラック、摩
耗、崩壊あ

り

- - 事後 2022 5000 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020016
園路広

場
舗装 園路 124.8 ㎡

124.8
㎡

石材 1958 63 15 30 - 2021 隙間、ズレ - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020017
園路広

場
舗装 園路 1200 ㎡ 1200㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020018
園路広

場
舗装 園路 270 ㎡ 270㎡ その他 1958 63 15 30 - 2021 凹あり - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020019
園路広

場
舗装 園路 80 ㎡ 80㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021

クラック、摩
耗、草繁茂

- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020020
園路広

場
舗装 園路 124.8 ㎡

124.8
㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020021
園路広

場
舗装 園路 1207.5 ㎡

1207.5
㎡

アス
ファル

ト
1958 63 15 30 - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020022
園路広

場
舗装 園路 1050 ㎡ 1050㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021

摩耗、舗装
剥離

- - 事後 1978 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020023
園路広

場
舗装 園路 175 ㎡ 175㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021

クラック、凹
凸あり、苔

繁茂
- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020024
園路広

場
舗装 園路 197.5 ㎡

197.5
㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021

クラック、苔
繁茂

- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020025
園路広

場
舗装 園路 87.5 ㎡ 87.5㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021

クラック、摩
耗

- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020026
園路広

場
舗装 園路 40 ㎡ 40㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020027
園路広

場
舗装 入口 290 ㎡ 290㎡

ブロッ
ク

1958 63 15 30 - 2021 摩耗、退色 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020028
園路広

場
舗装 入口 480 ㎡ 480㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020029
園路広

場
舗装 入口 54 ㎡ 54㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 20 - 2021 摩耗 - - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020030
園路広

場
舗装 入口 37 ㎡ 37㎡

アス
ファル

ト
1958 63 10 24 - 2022

クラック、摩
耗、塗装退

色
C 中 予防 2022 470 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
24年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020031
園路広

場
舗装

スロー
プ

28.5 ㎡ 28.5㎡
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020032
園路広

場
舗装

スロー
プ

48.96 ㎡
48.96
㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020033
園路広

場
舗装

スロー
プ

60 ㎡ 60㎡
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020034
園路広

場
舗装

スロー
プ

35 ㎡ 35㎡
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020035
園路広

場
舗装

スロー
プ

30 ㎡ 30㎡
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
摩耗、クラッ

ク
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020036
園路広

場
階段 階段 23.14 ㎡

23.14
㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020037
園路広

場
階段 階段 18.9 ㎡ 18.9㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020038
園路広

場
階段 階段 9 ㎡ 9㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020039
園路広

場
階段 階段 30.55 ㎡

30.55
㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020040
園路広

場
階段 階段 16.9 ㎡ 16.9㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
摩耗、苔繁

茂
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020041
園路広

場
階段 階段 4 ㎡ 4㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020042
園路広

場
階段 階段 4 ㎡ 4㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020043
園路広

場
階段 階段 203 ㎡ 203㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020044
園路広

場
階段 階段 18.8 ㎡ 18.8㎡ 石材 1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020045
園路広

場
階段 階段 43.2 ㎡ 43.2㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
苔繁茂、摩

耗
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020046
園路広

場
階段 階段 2.6 ㎡ 2.6㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020047
園路広

場
階段 階段 1.69 ㎡ 1.69㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020048
園路広

場
階段 階段 42 ㎡ 42㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020049
園路広

場
階段 階段 23.25 ㎡

23.25
㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
苔繁茂、摩

耗
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020050
園路広

場
階段 階段 7.2 ㎡ 7.2㎡ 樹脂 1958 63 15 30 - 2021 落葉（多数） - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020051
園路広

場
階段 階段 8.25 ㎡ 8.25㎡ 樹脂 1958 63 15 30 - 2021 落葉 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020052
園路広

場
階段 階段 72.5 ㎡ 72.5㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020053
園路広

場
階段 階段 3.25 ㎡ 3.25㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020054
園路広

場
階段 階段 6.25 ㎡ 6.25㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020055
園路広

場
階段 階段 49.5 ㎡ 49.5㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020056
園路広

場
階段 階段 28.5 ㎡ 28.5㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020057
園路広

場
階段 階段 2.5 ㎡ 2.5㎡

コンク
リート

1958 63 15 36 - 2022
クラック、塗

装退色
C 中 予防 2022 220 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020058
園路広

場
階段 階段 3 ㎡ 3㎡

コンク
リート

1958 63 15 36 - 2022
クラック、塗
装退色、苔

繁茂
C 中 予防 2022 270 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020059
園路広

場
階段 階段 3 ㎡ 3㎡

コンク
リート

1958 63 15 36 - 2022
クラック、塗
装退色、苔

繁茂
C 中 予防 2022 270 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020060
園路広

場
階段 階段 2.7 ㎡ 2.7㎡

コンク
リート

1958 63 15 36 - 2022
クラック、塗
装退色、苔

繁茂
C 中 予防 2022 240 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020061
園路広

場
階段 階段 2.7 ㎡ 2.7㎡

コンク
リート

1958 63 15 36 - 2022
欠損、塗装
退色、苔繫

茂
C 中 予防 2022 240 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020062
園路広

場
階段 階段 2.7 ㎡ 2.7㎡

コンク
リート

1958 63 15 36 - 2022
欠損、塗装

退色
C 中 予防 2022 240 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020063
修景施

設
植栽 庭 950 ㎡ 950㎡ 芝 1958 63 30 40 - 2021 草繁茂 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020064
休養施

設
休憩所

休憩
所

1 棟 1棟
コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021
錆、草繁

茂、クラック
- - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020065
休養施

設
休憩所

休憩
所

1 棟 1棟
コンク
リート

1958 63 34 40 - 2021 錆（中） - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020066
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 47 56 - 2022
汚損、苔繁
茂、摩耗

B 低 予防 2014

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
56年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020067
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂、錆 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020068
休養施

設
パーゴラ

パーゴ
ラ

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021
苔繁茂、ク

ラック
- - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020069
休養施

設
四阿 四阿 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 欠損、汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020070
休養施

設
シェル
ター

シェル
ター

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 34 48 - 2022 錆 B 低 予防 2006

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020071
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021
欠損、苔繁

茂（大）
- - 事後 2022 540 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020072
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020073
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020074
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂（大） - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020075
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020076
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020077
休養施

設
野外卓

テーブ
ルベン

チ
1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2005 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020078
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020079
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020080
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020081
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020082
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 退色、汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020083
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021

腐朽、苔繁
茂

- - 事後 1972 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020084
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021

腐朽、苔繁
茂

- - 事後 1972 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020085
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 座板無し - - 事後 2022 110 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020086
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021
苔繁茂、退

色
- - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020087
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021

干割、苔繁
茂

- - 事後 1972 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020088
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021 腐朽 - - 事後 2022 180 更新 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020089
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021 腐朽、傾き - - 事後 2022 180 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020090
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021 腐朽 - - 事後 2022 180 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020091
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021 腐朽 - - 事後 2022 180 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020092
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021 腐朽 - - 事後 2022 180 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020093
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 苔繁茂（大） - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020094
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 腐朽 - - 事後 2022 110 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020095
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基 木材 1958 63 7 14 - 2021 腐朽 - - 事後 2022 180 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020096
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020097
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 退色 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020098
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2005 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020099
休養施

設
ベンチ ベンチ 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021 汚損 - - 事後 2005 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020100
遊戯施

設
その他

ロープ
ウェイ

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 15 36 - 2022

使用禁止、
腐食、錆、

退色
D 高 予防 2022 1200 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020101
遊戯施

設

踏み板
式ぶらん

こ

4連ブ
ランコ

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 15 36 - 2022

基礎腐朽、
腐食、摩

耗、座板の
傾き

C 中 予防 2022 1300 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020102
遊戯施

設
すべり台

すべり
台（ゾ
ウ）

1 基 1基 FRP 1958 63 15 36 - 2022
基礎露出、
腐食、摩
耗、破損

C 高 予防 2022 1400 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020103
遊戯施

設
鉄　棒

3連鉄
棒

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 15 36 - 2022

土被り不
足、腐食

C 中 予防 2022 200 更新

・1年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020104
遊戯施

設
砂場 砂場 24 ㎡ 24㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2022
基礎露出、
砂場枠の破

損、雑草
C 中 事後 2022 3200 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020105
遊戯施

設
砂場 砂場 24 ㎡ 24㎡

コンク
リート

1958 63 15 30 - 2022
基礎露出、
砂場枠の破

損、雑草
D 高 事後 2022 3200 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020106
運動施

設
陸上競
技場

陸上
競技
場

9840 ㎡ 9840㎡ 土 1958 63 30 40 - 2021 芝損傷 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020107
運動施

設
野球場

野球
場

11500 ㎡
11500

㎡
土 1958 63 30 48 - 2022

芝損傷、凹
み

C 中 予防 2022 ##### 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020108
運動施

設
附属する

控室
本部
席

1 式 1式
コンク
リート

1958 63 45 54 - 2022
鉄筋露出、

クラック
C 中 予防 2022 27300 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020109
運動施

設
附属する

控室
1塁側
ベンチ

1 式 1式
コンク
リート

1958 63 45 54 - 2022 剥離、退色 B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020110
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 式 1式
コンク
リート

1958 63 45 54 - 2022 退色 B 低 予防 2012

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020111
運動施

設
附属する

控室
1塁側
ベンチ

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1958 63 19 30 - 2021 錆、汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020112
運動施

設
附属する

控室
3塁側
ベンチ

1 箇所 1箇所
スチー

ル
1958 63 19 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020113
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

1 式 1式
コンク
リート

1958 63 22 33 - 2021 干割、退色 - - 事後 1991 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020114
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席

1760 ㎡ 1760㎡ 芝 1958 63 30 48 - 2022 芝損傷 D 高 予防 2022 20000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020115
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席（1
塁側）

1 1
コンク
リート

1958 63 45 54 - 2022
摩耗、クラッ

ク
C 中 予防 2022 44000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020116
運動施

設
附属する
観覧席

観客
席（3
塁側）

1 式 1式
コンク
リート

1958 63 45 54 - 2022
摩耗、クラッ
ク、苔繁茂

C 中 予防 2022 35000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
54年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020117
運動施

設
スコア
ボード

スコア
ボード

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 34 48 - 2022 錆 B 低 予防 2006

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
48年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020118
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020119
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020120
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020121
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020122
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020123
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020124
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020125
運動施

設
その他

ナイ
ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 18 36 - 2022
錆、塗装退
色、腐食、

破損
C 中 予防 2022 5000 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020126
運動施

設
バック
ネット

防球
ネット
（1塁
側）

49 ｍ 49ｍ その他 1958 63 15 36 - 2022 健全 A 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020127
運動施

設
バック
ネット

防球
ネット
（3塁
側）

36 ｍ 36ｍ その他 1958 63 15 36 - 2022
ネットの変

形
B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020128
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

14 ｍ 14ｍ
スチー

ル
1958 63 15 30 - 2021 錆、曲がり - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020129
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

14 ｍ 14ｍ
スチー

ル
1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020130
運動施

設
バック
ネット

バック
ネット

29 ｍ 29ｍ
スチー

ル
1958 63 15 36 - 2022

錆、塗装退
色、変形

B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020131
運動施

設
その他

レフト
ポール

1 基 1基 アルミ 1958 63 18 36 - 2022
継ぎ目の緩

み、汚損
B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020132
運動施

設
その他

ライト
ポール

1 基 1基 アルミ 1958 63 18 36 - 2022 汚損 B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020133
教養施

設
ステージ

野外ス
テージ

1 1
コンク
リート

1958 63 47 47 - 2021
屋根なし、

錆
- - 事後 2022 5300 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020134
便益施

設
駐車場

駐車
場

1330 ㎡ 1330㎡
アス

ファル
ト

1958 63 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020135
便益施

設
駐車場

駐車
場

1040 ㎡ 1040㎡
アス

ファル
ト

1958 63 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020136
便益施

設
駐車場

駐車
場

768 ㎡ 768㎡
アス

ファル
ト

1958 63 10 20 - 2021
摩耗、白線

消え
- - 事後 1978 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020137
便益施

設
自転車
置き場

駐輪
場シェ
ルター

50 ㎡ 50㎡ アルミ 1958 63 22 40 - 2022 汚損 B 低 予防 1998

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
40年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020138
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 50 50 - 2021 汚損、変色 - - 事後 2008 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020139
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 50 50 - 2021
苔繁茂、汚

損
- - 事後 2008 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020140
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 50 50 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020141
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟 木材 1958 63 24 43 - 2022

退色、苔繁
茂

B 低 予防 2001

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020142
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 50 60 - 2022 汚損 B 低 予防 2018

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020143
便益施

設
便所 便所 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 50 60 - 2022
汚損、苔繁

茂
B 低 予防 2018

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
60年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020144
便益施

設
便所

トイレ
跡

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1958 63 50 50 - 2021
汚損、便器

撤去
- - 事後 2008 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020145
便益施

設
便所

浄化
槽

9.8 ㎡ 9.8㎡
コンク
リート

1958 63 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020146
便益施

設
便所

浄化
槽

20 ㎡ 20㎡
コンク
リート

1958 63 20 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020147
便益施

設
便所

浄化
槽

11.88 ㎡
11.88
㎡

コンク
リート

1958 63 20 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020148
便益施

設
便所

浄化
槽

15 ㎡ 15㎡
コンク
リート

1958 63 20 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020149
便益施

設
便所

浄化
槽

3.45 ㎡ 3.45㎡
コンク
リート

1958 63 20 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020150
便益施

設
水飲場

水飲
場（ア
ヒル）

1 基 1基 FRP 1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020151
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020152
便益施

設
水飲場

水飲
場

1 基 1基 石材 1958 63 15 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020153
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
汚損、クラッ

ク
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020154
便益施

設
手洗場

手洗
場

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 15 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020155
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 38 40 - 2021 錆、汚損 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020156
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟 木材 1958 63 24 36 - 2021

錆、屋根破
損

- - 事後 1994 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020157
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 38 40 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020158
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 41 41 - 2021 退色 - - 事後 1999 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020159
管理施

設
倉庫 倉庫 1 棟 1棟

スチー
ル

1958 63 38 40 - 2021 良好 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020160
管理施

設
倉庫 小屋 1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 50 50 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 2008 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020161
管理施

設
掲揚台

国旗
掲揚
台

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021
1本無し、苔

繁茂
- - 事後 2022 1500 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020162
管理施

設
掲揚台

国旗
掲揚
台

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020163
管理施

設
掲揚台

国旗
掲揚
台

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021
苔繁茂、欠

損
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020164
管理施

設
水質浄
化施設

浄化
槽

12 ㎡ 12㎡
コンク
リート

1958 63 20 30 - 2021 摩耗 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020165
管理施

設
水道 水道 1 基 1基 樹脂 1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020166
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
灯具ひび、

汚損
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020167
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020168
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020169
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 灯具無し - - 事後 2022 1800 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020170
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
コードむき出

し
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020171
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020172
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 錆、苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020173
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020174
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020175
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020176
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020177
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 錆（中） - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020178
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020179
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
汚損、つる

繁茂
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020180
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020181
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂（中） - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020182
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
汚損、苔繁

茂
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020183
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020184
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 錆、木被り - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020185
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020186
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
苔繁茂、汚

損
- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020187
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021
苔繁茂、汚

損
- - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020188
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 錆（中） - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020189
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020190
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020191
管理施

設
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020192
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基 木材 1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020193
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 色褪せ - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020194
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 18 30 - 2021
錆、カバー

割れ
- - 事後 2022 900 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020195
管理施

設
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020196
管理施

設
その他

高圧
受電

1 棟 1棟
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020197
管理施

設
その他

電源Ｂ
ＯＸ

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020198
管理施

設
その他

電力
計

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

苔繁茂、汚
損

- - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020199
管理施

設
引込柱

引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020200
管理施

設
門 門 1 組 1組 木材 1958 63 24 43 - 2022 干割、退色 B 低 予防 2001

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
43年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020201
管理施

設
門 門 1 組 1組 木材 1958 63 15 30 - 2021 干割、退色 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020202
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 36 - 2022 錆 B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020203
管理施

設
門 門扉 2 基 2基

スチー
ル

1958 63 18 36 - 2022
錆、土砂堆
積のため開

閉不可
C 中 予防 2022 220 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020204
管理施

設
門 門扉 2 基 2基

スチー
ル

1958 63 18 36 - 2022 錆、腐食 C 中 予防 2022 220 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020205
管理施

設
門 門扉 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 36 - 2022 錆 B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020206
管理施

設
柵

フェン
ス

65 ｍ 65ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 曲がり、錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020207
管理施

設
柵

フェン
ス

12 ｍ 12ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 曲がり、錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020208
管理施

設
柵

フェン
ス

85 ｍ 85ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆、傾き - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020209
管理施

設
柵

フェン
ス

66 ｍ 66ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆、破損 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020210
管理施

設
柵

フェン
ス

26 ｍ 26ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆、傾き - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020211
管理施

設
柵

フェン
ス

44 ｍ 44ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂、錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020212
管理施

設
柵

フェン
ス

235 ｍ 235ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

錆、一部破
損

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020213
管理施

設
柵

フェン
ス

50 ｍ 50ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

汚損、曲が
り

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020214
管理施

設
柵

フェン
ス

20 ｍ 20ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 曲がり、傾き - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020215
管理施

設
柵

フェン
ス

30 ｍ 30ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 破損、傾き - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020216
管理施

設
柵

フェン
ス

86 ｍ 86ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020217
管理施

設
柵

フェン
ス

4 ｍ 4ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 破損 - - 事後 2022 80 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020218
管理施

設
柵

フェン
ス

24 ｍ 24ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

汚損、曲が
り

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020219
管理施

設
柵

フェン
ス

64 ｍ 64ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

汚損、曲が
り

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020220
管理施

設
柵

フェン
ス

8 ｍ 8ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020221
管理施

設
柵

フェン
ス

39 ｍ 39ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 汚損、傾き - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020222
管理施

設
柵

フェン
ス

16 ｍ 16ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

苔繁茂、傾
き

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020223
管理施

設
柵

フェン
ス

91 ｍ 91ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021

一部破損、
傾き、錆

- - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020224
管理施

設
柵

フェン
ス

2 ｍ 2ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020225
管理施

設
柵

フェン
ス

38 ｍ 38ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆、倒れ - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020226
管理施

設
柵

フェン
ス

52 ｍ 52ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆、傾き - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020227
管理施

設
柵

フェン
ス

5.3 ｍ 5.3ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆、腐食 C 中 予防 2022 120 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020228
管理施

設
柵

フェン
ス

7.5 ｍ 7.5ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 160 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020229
管理施

設
柵

フェン
ス

16.2 ｍ 16.2ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 350 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020230
管理施

設
柵

フェン
ス

49.3 ｍ 49.3ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 1100 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020231
管理施

設
柵

フェン
ス

7.6 ｍ 7.6ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 160 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020232
管理施

設
柵

フェン
ス

21 ｍ 21ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020233
管理施

設
柵

フェン
ス

2 ｍ 2ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020234
管理施

設
柵

フェン
ス

7.6 ｍ 7.6ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 170 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020235
管理施

設
柵

フェン
ス

49 ｍ 49ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 1100 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020236
管理施

設
柵

フェン
ス

16 ｍ 16ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 350 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020237
管理施

設
柵

フェン
ス

10.5 ｍ 10.5ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 230 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020238
管理施

設
柵

フェン
ス

5 ｍ 5ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022 錆 C 中 予防 2022 110 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020239
管理施

設
柵

フェン
ス

9 ｍ 9ｍ
スチー

ル
1958 63 18 36 - 2022

塗装退色、
汚損

B 低 予防 1994

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020240
管理施

設
柵

ガード
パイプ

6 ｍ 6ｍ
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020241
管理施

設
柵

擬木
柵

93 ｍ 93ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
退色、苔繁
茂、鉄筋露

出
- - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020242
管理施

設
柵

擬木
柵

45 ｍ 45ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
破損、鉄筋

露出
- - 事後 2000 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020243
管理施

設
柵

擬木
柵

35 ｍ 35ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
苔繁茂、変
色、傾き

- - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020244
管理施

設
柵

擬木
柵

5 ｍ 5ｍ 木材 1958 63 42 42 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020245
管理施

設
柵

擬木
柵

10 ｍ 10ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
破損、鉄筋

露出
- - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020246
管理施

設
柵

擬木
柵

52 ｍ 52ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
汚損、一部

欠損
- - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020247
管理施

設
柵

擬木
柵

14 ｍ 14ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 汚損、傾き - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020248
管理施

設
柵

擬木
柵

6 ｍ 6ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 汚損、傾き - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020249
管理施

設
柵

擬木
柵

10 ｍ 10ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 汚損、傾き - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020250
管理施

設
柵

擬木
柵

11 ｍ 11ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020251
管理施

設
柵

擬木
柵

48 ｍ 48ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020252
管理施

設
柵

擬木
柵

67.5 ｍ 67.5ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
苔繁茂、欠

損
- - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020253
管理施

設
柵

擬木
柵

19 ｍ 19ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 破損、倒れ - - 事後 2022 680 更新 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020254
管理施

設
柵

擬木
柵

19 ｍ 19ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020255
管理施

設
柵

擬木
柵

106 ｍ 106ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020256
管理施

設
柵

擬木
柵

41 ｍ 41ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020257
管理施

設
柵

擬木
柵

35 ｍ 35ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021
破損多数、

苔繁茂
- - 事後 2022 1260 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020258
管理施

設
柵

擬木
柵

60 ｍ 60ｍ
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 苔繁茂 - - 事後 2000 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020259
管理施

設
柵 木柵 35 ｍ 35ｍ 木材 1958 63 15 30 - 2021 干割、退色 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020260
管理施

設
車止め

車止
め

2 基 2基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆、退色 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020261
管理施

設
車止め

車止
め

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 退色、錆 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020262
管理施

設
車止め

車止
め

4 基 4基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 錆（大） - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020263
管理施

設
車止め

車止
め

5 基 5基
ステン
レス

1958 63 39 40 - 2021 錆 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020264
管理施

設
車止め

車止
め

4 基 4基
コンク
リート

1958 63 42 42 - 2021 汚損 - - 事後 2000 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020265
管理施

設
車止め

車止
め

3 基 3基
ステン
レス

1958 63 39 40 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1998 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020266
管理施

設
標識

説明
板

1 基 1基 木材 1958 63 15 36 - 2022 屋根破損 C 中 予防 2022 1300 更新

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
36年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020267
管理施

設
標識

説明
版

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020268
管理施

設
その他

園名
板

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 42 50 - 2022 剥離、汚損 B 低 予防 2008

・5年ごとに実施する定期点検で劣
化や損傷を確認する。
・劣化や損傷が全体的に顕著と
なった時点で補修を行う。
・劣化予測をもとに、経過年数が
50年に達した時点を使用見込み
期間とする。

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020269
管理施

設
掲示板

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 退色 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020270
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020271
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 塗装剥離 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020272
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 苔繁茂 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020273
管理施

設
標識

案内
板

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 18 30 - 2021 退色 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020274
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020275
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1958 63 15 30 - 2021 基礎腐朽 - - 事後 1988 -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020276
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1958 63 15 30 - 2021 汚損 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020277
管理施

設
標識 サイン 1 基 1基 木材 1958 63 15 30 - 2021 退色、干割 - - 事後 1988 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020278
管理施

設
標識 看板 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 18 30 - 2021 板無し - - 事後 2022 400 更新 -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020279 対象外 舗装 広場 7553 ㎡ 7553㎡ 芝 1958 63 - - - 2021 草繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020280 対象外 舗装 広場 4500 ㎡ 4500㎡ 芝 1958 63 - - - 2021 草繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020281 対象外 舗装 広場 350 ㎡ 350㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020282 対象外 舗装 歩道 405 ㎡ 405㎡ レンガ 1958 63 - - - 2021
変色、草繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020283 対象外 舗装 歩道 352 ㎡ 352㎡ レンガ 1958 63 - - - 2021 草繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020284 対象外 舗装 歩道 69.6 ㎡ 69.6㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021
退色、クラッ

ク
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020285 対象外 舗装 園路 21.75 ㎡
21.75
㎡

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
摩耗、舗装

剥がれ
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020286 対象外 舗装 園路 30 ㎡ 30㎡
ブロッ

ク
1958 63 - - - 2021 野芝繁茂 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020287 対象外 舗装 園路 1104 ㎡ 1104㎡
ブロッ

ク
1958 63 - - - 2021 草繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020288 対象外 舗装 園路 1362 ㎡ 1362㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020289 対象外 舗装 園路 180 ㎡ 180㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020290 対象外 舗装 園路 2748 ㎡ 2748㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021
クラック、摩

耗
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020291 対象外 舗装 入口 448 ㎡ 448㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020292 対象外 舗装
スロー

プ
75 ㎡ 75㎡

アス
ファル

ト
1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020293 対象外 舗装
スロー

プ
99 ㎡ 99㎡

アス
ファル

ト
1958 63 - - - 2021

摩耗、クラッ
ク

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020294 対象外 階段 階段 2.88 ㎡ 2.88㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020295 対象外 階段 階段 3.36 ㎡ 3.36㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020296 対象外 階段 階段 53.04 ㎡
53.04
㎡

コンク
リート

1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020297 対象外 階段 階段 2.7 ㎡ 2.7㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020298 対象外 階段 階段 39 ㎡ 39㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
摩耗、苔繁
茂、欠損

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020299 対象外 階段 階段 27.44 ㎡
27.44
㎡

樹脂 1958 63 - - - 2021 摩耗、剥離 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020300 対象外 階段 階段 4.86 ㎡ 4.86㎡ 樹脂 1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020301 対象外 階段 階段 20.4 ㎡ 20.4㎡ 樹脂 1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020302 対象外 階段 階段 43.5 ㎡ 43.5㎡ 樹脂 1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020303 対象外 階段 階段 9 ㎡ 9㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
欠損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020304 対象外 階段 階段 12.92 ㎡
12.92
㎡

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
苔繁茂、草

繁茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020305 対象外 植栽
植栽
桝

63 ㎡ 63㎡ 芝 1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020306 対象外 休憩所
休憩
所

1 棟 1棟
スチー

ル
1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020307 対象外 体育館

財部
地区
体育
館

624 ㎡ 624㎡ RC 1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁
茂、クラック

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020308 対象外 その他
ナイ

ター照
明塔

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 汚損、錆 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020309 対象外 その他
ナイ

ター照
明塔

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020310 対象外 その他
農村
婦人
の家

1 棟 1棟
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
クラック、退

色
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020311 対象外 その他
農産

加工セ
ンター

1 棟 1棟
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 汚損、退色 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020312 対象外 ステージ
野外ス
テージ

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 錆、クラック - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020313 対象外 その他
竃戸
神社

1 棟 1棟 1958 63 - - - 2021 対象外 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020314 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021 剥離、汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020315 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020316 対象外 記念碑
記念
碑（招
魂碑）

1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021
苔繁茂、欠

損
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020317 対象外 記念碑
記念
碑（慰
霊塔）

1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021 対象外 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020318 対象外 記念碑
記念
碑（忠
魂碑）

1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021 対象外 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020319 対象外 記念碑
記念
碑

1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020320 対象外 記念碑 石碑 1 基 1基 石材 1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020321 対象外 駐車場
駐車
場

2429.3 ㎡
2429.3

㎡

アス
ファル

ト
1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020322 対象外 駐車場
駐車
場

1320 ㎡ 1320㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021
摩耗、白線

消え
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020323 対象外 駐車場
駐車
場

1258 ㎡ 1258㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020324 対象外 駐車場
駐車
場

3408 ㎡ 3408㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021
摩耗、白線

消え
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020325 対象外 駐車場
駐車
場

2204 ㎡ 2204㎡
アス

ファル
ト

1958 63 - - - 2021
摩耗、白線

消え
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020326 対象外 便所 便所 1 棟 1棟
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁
茂、クラック

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020327 対象外 便所
トイレ

跡
1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020328 対象外 その他

財部
農業
者ト

レーニ
ングセ
ンター

1 棟 1棟 RC 1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁
茂、クラック

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020329 対象外 掲揚台
国旗
掲揚
台

1 箇所 1箇所 タイル 1958 63 - - - 2021
ポール無

し、錆
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020330 対象外
貯水施

設
防火
水槽

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020331 対象外 その他
ポンプ

室
1 棟 1棟

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020332 対象外 その他
機械
室

1 棟 1棟
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020333 対象外 水道
水道
施設

336 ㎡ 336㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 錆 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020334 対象外 水道
水道
施設

2.66 ㎡ 2.66㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020335 対象外 その他
水道
施設

1 箇所 1箇所
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 対象外 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020336 対象外
水質浄
化施設

浄化
槽

28.9 ㎡ 28.9㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
剥離（中）、
錆、クラック

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020337 対象外
水質浄
化施設

浄化
槽

36.08 ㎡
36.08
㎡

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
クラック、剥
離、フェンス

錆
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020338 対象外
水質浄
化施設

浄化
槽

8.8 ㎡ 8.8㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020339 対象外
水質浄
化施設

浄化
槽

4.8 ㎡ 4.8㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020340 対象外
水質浄
化施設

浄化
槽

9.36 ㎡ 9.36㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020341 対象外
水質浄
化施設

浄化
槽

5.89 ㎡ 5.89㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 摩耗 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020342 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損、錆 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020343 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 錆（大） - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020344 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 - - - 2021 錆（中） - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020345 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
錆、引込あ

り
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020346 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 - - - 2021 錆（大） - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020347 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020348 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020349 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020350 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020351 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020352 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020353 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020354 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020355 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020356 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 錆（大） - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020357 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 錆（大） - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020358 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020359 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020360 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
灯具破損、

苔繁茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020361 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020362 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 苔繁茂 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020363 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020364 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
退色、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020365 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
退色、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020366 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020367 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021
汚損、苔繁

茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020368 対象外
照明施

設
外灯 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020369 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 錆 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020370 対象外
照明施

設
照明 1 基 1基

コンク
リート

1958 63 - - - 2021
錆、汚損、
引込あり

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020371 対象外 その他
変電
設備

1 棟 1棟
スチー

ル
1958 63 - - - 2021

錆、フェンス
錆

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020372 対象外 その他
変電
設備

1 棟 1棟
スチー

ル
1958 63 - - - 2021

錆（フェン
ス）

- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020373 対象外 その他
変電
設備

1 棟 1棟
スチー

ル
1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020374 対象外 その他
電源Ｂ

ＯＸ
1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -



（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）

数値
単位
【選
択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

数量
健全度調査以
前に実施した
補修の有無

健全度調査 対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園施
設名

【選択】

具体
的

施設
名称

規模
主要
部材

【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期

間

管
理
類
型

対策を踏
まえた

更新見込
み年度

長寿命化に向けた
特記事項

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020375 対象外 その他
電源Ｂ

ＯＸ
1 基 1基

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020376 対象外 引込柱
引込
柱

1 基 1基
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 苔繁茂、錆 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020377 対象外 引込柱
引込
柱

1 基 1基
スチー

ル
1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020378 対象外 柵
フェン

ス
45 ｍ 45ｍ

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 錆、傾き - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020379 対象外 柵
フェン

ス
66 ｍ 66ｍ

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 錆 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020380 対象外 柵
フェン

ス
34 ｍ 34ｍ

スチー
ル

1958 63 - - - 2021 汚損、倒れ - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020381 対象外 柵
擬木
柵

3.4 ｍ 3.4ｍ
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020382 対象外 柵
擬木
柵

12 ㎡ 12㎡
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020383 対象外 柵
擬木
柵

68 ｍ 68ｍ
コンク
リート

1958 63 - - - 2021
一部破損、

苔繁茂
- - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020384 対象外 柵
擬木
柵

16 ｍ 16ｍ
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 汚損 - - - - -

財部
城山
総合
運動
公園

総合 020385 対象外 柵
擬木
柵

220 ｍ 220ｍ
コンク
リート

1958 63 - - - 2021 退色 - - - - -



（様式３）

園路広場 広場 58 広場 園路

橋 6

園路 97

進入路 4

入口 24

スロープ 32
橋 階段

階段 100

修景施設 庭園 4

池 3

花壇 18

植栽 3

植栽桝 3 四阿 テーブルベンチ

飛び石 2

休養施設 休憩施設 7

四阿 20

パーゴラ 13

シェルター 5 複合遊具 ブランコ

テーブルベン
チ

26

サークルベン
チ

2

ベンチ 148

遊戯施設 複合遊具 9

ブランコ 13
すべり台 固定遊具

スベリ台 9

鉄棒 3

スプリング遊
具

11

固定遊具 11

公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

合　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、
「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記
す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名
設置　　　　

公園数
主な公園施設の現況写真



（様式３）

遊戯施設 砂場 7 健康遊具 グラウンド

健康遊具 5

その他 13

運動施設 グラウンド 5

プール 6

グラウンドゴ
ルフ場 3

バスケットゴー
ル 2 プール テニスコート

テニスコート 6

バレーコート 2

サッカーゴー
ル 4

体育館 2

本部席 7 体育館 本部席

弓道場 4

ベンチ 14

観客席 19

審判台 1

バックネット 16 バックネット 照明

照明 34 弓道場

スピーカー 4

点灯盤 1

ポール 8

倉庫 4 点灯盤 モニュメント

その他 2

教養施設 モニュメント 3

野外ステージ 3

研修施設 1

公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

合　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、
「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記
す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名
設置　　　　

公園数
主な公園施設の現況写真



（様式３）

便益施設 駐車場 42 便所 管理棟

便所 40

浄化槽 18

水飲み場 30

手洗い場 7

時計 6

その他 2

管理施設 管理棟 1

掲揚台 6

園名板 10

案内板 29

掲示板 6 電気設備 門扉

サイン 43

外灯 131

照明 69

スピーカー 6

電気設備 23 フェンス ガードパイプ

防火水槽 8

浄化槽 4

水槽 4

水道 14

ポンプ室 2

ポンプ 2

フェンス 158

擬木柵 20

木柵 8

公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

合　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、
「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記
す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名
設置　　　　

公園数
主な公園施設の現況写真

水飲場 外灯

擬木柵 倉庫



（様式３）

ガードパイプ 4 門 車止柵

門扉 31

車止柵 64

倉庫 14

水門 1

ごみ置き場 5

その他 電源設備 6

公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

合　　計

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、
「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記
す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名
設置　　　　

公園数
主な公園施設の現況写真

水門 電源設備


