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（総則）

第１条 発注者及び受注者は，この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき，設計図書

（別冊の図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）

に従い，日本国の法令を遵守し，この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事

の請負 契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２ 受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に

引き渡すものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。

３ 仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方

法等」という。）については，この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き，

受注者がその責任において定める。

４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わ

なければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。

７ この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別

の定めがある場合を除き，計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

９ この契約及び設計図書における期間の定めについては，民法（明治29年法律第89号）

及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判

所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は，この契約に基づく全

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対して行

ったこの契約に基づくすべての行為は，当該企業体のすべての構成員に対して行ったも

のとみなし，また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為につ

いて当該代表者を通じて行わなければならない。

（関連工事の調整）

第２条 発注者は，受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の

工事が施工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整

を行うものとする。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者

の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

（工程表及び請負代金内訳書）

第３条 受注者は，この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発

注者に提出しなければならない。

２ 受注者は，発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは，これに応じなければなら

ない。この場合において，請負代金内訳書には，健康保険，厚生年金保険及び雇用保険

に係る法定福利費を明示するものとする。

３ 工程表及び請負代金内訳書は，発注者及び受注者を拘束するものではない。

（契約の保証）
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第４条 この契約に要する保証については，第４条の ２ に定めるところによるものとし，

第４条の ３ 及び第４条の ４ の規定は適用しない。

第４条の２ 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付

さなければならない。ただし，第５号の場合においては，履行保証保険契約の締結後，

直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

⑴ 契約保証金の納付

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注

者が確実と認める金融機関等の保証

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（第５項において「保証の

額」という。）は，請負代金額の10分の１以上としなければならない。

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は，当該保

証は第55条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもので

なければならない。

４ 第１項の規定により，受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは当

該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第４号又は第５

号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。

５ 請負代金額の変更があった場合には，保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達

するまで，発注者は，保証の額の増額を請求することができ，受注者は，保証の額の減

額を請求することができる。

第４条の３ 受注者は，この契約の締結と同時に，この契約による債務の履行を保証する

公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約

の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合において当該契約不

適合を保証する特約を付したものに限る。）を付さなければならない。

２ 前項の場合において，保証金額は，請負代金額の10分の３以上としなければならない。

３ 第１項の規定により受注者が付す保証は，第55条第３項各号に規定する契約の解除に

よる場合についても保証するものでなければならない。

４ 請負代金額の変更があった場合には，保証金額が変更後の請負代金額の10分の３に達

するまで，発注者は，保証金額の増額を請求することができ，受注者は，保証金額の減

額を請求することができる。

第４条の４ 受注者は，この契約の保証を要しない。

（権利義務の譲渡等）

第５条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させ

てはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

２ 受注者は，工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第

２項の規定による検査に合格したもの及び第38条の２第３項の規定による部分払のため

の確認を受けたものを第三者に譲渡し，貸与し，又は抵当権その他の担保の目的に供し
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てはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工

に必要な資金が不足することを疎明したときは，発注者は，特段の理由がある場合を除

き，受注者の請負代金債権の譲渡について，第一項ただし書の承諾をしなければならな

い。

４ 受注者は，前項の規定により，第一項ただし書の承諾を受けた場合は，請負代金債権

の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず，

またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第６条 受注者は，工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機

能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。

（下請負人の通知）

第７条 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を

請求することができる。

（下請負人の健康保険等加入義務等）

第７条の２ 受注者は，次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和24

年法律第100号）第２条第３項に定める建設業者をいい，当該届出の義務がない者を除く。

以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者が直接締結する下請契

約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。

⑴ 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

⑵ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

⑶ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

２ 前項の規定にかかわらず，受注者は，当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事

の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は，社会保険

等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において，受注者

は，発注者の指定する期間内に，当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届

出をし，当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を発注者に

提出しなければならない。

３ 受注者は，前項に定める特別の事情があると認められなかった場合又は同項に定める

期間内に確認書類を提出しなかった場合は，発注者の請求に基づき，違約罰として，受

注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分

の１に相当する額を，発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

（特許権等の使用）

第８条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料，施工

方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ

し，発注者がその工事材料，施工方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等

の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者

は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（監督職員）
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第９条 発注者は，総括監督員又は監督員（以下「監督職員」という。）を置いたときは，

その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

２ 監督職員は，この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書に定

めるところにより，次に掲げる権限を有する。

⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示，承諾又は

協議

⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し

た詳細図等の承諾

⑶ 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験

若しくは検査（確認を含む。）

３ 発注者は，２名以上の監督職員を置き，前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの監督職員の有する権限の内容を，監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一

部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければなら

ない。

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は，原則として，書面により行わなけ

ればならない。

５ 発注者が監督職員を置いたときは，この契約書に定める請求，通知，報告，申出，承

諾及び解除については，設計図書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものと

する。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみ

なす。

６ 発注者が監督職員を置かないときは，この契約書に定める監督職員の権限は，発注者

に帰属する。

（現場代理人及び主任技術者等）

第10条 受注者は，次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し，設計図書に定めると

ころにより，その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの

者を変更したときも同様とする。

⑴ 現場代理人

⑵ 専任の主任技術者

⑶ 監理技術者

⑷ 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。）

⑸ 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）

２ 現場代理人は，この契約の履行に関し，工事現場に常駐し，その運営，取締りを行う

ほか，請負代金額の変更，請負代金の請求及び受領，第12条第１項の請求の受理，同条

第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き，この契約に基づく受注

者の一切の権限を行使することができる。

３ 発注者は，前項の規定にかかわらず，現場代理人の工事現場における運営，取締り及

び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，

現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

４ 受注者は，第２項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうち現場代理人に委任せ
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ず自ら行使しようとするものがあるときは，あらかじめ，当該権限の内容を発注者に通

知しなければならない。

５ 現場代理人，監理技術者等（監理技術者，監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以

下同じ。）及び専門技術者は，これを兼ねることができる。

（履行報告）

第11条 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報

告しなければならない。

（工事関係者に関する措置請求）

第12条 発注者は，現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場

代理人にあっては，それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められる

ときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。

２ 発注者又は監督職員は，監理技術者等，専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任

する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等

で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対

して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。

３ 受注者は，前２項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決

定し，その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

４ 受注者は，監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注

者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求するこ

とができる。

５ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定

し，その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

（工事材料の品質及び検査等）

第13条 工事材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品

質が明示されていない場合にあっては，中等の品質を有するものとする。

２ 受注者は，設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）

を受けて使用すべきものと指定された工事材料については，当該検査に合格したものを

使用しなければならない。この場合において，当該検査に直接要する費用は，受注者の

負担とする。

３ 監督職員は，受注者から前項の検査を請求されたときは，請求を受けた日から７日以

内に応じなければならない。

４ 受注者は，工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外

に搬出してはならない。

５ 受注者は，前項の規定にかかわらず，第２項の検査の結果不合格と決定された工事材

料については，当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならな

い。

（監督職員の立会い及び工事記録の整備等）

第14条 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上調合し，又は調合について見
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本検査を受けるものと指定された工事材料については，当該立会いを受けて調合し，又

は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

２ 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事に

ついては，当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 受注者は，前２項に規定するほか，発注者が特に必要があると認めて設計図書におい

て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施

工をするときは，設計図書に定めるところにより，当該見本又は工事写真等の記録を整

備し，監督職員の請求があったときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなけ

ればならない。

４ 監督職員は，受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは，

当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。

５ 前項の場合において，監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じない

ため，その後の工程に支障をきたすときは，受注者は，監督職員に通知した上，当該立

会い又は見本検査を受けることなく，工事材料を調合して使用し，又は工事を施工する

ことができる。この場合において，受注者は，当該工事材料の調合又は当該工事の施工

を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があ

ったときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

６ 第１項，第３項又は前項の場合において，見本検査又は見本若しくは工事写真等の記

録の整備に直接要する費用は，受注者の負担とする。

（支給材料及び貸与品）

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建

設機械器具（以下「貸与品」という。）については，第15条の ２ に定めるものとし，第

15条の ３ の規定は，適用しない。

第15条の２ 支給材料及び貸与品の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡

時期は，設計図書に定めるところによる。

２ 監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上，発注

者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合にお

いて，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定め

と異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に

通知しなければならない。

３ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，

品質又は数量に関しこの契約内容に適合しないこと（第２項の検査により発見すること

が困難であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直

ちに発注者に通知しなければならない。

５ 発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，

必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若

しくは貸与品を引き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質若しくは規格若

しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の
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使用を受注者に請求しなければならない。

６ 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の

品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負

代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。

８ 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。

９ 受注者は，設計図書に定めるところにより，工事の完成，設計図書の変更等によって

不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し，又はその

返還が不可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に

復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，監

督職員の指示に従わなければならない。

第15条の３ 支給材料及び貸与品は，ない。

（工事用地の確保等）

第16条 発注者は，工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地

（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別

の定めがあるときは，その定められた日）までに確保しなければならない。

２ 受注者は，確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ない。

３ 工事の完成，設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において，当

該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物

件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は，当該

物件を撤去するとともに，当該工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さ

なければならない。

４ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わっ

て当該物件を処分し，工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担

しなければならない。

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者

の意見を聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

第17条 受注者は，工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において，監督職員がそ

の改造を請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該

不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは，

発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注
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者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

２ 監督職員は，受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反し

た場合において，必要があると認められるときは，工事の施工部分を破壊して検査する

ことができる。

３ 前項に規定するほか，監督職員は，工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めら

れる相当の理由がある場合において，必要があると認められるときは，当該相当の理由

を受注者に通知して，工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

（条件変更等）

第18条 受注者は，工事の施工に当たり，次の各号のいずれかに該当する事実を発見した

ときは，その旨を直ちに監督職員に通知し，その確認を請求しなければならない。

⑴ 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（こ

れらの優先順位が定められている場合を除く。）。

⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。

⑷ 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。

２ 監督職員は，前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実

を発見したときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，

受注者が立会いに応じない場合には，受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは，当該指示を含む。）をとりまとめ，調査の終了後14日以内に，その

結果を受注者に通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得

ない理由があるときは，あらかじめ受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長すること

ができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において，必要があると認

められるときは，次の各号に掲げるところにより，設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない。

⑴ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるも

のは，発注者が行う。

⑵ 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

うものは，発注者が行う。

⑶ 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

わないものは，発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において，発注者は，必要

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）
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第19条 発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して，

設計図書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認めら

れるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地す

べり，落盤，火災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」とい

う。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ

若しくは工事現場の状態が変動したため，受注者が工事を施工できないと認められると

きは，発注者は，工事の中止内容を直ちに受注者に通知して，工事の全部又は一部の施

工を一時中止させなければならない。

２ 発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，工事の中止内容を受

注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３ 発注者は，前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において，必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工

事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし，若しくは受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。

（適正な工期の設定）

第21条 発注者は，工期の延長又は短縮を行うときは，この工事に従事する者の労働時間

その他の労働条件が適正に確保されるよう，やむを得ない事由により工事等の実施が困

難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

（受注者の請求による工期の延長）

第22条 受注者は，天候の不良，第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受

注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと

きは，その理由を明示した書面により，発注者に工期の延長変更を請求することができ

る。

２ 発注者は，前項の規定による請求があった場合において，必要があると認められると

きは，工期を延長しなければならない。発注者は，その工期の延長が発注者の責めに帰

すべき事由による場合においては，請負代金額について必要と認められる変更を行い，

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による工期の短縮等）

第23条 発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更

を受注者に請求することができる。

２ 発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工期の変更方法）

第24条 工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始

の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知
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するものとする。ただし，発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあって

は発注者が工期変更の請求を受けた日，前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求

を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始

の日を定め，発注者に通知することができる。

（請負代金額の変更方法等）

第25条 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協

議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知

するものとする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することがで

きる。

３ この契約の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に

発注者が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第26条 発注者又は受注者は，工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国

内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたと

きは，相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は，前項の規定による請求があったときは，変動前残工事代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出

した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のう

ち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき，請負代金額の変更に応じなけれ

ばならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は，請求のあった日を基準とし，物価指

数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内

に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は，この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行

うことができる。この場合において，同項中「請負契約締結の日」とあるのは，「直前の

この条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ，請負代金額が不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定によるほ

か，請負代金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により，工期内に日本国内において急激なインフ

レーション又はデフレーションを生じ，請負代金額が著しく不適当となったときは，発

注者又は受注者は，前各項の規定にかかわらず，請負代金額の変更を請求することがで

きる。

７ 前２項の場合において，請負代金額の変更額については，発注者と受注者とが協議し

て定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては，発注

者が定め，受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受
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注者に通知しなければならない。ただし，発注者が第１項，第５項又は第６項の請求を

行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，

協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

（臨機の措置）

第27条 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなけ

ればならない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ

監督職員の意見を聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，

この限りでない。

２ 前項の場合においては，受注者は，そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知し

なければならない。

３ 監督職員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは，受注者に

対して臨機の措置をとることを請求することができる。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において，当該措置に

要した費用のうち，受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については，発注者が負担する。

（一般的損害）

第28条 工事目的物の引渡し前に，工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工

事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する

損害を除く。）については，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害（第58条第

１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責め

に帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償し

なければならない。ただし，その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によ

りてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき

事由により生じたものについては，発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず，工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，

地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその

損害を負担しなければならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては，受注者が負担する。

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては，

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）

第30条 工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては，当

該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない

もの（以下この条において「不可抗力」という。）により，工事目的物，仮設物又は工事

現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは，受注者は，そ

の事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第１項の規定によ
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り付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）

の状況を確認し，その結果を受注者に通知しなければならない。

３ 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。

４ 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは，

当該損害の額（工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機

械器具であって第13条第２項，第14条第１項若しくは第２項又は第38条の２第３項の規

定による検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる

ものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項にお

いて「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなけれ

ばならない。

５ 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，

算定する。

⑴ 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその

評価額を差し引いた額とする。

⑵ 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし，残

存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて，当該

工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物

に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復す

ることができ，かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その修

繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と，「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに

要する費用の額の累計」と，「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代

金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第31条 発注者は，第８条，第15条の２第７項，第17条から第20条まで，第22条，第23条，

第26条から第28条まで，前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は

費用を負担すべき場合において，特別の理由があるときは，請負代金額の増額又は負担

額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において，設計

図書の変更内容は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14

日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知

しなければならない。ただし，発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担す

べき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協
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議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第32条 受注者は，工事を完成したときは，その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から14日以内に受

注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，工事の完成を確認するための検査

を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし，発注者は，や

むを得ない理由があるときは，受注者の同意を得て，21日以内に検査を完了することが

できる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受

注者に通知して，工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

３ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

４ 発注者は，第２項の検査によって工事の完成を確認した後，受注者が工事目的物の引

渡しを申し出たときは，直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５ 発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当該工事目的物の引渡しを請負代

金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては，受

注者は，当該請求に直ちに応じなければならない。

６ 受注者は，工事が第２項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては，修補の完了を工事の完成とみなして前各

項の規定を適用する。

（請負代金の支払い）

第33条 受注者は，前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第

３項において同じ。）の検査に合格したときは，請負代金の支払いを請求することができ

る。

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に請

負代金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは，

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下この項

において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において，そ

の遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数

を超えた日において満了したものとみなす。

（部分使用）

第34条 発注者は，第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても，工事目的

物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては，発注者は，その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。

３ 発注者は，第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受

注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。

（前金払及び中間前金払）

第35条 この契約による請負代金額の前金払については，第35条の ３ ，第 － 条及び第

－条に定めるものとし，第35条の ２ ，第 36 条及び第 37 条の規定は，適用しない。

第35条の２ 受注者は，公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）
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第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と，契約書記載

の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」

という。）を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の10分の４以内の前

払金の支払いを発注者に請求することができる。

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から14日以内に前

払金を支払わなければならない。

３ 受注者は，第１項の規定による前払金の支払いを受けた後，保証事業会社と中間前払

金（前払金のうち，この項の規定により支払いを請求できる前払金をいう。以下同じ）

に関し，この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し，その保

証証書を発注者に寄託して，請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者

に請求することができる。この場合においては，前項の規定を準用する。

４ 受注者は，前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは，あらかじめ，発注

者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合

において，発注者又は発注者の指定する者は，受注者の請求があったときは，直ちに認

定を行い，当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

５ 受注者は，請負代金額が著しく増額された場合においては，その増額後の請負代金額

の10分の４（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６）か

ら受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求する

ことができる。この場合においては，第２項の規定を準用する。

６ 受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済の前払金額が減額後

の請負代金額の10分の５（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは

10分の６）を超えるときは，受注者は，請負代金額が減額された日から30日以内にその

超過額を返還しなければならない。

７ 前項の超過額が相当の額に達し，返還することが前払金の使用状況からみて，著しく

不適当であると認められるときは，発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定

める。ただし，請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には，発

注者が定め，受注者に通知する。

８ 発注者は，受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは，その未返還額

につき，同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について，その日数に応

じ，当該契約（変更契約を除く。）の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以

下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求すること

ができる。

第35条の３ 受注者は，発注者に対して，前金払を請求することができない。

（保証契約の変更）

第36条 受注者は，第35条の２第５項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払

金の支払いを請求する場合には，あらかじめ，保証契約を変更し，変更後の保証証書を

発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場合において，保証契

約を変更したときは，変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
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３ 受注者は，前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には，発注者に代わ

りその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第37条 受注者は，前払金をこの工事の材料費，労務費，機械器具の賃借料，機械購入費

（この工事において償却される割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃，修繕費，

仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払い

に充当してはならない。

（部分払）

第38条 この契約による請負代金額の部分払については，第38条の ２ に定めるものとし，

第38条の ３ の規定は適用しない。ただし，この契約に係る工事に関し地方自治法（昭

和22年法律第67号）第213条第１項又は第220条第３項ただし書の規定による予算の繰越

しをすることとなったときは，当該予算の繰越しをしようとする会計年度末における部

分払については，次条の適用があるものとする。

第38条の２ 受注者は，工事の完成前に，出来形部分及び工事現場に搬入済の工事材料（製

造工場等にある工場製品を含み，第13条第２項の規定により監督職員の検査を要するも

のにあっては当該検査に合格したもの，監督職員の検査を要しないものにあっては設計

図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金の額（以下

「請負代金相当額」という。）の10分の９以内の額について，次項から第７項までに定め

るところにより部分払を請求することができる。ただし，この請求は，工期中２回を超

えることができない。

２ 受注者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る出来形部

分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注

者に請求しなければならない。

３ 発注者は，前項の場合において，請求を受けた日から14日以内に，受注者の立会いの

上，設計図書に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の

結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると

認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査

することができる。

４ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

５ 受注者は，第３項の規定による確認があったときは，部分払を請求することができる。

この場合においては，発注者は，当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わ

なければならない。

６ 部分払金の額は，次の式により算定する。この場合において，第１項の請負代金相当

額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の請求を受けた日か

ら10日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額）

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後，再度部分払の請求をする場合にお

いては，第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部

分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

第38条の３ 受注者は，発注者に対して，部分払を請求することができない。
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（部分引渡し）

第39条 工事目的物について，発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを

受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において，当該

指定部分の工事が完了したときについては，第32条中「工事」とあるのは「指定部分に

係る工事」と，「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と，同条第５項

及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて，こ

れらの規定を準用する。

２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引

渡しに係る請負代金の額は，次の式により算定する。この場合において，指定部分に相

応する請負代金の額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の

規定により準用される第33条第１項の請求を受けた日から14日以内に，協議が整わない

場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額

／請負代金額）

（債務負担行為に係る契約の特則）

第40条 債務負担行為に係る契約において，各会計年度における請負代金の支払いの限度

額（以下「支払限度額」という。）は，次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は，次のとおりである。

年度 円

年度 円

年度 円

３ 発注者は，予算上の都合その他の必要があるときは，第１項の支払限度額及び前項の

出来高予定額を変更することができる。

（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則）

第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については，第35条の２中「契

約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年

度以外の会計年度にあっては，各会計年度末）」と，同条及び第36条第２項中「請負代金

額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第38条の２第１

項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会

計年度までの出来高予定額を超えた場合において，当該会計年度の当初に部分払をした

ときは，当該超過額を控除した額）」と読み替えて，これらの規定を準用する。ただし，

この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度において

は，受注者は，予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請

求することはできない。

２ 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設

計図書に定められているときには，前項の規定により準用される第35条の２第１項，第

３項及び第５項の規定にかかわらず，受注者は，契約会計年度について前払金及び中間
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前払金の支払いを請求することができない。

３ 第１項の場合において，契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設

計図書に定められているときには，第１項の規定により準用される第35条の２第１項の

規定にかかわらず，受注者は，契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及

び中間前払金相当分（ 円以内）を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求す

ることができる。

４ 第１項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出

来高予定額に達しないときには，第１項の規定により準用される第35条の２第１項の規

定にかかわらず，受注者は，請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達する

まで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。

５ 第１項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出

来高予定額に達しないときには，その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証

期限を延長するものとする。この場合においては，第36条第３項の規定を準用する。

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）

第42条 債務負担行為に係る契約において，前会計年度末における請負代金相当額が前会

計年度までの出来高予定額を超えた場合においては，受注者は，当該会計年度の当初に

当該超過額（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。

ただし，契約会計年度以外の会計年度においては，受注者は，予算の執行が可能となる

時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

２ この契約において，前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額

については，第38条の２第６項及び第７項の規定にかかわらず，次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×９／ 10 －（前会計年度までの支払金額＋当該会計

年度の部分払金額）－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高

超過額）｝×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額

３ 各会計年度において，部分払を請求できる回数は，次のとおりとする。

年度 回

年度 回

年度 回

（第三者による代理受領）

第43条 受注者は，発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき，第三者を

代理人とすることができる。

２ 発注者は，前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において，受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は，当該第三者に対して第33条第２項（第39条第１項において準用する場合を含む。）又

は第38条の２第５項の規定に基づく支払いをしなければならない。

（前払金等の不払に対する工事中止）

第44条 受注者は，発注者が第35条の２第２項，第38条の２第５項又は第39条第１項にお

いて準用される第33条第２項の規定に基づく支払いを遅延し，相当の期間を定めてその

支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは，工事の全部又は一部の施工を

一時中止することができる。この場合においては，受注者は，その理由を明示した書面
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により，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において，必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し，若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の

工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。

（契約不適合責任）

第45条 発注者は，引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合し

ない物（以下「契約不適合」という。）であるときは，受注者に対し，目的物の修補又は

代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に

過分の費用を要するときは，発注者は履行の追完を請求することができない。

２ 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，

発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３ 第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期

間内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請

求することができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告することな

く，直ちに代金の減額を請求することができる。

⑴ 履行の追完が不能であるとき。

⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約した目的を達することができない場合において，受注者が履行の追

完をしないでその時期を経過したとき。

⑷ 前３号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

（発注者の任意解除権）

第46条 発注者は，工事が完成するまでの間は，次条又は第48条の規定によるほか，必要

があるときは，この契約を解除することができる。

２ 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼし

たときは，その損害を賠償しなければならない。

（発注者の催告による解除権）

第47条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは，この限りでない。

⑴ 第５条第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したと

き。

⑵ 正当な理由なく，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがな

いと認められるとき。

⑷ 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。
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⑸ 正当な理由なく，第45条第１項の履行の追完がなされないとき。

⑹ 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したとき。

（発注者の催告によらない解除権）

第48条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解

除することができる。

⑴ 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

⑵ 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用し

たとき。

⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において，その不適合が目的物を

除却した上で再び建設しなければ，契約の目的を達成することができないものである

とき。

⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。

⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。

⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行を

しないでその時期を経過したとき。

⑻ 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。

⑼ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負

代金債権を譲渡したとき。

⑽ 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

⑾ 受注者（受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この

号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を

いう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

認められるとき。
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ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

ヘ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイか

らホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の

購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に，発

注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは，発注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（公共工事履行保証証券による保証の請求）

第50条 第４条の２第１項又は第４条の３第１項の規定によりこの契約による債務の履行

を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において，受注者が第47条

各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは，発注者は，当該公共工事履行保証証

券の規定に基づき，保証人に対して，他の建設業者を選定し，工事を完成させるよう請

求することができる。

２ 受注者は，前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下こ

の条において「代替履行業者」という。）から発注者に対して，この契約に基づく次の各

号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には，代替履行業

者に対して当該権利及び義務を承継させる。

⑴ 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金，部分払金又は部分引渡しに係る請負代

金として受注者に既に支払われたものを除く。）

⑵ 工事完成債務

⑶ 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るもの

を除く。）

⑷ 解除権

⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務（第29条の規定により受注者が施工した

工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。）

３ 発注者は，前項の通知を代替履行業者から受けた場合には，代替履行業者が同項各号

に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において，当該公共工事履行保証証券

の規定に基づき，保証人から保証金が支払われたときには，この契約に基づいて発注者

に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の

支払われた後に生じる違約金等を含む。）は，当該保証金の額を限度として，消滅する。

（受注者の催告による解除権）

第51条 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の

催告をし，その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは，この限りでない。



- 21 -

（受注者の催告によらない解除権）

第52条 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除するこ

とができる。

⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したと

き。

⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６

月を超えるときは，６月）を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，

その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても，なおその中止が解

除されないとき。

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ

るときは，受注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（解除に伴う措置）

第54条 発注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合においては，出来形部分を

検査の上，当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受け

るものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請

負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において，発注者は，必要がある

と認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検

査することができる。

２ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

３ 第１項の場合において，第35条の２（第41条において準用する場合を含む。）の規定に

よる前払金又は中間前払金があったときは，当該前払金の額及び中間前払金の額（第38

条及び第42条の規定による部分払をしているときは，その部分払において償却した前払

金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額か

ら控除する。この場合において，受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があ

るときは，受注者は，解除が第47条，第48条又は次条第３項の規定によるときにあって

は，その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ当

該契約（変更契約を除く。）の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の利

息を付した額を，解除が第46条，第51条又は第52条の規定によるときにあっては，その

余剰額を発注者に返還しなければならない。

４ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，支給材料があるとき

は，第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に

返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過

失により滅失若しくはき損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使

用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてそ

の損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，貸与品があるときは，

当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注

者の故意又は過失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して

返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
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６ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，工事用地等に受注者

が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人の所有又

は管理するこれらの物件を含む。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するととも

に，工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならない。

７ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わっ

て当該物件を処分し，工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担

しなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等について

は，この契約の解除が第47条，第48条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め，

第46条第１項，第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定

めるものとし，第４項後段，第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の

期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理について

は発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

（発注者の損害賠償請求等）

第55条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。

⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。

⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。

⑶ 第47条又は第48条の規定により，工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

⑷ 前３号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，請負代

金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。

⑴ 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

⑵ 工事目的物の完成前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰

すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２号に該当する場合とみな

す。

⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において，破産法（平成16年法律

第75号）の規定により選任された破産管財人

⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において，会社更生法（平成14年

法律第154号）の規定により選任された管財人

⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において，民事再生法（平成11年

法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する
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場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責

めに帰することができない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適

用しない。

５ 第１項第１号に該当し，発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は，請負代金額

から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，当該契約

（変更契約を除く。）の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額とする。

６ 第２項の場合（第48条第９号及び第11号の規定により，この契約が解除された場合を

除く。）において，第４条の２又は第４条の３の規定により契約保証金の納付又はこれに

代わる担保の提供が行われているときは，発注者は，当該契約保証金又は担保をもって

同項の違約金に充当することができる。

（不正行為に伴う損害賠償の予約）

第55条の２ 受注者は，この契約に関し，次の各号のいずれかに該当するときは，発注者

の請求に基づき，請負代金額の10分の１に相当する額を賠償金として，発注者の指定す

る期間内に発注者に支払わなければならない。

⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独

占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（独占禁止法第８条の２第２項にお

いて準用する場合を含む。）又は第８条の２第１項若しくは第３項の規定による命令を

受け，かつ，当該命令に係る行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に

規定する抗告訴訟（以下「抗告訴訟」という。）を同法第14条に規定する出訴期間（以

下「出訴期間」という。）内に提起しなかったとき。

⑵ 独占禁止法第７条の２第１項本文（同条第２項及び第８条の３において読み替えて

準用する場合を含む。）若しくは第４項本文の規定により課徴金の納付を命じられ，か

つ，当該命令に係る抗告訴訟を出訴期間内に提起しなかったとき又は独占禁止法第７

条の２第１項ただし書（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合

を含む。），第４項ただし書，第10項若しくは第20項の規定により課徴金の納付を命じ

られなかったとき若しくは独占禁止法第63条第２項の規定により当該命令が取り消さ

れたとき。

⑶ 前２号の抗告訴訟を提起した場合において，当該抗告訴訟を取り下げたとき。

⑷ 第１号又は第２号の抗告訴訟を提起した場合において，当該抗告訴訟の判決（第１

号又は第２号の命令の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。

⑸ 受注者又はその役員若しくは使用人について，刑法（明治40年法律第45号）第96条

の６又は第198条の刑が確定したとき。

２ 前項の規定は，発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合に

おいて，発注者が受注者に対してその超える額の支払いを請求することを妨げない。

３ 前２項の規定は，第32条第４項から第６項までの規定により工事の目的物の引渡しを

受けた後においても適用があるものとする。

４ 第１項，第２項及び次項の規定は，この契約の解除後においても，なお効力を有する。

５ 発注者は，前２項の場合において，受注者が共同企業体であり，既に解散していると

きは，当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払いを請求するこ

とができる。この場合において，当該共同企業体の構成員であった全ての者は，共同連
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帯して第１項に規定する額を発注者に支払わなければならない。

（相殺）

第55条の３ 発注者は，受注者に対して有する金銭債権があるときは，受注者が発注者に

対して有する保証金返還請求権，請負代金請求権及びその他の債権と相殺することがで

きる。

２ 前項の場合において，相殺して，なお不足があるときは，受注者は，発注者の指定す

る期間内に当該不足額を支払わなければならない。

３ 第１項の場合において，充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。

（受注者の損害賠償請求等）

第56条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損

害の賠償を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引

上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであると

きは，この限りでない。

⑴ 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。

⑵ 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。

２ 第33条第２項（第39条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払い

が遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，当該契約（変

更契約を除く。）の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息の支

払いを発注者に請求することができる。

（契約不適合責任期間等）

第57条 発注者は，引き渡された工事目的物に関し，第32条第４項又は第５項（第39条に

おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において

単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ，契約不適合を理由とした

履行の追完の請求，損害賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条に

おいて「請求等」という。）をすることができない。

２ 前項の規定にかかわらず，設備機器本体等の契約不適合については，引渡しの時，発

注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者は，その責任を負わな

い。ただし，当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合につい

ては，引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。

３ 前２項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該

請求等の根拠を示して，受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下こ

の項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り，そ

の旨を受注者に通知した場合において，発注者が通知から１年が経過する日までに前項

に規定する方法による請求等をしたときは，契約不適合責任期間の内に請求等をしたも

のとみなす。

５ 発注者は，第１項又は第２項の請求等を行ったときは，当該請求等の根拠となる契約

不適合に関し，民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等を

することができる。
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６ 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき

には適用せず，契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定めるところによ

る。

７ 民法第637条第１項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。

８ 発注者は，工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは，第１項

の規定にかかわらず，その旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関す

る請求等をすることはできない。ただし，受注者がその契約不適合があることを知って

いたときは，この限りでない。

９ この契約が，住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94条第

１項に規定する住宅新築請負契約である場合には，工事目的物のうち住宅の品質確保の

促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐

力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は，

10年とする。この場合において，前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員

の指図により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等

をすることができない。ただし，受注者がその材料又は指図の不適当であることを知り

ながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。

（火災保険等）

第58条 受注者は，工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）

等を設計図書に定めるところにより火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ず

るものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。

２ 受注者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わる

ものを直ちに発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は，工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付した

ときは，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

（あっせん又は調停）

第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が

整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関

して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法に

よる鹿児島県建設工事紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又

は調停によりその解決を図る。

２ 前項の規定にかかわらず，現場代理人の職務の執行に関する紛争，監理技術者等，専

門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等の工事

の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については，第12

条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者

が決定を行った後，又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第

５項の期間が経過した後でなければ，発注者及び受注者は，前項のあっせん又は調停を

請求することができない。

（仲裁）

第60条 発注者及び受注者は，その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ
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り紛争を解決する見込みがないと認めたときは，同条の規定にかかわらず，審査会の仲

裁に付し，その仲裁判断に服する。

（情報通信の技術を利用する方法）

第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告，請求，

通知，報告，申出，承諾，解除及び指示は，建設業法その他の法令に違反しない限りに

おいて，電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用

いて行うことができる。ただし，当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならな

い。

（補則）

第62条 この約款に定めのない事項については，必要に応じて発注者と受注者とが協議し

て定める。

附 則

この書式は，令和２年４月１日以後に締結される建設工事の契約について適用する。た

だし，第10条第１項第４号，第５項及び第12条第１項，第２項並びに第59条第２項に規定

する監理技術者補佐並びに第21条は，同年10月１日から適用する。


